

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CP. 10/2018 DIFERIMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	SIN MONTO DETERMINADO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE. S.A DE C.V.	SE MODIFICA EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA A FIN DE DEFINIR EL INICIO DE LA OBRA ORIGINALMENTE PACTADO Y POR ENDE LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LA CLAUSULA QUINTA	25-oct-18	12-abr-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CP. 10/2018	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$15'000,081.46 INCLUYE IVA	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE. S.A DE C.V.	SE MODIFICA EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA Y ANEXO E-8 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES ASI COMO LA CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERA DEL MISMO EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES DE COCEPTOS ASI COMO LA AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO LO ANTERIOR EN VIRTUD A LA JUSTIFICACION ESTABLECIDA EN EL ANTECEDENTE MARCADO CON EL NO. 1.3 DE ESTE CONVENIO	29-oct-18	19-abr-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CP. 11/2018 DIFERIMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	SIN MONTO DETERMINADO	VILLASANT SISTEMAS AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA A FIN DE DEFINIR EL INICIO DE LA OBRA ORIGINALMENTE PACTADO Y POR ENDE MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LA CLAUSULA QUINTA DEL MISMO	11-oct-18	29-mar-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CP. 11/2018	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$9'005,250.10 INCLUYE IVA	VILLASANT SISTEMAS AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION DEL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA Y ANEXO E-8 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES ASI COMO LA CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERA DEL MISMO EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE CONCEPTOS ASI COMO LA AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO	12-oct-18	04-abr-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CP. 15/2018 DIFERIMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	SIN MONTO DETERMINADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA A FIN DE DEFINIR EL INICIO DE LA OBRA ORIGINALMENTE PACTADO Y POR ENDE MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LA CLAUSLA QUINTA DEL MISMO	26-nov-18	03-abr-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CP. 15/2018	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$25'001,525.30 INCLUYE IVA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA Y ANEXO E-8 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES ASI COMO LA CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERA DEL MISMO EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE CONCEPTOS ASI COMO LA AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO	29-nov-18	11-abr-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CI 26/2018	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$3'007,667.27 INCLUYE IVA	REFINERY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA Y ANEXO E-8 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES ASI COMO LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MISMO EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE CONCEPTOS ASI COMO LA AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO	20-dic-18	28-feb-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CI 26/2018 DIFERIMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	SIN MONTO DETERMINADO	REFINERY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA A FIN DE DEFINIR EL INICIO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO Y POR ENDE MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LA CLAUSULA QUINTA DEL MISMO	23-ene-19	02-abr-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CI 27/2018 DIFERIMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	SIN MONTO DETERMINADO	EDIFICACIONES OLIMPYA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA A FIN DE DEFINIR EL INICIO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO Y POR ENDE MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LA CLAUSULA QUINTA DEL MISMO	28-dic-18	07-mar-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CI 27/2018	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$3'020,327.48 INCLUYE IVA	EDIFICACIONES OLIMPYA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA Y ANEXO E-8 CATALOGO DE COCEPTOS Y CANTIDADES ASI COMO LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MISMO EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE CONCEPTOS ASI COMO LA AMPLIACION DEL MONTO ESTBLECIDO EN EL CONTRATO LO ANTERIOR EN VIRTUD A LA JUSTIFICACION ESTABLECIDA EN EL ANTECEDENTE MARCADO COMO 1.2 DEL CONVENIO	20-dic-18	28-feb-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CI 30/2018 DIFERIMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	SIN MONTO DETERMINADO	CONSTRUCTORA SEPULVEDA TREVIÑO S.A DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA A FIN DE DEFINIR EL INICIO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO Y POR ENDE MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LA CLAUSULA QUINTA DEL MISMO	25-ene-19	04-abr-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CI 30/2018	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$3'030,635.65 INCLUYE IVA	CONSTRUCTORA SEPULVEDA TREVIÑO S.A DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE ES LA MODIFICACION EL ANEXO E-1 PROGRAMA DE OBRA Y ANEXO E-8 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES ADICIONALES DE CONCEPTOS ASI COMO LA AMPLIACIÓN DEL MONTON ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO LO ANTERIOR EN VIRTUD A LA JUSTIFICACION ESTABLECIDA EN EL ANTECEDENTE MARCADO CON EL NO. 1.2 DEL CONVENIO	21-dic-18	01-mar-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CD.02/2017 DIFERIMIENTO (DIFERIMIENTO SUSPENSIÓN TEMPORAL)	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	SIN MONTO DETERMINADO	INMOBILIARIA STAR PLUS, S.A. DE C.V.	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES LA MODIFICACION DEL ANEXO E-1 PARA DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y POR ENDE LA MODIFICACION TAMBIEN DE LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO LO ANTERIOR EN VIRTUD A LA JUSTIFICACION ESTABLECIDA EN EL ANTECEDENTE MARCADO CON EL NO. 1.6 DEL CONVENIO	14-jul-18	28-mar-19

RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCURSO DE OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONCURSOS	TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	EMPRESAS	OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
UANL-DGA-DCYM-CI.26/2018	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$2'998,916.97 INCLUYE IVA	REFINERY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE TRES AULAS EN PRIMER NIVEL EN LA PREPARATORIA NO.1 EN EL MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON	20-dic-18	28-feb-19
UANL-DGA-DCYM-CI.27/2018	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$3'017,026.28 INCLUYE IVA	EDIFICACIONES OLIMPYA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PREPARATORIA NO.7 UNIDAD ORIENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.	20-dic-18	28-feb-19
UANL-DGA-DCYM-CI.30/2018	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	MONTO DEL CONTRATO \$3'016,210.35 INCLUYE IVA	CONSTRUCTORA SEPULVEDA TREVIÑO S.A DE C.V.	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PREPARATORIA NO.2 UBICADA EN MONTERREY N.L.	21-dic-18	01-mar-19