



## Universidad Autónoma de Nuevo León

**PIPROFOCIE-2014 Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad -19MSU0011T-01**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Establecer sistemas que atiendan a la población estudiantil de manera integral durante su trayectoria escolar a fin de que logren resultados académicos y personales apropiados y concluyan satisfactoriamente su formación universitaria.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Llevar a cabo el Seguimiento correspondiente para contribuir en el incremento del desempeño académico, eficiencia terminal, así como en la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas específicas del nivel superior de la UANL.	1.00	0.00	0.00	53,390.00	0.00	0.00
2	Implementar el Programa de Atención Psicológica para Adolescentes y Jóvenes del nivel superior que requieran de una atención psicológica con todas sus especificaciones; con la finalidad, de mejorar la calidad de vida de los estudiantes de las facultades de la UANL y con la responsabilidad social de mantener dicho programa para formar mejores adolescentes y jóvenes en Nuevo León.	1.00	0.00	0.00	100,106.00	0.00	0.00
3	Detectar la incidencia de adicciones ilícitas (sustancias psicoactivas) en población estudiantil ocasional o perene.	1.00	0.00	0.00	435,963.00	0.00	0.00
4	Establecer el Sistema de Acompañamiento Estudiantil para coordinar la pertinente integración de los departamentos centrales y asegurar la actuación oportuna y adecuada de los y las estudiantes.	1.00	0.00	0.00	543,995.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente se encuentra en trámite, se espera que se cumpla entre el segundo y tercer trimestre.
2	Actualmente se encuentra en trámite, se espera que se cumpla entre el segundo y tercer trimestre.
3	Actualmente se encuentra en trámite, se espera que se cumpla entre el segundo y tercer trimestre.
4	Actualmente se encuentra en trámite, se espera que se cumpla entre el segundo y tercer trimestre.


No. OP	Descripción del Objetivo Particular
02	Desarrollar estudios institucionales para la toma de decisiones: empleadores, egresados, trayectorias escolares y evaluación del impacto del modelo educativo

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Recabar y sistematizar en todas las facultades de la UANL información de los egresados de sus programas educativos a través de los instrumentos pertinentes, los apoyos tecnológicos propios y el recurso humano formado para llevar a cabo estas acciones, a fin de utilizar esta información de primera mano en la renovación y actualización de sus programas de estudio, para contribuir al desarrollo profesional de los egresados y otorgar elementos y herramientas a los futuros universitarios que les permita tomar decisiones informadas para la elección de su carrera profesional.	1.00	0.00	0.00	1,703,764.00	0.00	0.00
2	Recabar y analizar la información sobre el desempeño profesional de los egresados de la UANL aportada por los empleadores de éstos, a fin de retroalimentar los procesos y llevar a cabo una actualización permanente de los planes y programas de estudio, según las demandas del mercado y los factores que promueven el desarrollo nacional, a la vez de servir como una evidencia del desempeño institucional en los	1.00	0.00	0.00	32,601.00	0.00	0.00

	procesos de acreditación de planes y programas de estudio.						
3	Realizar el seguimiento de trayectorias escolares en los programas educativos de la UANL, con el fin de utilizar los resultados en materia de planeación educativa para mejorar la calidad de los mismos	1.00	0.00	0.00	492,536.00	0.00	0.00
4	Determinar los efectos de la implementación del modelo educativo de la UANL en relación a los propósitos del mismo	1.00	0.00	0.00	299,805.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente se encuentra en trámite, se espera que se cumpla entre el segundo y tercer trimestre.
2	Actualmente se encuentra en trámite, se espera que se cumpla entre el segundo y tercer trimestre.

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  Jesús Ancer Rodríguez Responsable del Proyecto
---	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1  
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	%Alcanzado			%Trimestral
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo	Total: 2,419											
1.1.1	Licenciatura	27	1.12	26	1.07	8	0.33	34	0	1.41	100+	100+
1.1.2	Especialidad	150	6.2	159	6.57	0	0	165	0	6.82	100+	100+
1.1.3	Maestría	837	34.6	852	35.22	446	18.44	781	0	32.29	100+	91.67
1.1.4	Doctorado	905	37.41	940	38.86	517	21.37	869	0	35.92	100+	92.45
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	1,657	68.5	1,705	70.48	884	36.54	1,612	0	66.64	100+	94.55
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	866	35.8	895	37	454	18.77	828	0	34.23	100+	92.51
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1,448	59.86	1,405	58.08	735	30.38	1,289	0	53.29	100+	91.74
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	600	24.8	649	26.83	377	15.58	579	0	23.94	100+	89.21
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	1,571	64.94	1,613	66.68	553	22.86	1,268	0	52.42	100+	78.61
Total de profesores que conforman la planta académica	Total: 4,271											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	2,696	63.12	2,773	64.93	424	9.93	1,340	0	31.37	100+	48.32
Total de Cuerpos Académicos	Total: 194											
1.3.1	Consolidados	52	26.8	57	29.38	30	15.46	45	0	23.2	100+	78.95
1.3.2	En Consolidación	46	23.71	52	26.8	22	11.34	40	0	20.62	100+	76.92
1.3.3	En Formación	55	28.35	55	28.35	34	17.53	46	0	23.71	100+	83.64
<b>Competitividad Académica</b>												



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León

Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 65											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	55	84.62	54	83.08	32	49.23	50	0	76.92	100+	92.59	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	55	84.62	55	84.62	32	49.23	52	0	80	100+	94.55	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	48	73.85	43	66.15	26	40	38	0	58.46	100+	88.37	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	51	78.46	48	73.85	30	46.15	42	0	64.62	100+	87.5	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	44	67.69	39	60	25	38.46	35	0	53.85	100+	89.74	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	37	56.92	35	53.85	26	40	34	0	52.31	100+	97.14	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	56	86.15	56	86.15	32	49.23	52	0	80	100+	92.86	
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 67											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	64	95.52	64	95.52	29	43.28	54	0	80.6	100+	84.38	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	43	64.18	43	64.18	20	29.85	40	0	59.7	100+	93.02	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	65	97.01	64	95.52	35	52.24	60	0	89.55	100+	93.75	
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	2	2.99	2	2.99	0	0	1	0	1.49	100+	50	

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León

Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	1	1.49	1	1.49	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic.</b>		<b>Total: 32,529</b>												
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	75,898	91.97	80,883	98.01	35,736	43.3	75,744	0	91.78	100+	93.65		
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 152</b>												
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	79	51.97	89	58.55	16	10.53	73	0	48.03	100+	82.02		
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	45	29.61	45	29.61	0	0	44	0	28.95	100+	97.78		
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	74	48.68	92	60.53	32	21.05	80	0	52.63	100+	86.96		
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	27	17.76	26	17.11	10	6.58	23	0	15.13	100+	88.46		
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	35	23.03	10	6.58	3	1.97	9	0	5.92	100+	90		
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 4,639</b>												
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	3,224	69.5	3,722	80.23	1,131	24.38	1,820	0	39.23	100+	48.9		
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>Ajuste Institucional</b>	<b>%Alcanzado</b>	<b>%Trimestral</b>	<b>%Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	34	29	85.29	30	88.24	2	5.88	6	0	17.65	100+	20	
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>Ajuste Institucional</b>	<b>%Alcanzado</b>	<b>%Trimestral</b>	<b>%Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	32	20	62.5	21	65.63	2	6.25	6	0	18.75	100+	28.57	

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	9,641	4,725	49.01	4,957	51.42	1,272	13.19	3,660	0	37.96	100+	73.83	
2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	5,069	2,577	26.73	2,566	26.62	177	1.84	2,111	0	21.9	100+	82.27	
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	5,947	3,216	54.08	2,995	50.36	94	1.58	2,304	0	38.74	100+	76.93	
2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	3,121	1,625	27.32	1,494	25.12	132	2.22	822	0	13.82	100+	55.02	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	1,143	844	73.84	795	69.55	139	12.16	315	0	27.56	100+	39.62	
<b>Otras metas</b>													
Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral				%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral			
3.1.1 Recertificación del Sistema de gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %



EJERCICIO FISCAL 2014

**Universidad:** Universidad Autónoma de Nuevo León  
**Clave 911:** 19MSU0011T

**Clave de convenio:** C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

**Proyecto:** Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad


**Clave de proyecto:** P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

---

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

---

Jesús Ancer Rodríguez  
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Consolidación de las Estructuras de Información que Soportan la Visión de la UANL 2020  
-19MSU0011T-02

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer la Infraestructura Central de Red de Voz, Datos, Energía Regulada y Videoconferencia, brindando continuidad de la operación y seguridad de la Red UANL de los Campus Mederos, Salud y Cd. Universitaria.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualizar la infraestructura del Backbone de Fibra Óptica para las Dependencias del Campus Mederos, Salud y Cd. Universitaria y robustecimiento de infraestructura de red local de Departamentos Centrales Críticos y Centro de Cómputo UANL.	1.00	1.00	100.00	12,941,341.00	0.00	0.00
2	Crecimiento Red Inalámbrica de Campus de la UANL	1.00	1.00	100.00	737,633.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00
2	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se tiene en proceso de trámite dentro de la acción 1.1: 1 Equipo ruteador para distribución de la UANL Cd. Universitaria y 1 equipo ruteador para campus Cd. Universitaria. En suma representa estos trámites: \$5,603,269 pesos, el 46% del total de la acción en mención y el 43% del total de la meta académica No. 1.
2	Se está realizando la propuesta técnica y se contempla estar enviando a trámite antes del 27 de marzo del presente.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Consolidación y Crecimiento de los diferentes Sistemas Institucionales que soportan los procesos Académicos y Administrativos en las Dependencias de la UANL, logrando su automatización e integración que permita a la Institución a llevar a cabo proyectos y acciones encaminadas al cumplimiento de la Visión 2020, cumpliendo con las mejores prácticas y certificaciones internacionales relacionadas a las Tecnologías de la Información para un uso más eficiente de los recursos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	A alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidación y Crecimiento para los principales Sistemas y Servicios Institucionales Administrativos y Académicos como: Sistema Integral de Administración de los Servicios Educativos, (SIASE), Sistema Profesional para la Administración de los Recursos Humanos, (SPARH), Sistema de Bibliotecas (CÓDICE), Plataforma de Enseñanza- Aprendizaje (Nexus), Contabilidad por Fondos, Cheques y Pagares, Sistema de Información para la Administración de la Calidad (Kaizen), Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Servicio de Correo Electrónico Académico y Administrativo de la UANL, Sistema Institucional de Digitalización, Portal UANL	1.00	1.00	100.00	958,665.00	0.00	0.00
3	Mejorar la atención a la comunidad Universitaria, con un sistema de tecnología de información y métodos, Certificaciones Internacionales	1.00	1.00	100.00	625,908.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00
3	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se está realizando las propuestas técnicas y se contempla estar enviando la mayor parte antes del 27 de marzo del presente.
3	Se está realizando la propuesta técnica y se contempla estar enviando antes del 27 de marzo del presente.

Firma	
 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Jesús Ancer Rodríguez Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidación de las Estructuras de Información que Soportan la Visión de la UANL 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado %Trimestral					
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información												
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información Total: 17												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	15	88.24	17	100	0	0	14	82.35	100+	82.35	Aplica misma observación de trimestres anteriores: se reestructuraron algunos módulos principales dado a que funcionalidades se llevaron a módulos personalizados en ciertas áreas por las necesidades operativas de las dependencias, por lo cual funcionalmente se vieron disminuidos el número de módulos. Se obtuvo el beneficio directo para las dependencias de la consolidación de los módulos de adecuación al modelo Escolar en base al nuevo modelo educativo para licenciatura y posgrado, módulo de educación a Distancia, módulo de prácticas profesionales, módulo de certificados y títulos, módulo de intercambio académico, módulo de talentos y los que se contemplan liberar para este año. Módulo de SIASE, Sistema abierto, seguimiento de egresados, títulos, sistema de superación académica, intercambio académico y comercio electrónico.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidación de las Estructuras de Información que Soportan la Visión de la UANL 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02

2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	15	88.24	17	100	0	0	13	76.47	100+	76.47	Aplica misma observación de trimestres anteriores: se reestructuraron algunos módulos principales dado a que funcionalidades se llevaron a módulos personalizados en ciertas áreas por las necesidades operativas de las dependencias, por lo cual funcionalmente se vieron disminuidos el número de módulos. Las dependencias son las beneficiadas directamente con los módulos de: Escolar, Becas, Admisiones, R.H, Tesorería, Bolsa de trabajo, servicio social, Tutorías, Control patrimonial, Finanzas, Eventos Culturales, Sistema Nexus (Plataforma de Enseñanza: Aprendizaje), Sistema de Bibliotecas (Códice).
-------	---	----	-------	----	-----	---	---	----	-------	------	-------	---

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 30.00 %

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
Jesús Ancer Rodríguez  
Responsable del proyecto



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus -19MSU0011T-03 cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente y el equipamiento de sus laboratorios y campos experimentales.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Establecimiento de una red por CA a nivel nacional si su grado de consolidación se encuentra como CAEF y una red a nivel internacional si el CA se encuentra como CAC y CAEC.	4.00	0.00	0.00	105,257.00	0.00	0.00
2	Incrementar el grado de consolidación en el 50 % de los CA que se encuentran como CAEC y CAEF a través de un mejoramiento de la infraestructura básica para el desarrollo de las funciones sustantivas y para la conformación de nuevos CA.	3.00	0.00	0.00	1,099,971.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	A la fecha (11 de marzo de 2015) todavía no se ha ejercido el presupuesto, pues las estancias de investigación de PTC programadas se realizarán a partir de abril 2015.
2	Se han sometido 3 nuevos CA, los cuales se encuentran en evaluación. Los CA ya establecidos serán evaluados hasta junio de 2015.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Formación integral de los estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Disminuir en un 20% las tasas de deserción y rezaga y consecuentemente incrementar las tasas de egreso y titulación.	1.00	1.00	100.00	48,414.00	0.00	0.00
2	Incrementar la movilidad nacional e internacional	8.00	5.00	62.50	156,414.00	0.00	0.00
3	Incrementar la participación del estudiantado en las actividades deportivas y culturales que se realizan en la dependencia o en la institución	30.00	30.00	100.00	67,296.00	0.00	0.00
4	Incrementar las actividades dentro de la comunidad de la DES que promuevan la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente	1,300.00	388.00	29.85	115,448.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00
2	4.00	5.00	0.00
3	30.00	30.00	0.00
4	0.00	388.00	0.00

No. MA	Observación
1	Todavía no se ha logrado disminuir las tasas de deserción y rezago, ya que las acciones que se han iniciado de mayor atención al estudiante mediante los diplomados de tutorías a profesores, mejor seguimiento en el cumplimiento de los planes de estudio, mayor integración por medio de las semanas académicas entre estudiante-estudiante, estudiante-profesor, mejor atención al alumno con la certificación ISO 9001:2008 de la gestión académica-administrativa, etc., apenas se reflejarán en los siguientes semestres.
2	En estos momentos (11 de marzo 2015) hay 4 estudiantes de intercambio en España y 1 en Brasil.
3	Se realizó la semana académica-cultural del 13 al 18 de octubre de 2014, ejerciéndole la totalidad de presupuesto en este rubro.
4	Se ha ejercido alrededor 26% de este presupuesto en lonas y trípticos promocionales de la educación ambiental.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Incremento de la competitividad académica de los programas de licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Evaluar el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los recién egresados de los PE de licenciatura para determinar la competitividad académica de los mismos.	22.00	0.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00
3	Acreditación de los PE de licenciatura por parte de Organismos Nacionales e Internacionales.	4.00	1.00	25.00	741,104.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
2	Aún no han presentado el EGEL los estudiantes este semestre.
3	El 15 de diciembre se otorgo el Reconocimiento Nivel 1 al PE de Ing. en Biotecnología por parte de los CIEES, previa evaluación hecha del 27 al 28 de octubre de 2014.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Apoyo a los Programas de Posgrado Reconocidos por el PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidación de los Posgrados en Ciencias Agrícolas	5.00	0.00	0.00	87,148.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	No se ha ejercido el presupuesto ya que los eventos académicos están por efectuarse.

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Alejandro Sergio del Bosque González Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente y el equipamiento de sus laboratorios y campos experimentales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
<b>Capacidad Académica</b>											
Total de Profesores de Tiempo Completo.											Total: 67
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	25	37.31	27	40.3	27	40.3	27	40.3	100	100 Se cumplió con lo programado.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	17	25.37	17	25.37	16	23.88	16	23.88	100	94.12 Se cumplió con lo programado.
Total de Cuerpos Académicos											Total: 3
1.3.1	Consolidados	1	12.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5	100	100 Se cumplió con lo programado.
1.3.2	En Consolidación	2	25	2	25	2	25	2	25	100	100 Se cumplió con lo programado.
1.3.3	En Formación	3	37.5	5	62.5	3	37.5	3	37.5	100	60 Se cumplió con lo programado.
<b>Competitividad Académica</b>											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic											Total: 4
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100 Se cumplió con lo programado.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables											Total: 4
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100 Se cumplió con lo programado.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	4	100	3	75	0	0	3	75	100+	100 Se cumplió con lo programado.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100	3	75	0	0	3	75	100+	100 Se cumplió con lo programado.
Total de matrícula evaluable de Nivel (TSU/PA y Lic)											Total: 1,067
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,162	108.9	923	86.5	794	74.41	1,040	97.47	100+	El 15 de diciembre de 2015 se recibió la Certificación del Nivel 1 de los CIEES al PE de Ing. en Biotecnología, que era el único PE que faltaba de ser Certificado.
Total de Programas Educativos de posgrado											Total: 2
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100	2	100	2	100	2	100	100	100 Se cumplió con la meta establecida.
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	100	2	100	2	100	2	100	100	100 Se cumplió con la meta establecida.
Total de Matrícula de nivel posgrado											Total: 22



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente y el equipamiento de sus laboratorios y campos experimentales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03

2.5.1		Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.			28	127.27	22	100	20	90.91	28	100+	100+	100+	Se cumplió con la meta establecida.
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES			
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	147	107	72.79	48	32.65	0	0	79	53.74	100+	100+	El número de alumnos de primer ingreso fue de 170, y egresaron a tiempo 79, dando un 46% de tasa de egreso por cohorte.		
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	41	30	20.41	30	20.41	0	0	16	10.88	100+	53.33	Se cumplió con la meta establecida.		
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES			
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	107	74	69.16	24	22.43	0	0	4	3.74	100+	16.67	Se encuentran rezagados 20 alumnos, y hubo una deserción de 71, por bajo aprovechamiento académico.		
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	30	23	21.5	15	14.02	0	0	10	9.35	100+	66.67	La mayoría que no egresó, abandonó su carrera (15), solo 1 alumno esta rezagado.		
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES			
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	10	9	90	3	30	0	0	8	80	100+	100+	De los alumnos que debieron haberse graduado en Diciembre de 2014, ingresaron 12 a la M.C. en Producción Agrícola en Enero de 2012, y 2 al D.C. Agrícolas, teniendo un total de 14 alumnos de ingreso, y 8 alumnos graduados (57% de graduación).		

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 60.00 %



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1  
EJERCICIO FISCAL 2014




**Universidad:** Universidad Autónoma de Nuevo León  
**Clave 911:** 19MSU0011T

**Clave de convenio:** C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

**Proyecto:** Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente y el equipamiento de sus laboratorios y campos experimentales.

**Clave de proyecto:** P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03



---

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector



---

Alejandro Sergio del Bosque González  
Responsable del proyecto



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES*  
 -19MSU0011T-04

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar los CA's y fortalecimiento de la planta académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	En el 2014 la DES contará con 3 CA's consolidados y en el 2015 con 3 CA's en consolidación.	3.00	0.00	0.00	1,335,804.00	0.00	0.00
2	Contar con un 70% de PTC con el perfil deseable al 2015	70.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En la actualidad se esta trabajando y apoyando la labor de los CA's. Los resultados se verán reflejados en los siguientes trimestres.
2	En la actualidad se esta trabajando y apoyando a los PTC para que obtengan el perfil deseable, los resultados se verán reflejados en los siguientes trimestres.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Consolidar la competitividad académica de los PE						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fomento a la mejora continua y a el aseguramiento de la calidad de PE	2.00	0.00	0.00	187,482.00	0.00	0.00
3	Mejoramiento del 100% de los servicios de educación a distancia	2.00	0.00	0.00	41,708.00	0.00	0.00
4	Impulsar la cooperación académica nacional e internacional y la vinculación con los sectores sociales.	2.00	0.00	0.00	74,501.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	2.00	0.00	0.00
3	2.00	0.00	0.00
4	2.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En la actualidad se esta trabajando y apoyando a los PE para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, en primera instancia la acreditación internacional del PE de Arquitectura. Los resultados se estarán reflejando en los siguientes trimestre.
3	Se esta trabajando y apoyando con equipos electrónicos para el mejoramiento de los servicios de educación a distancia. Los resultados se reflejaran en los siguientes trimestres.
4	Se esta trabajando y apoyando a la movilidad de estudiantes de cada uno de los PE de la institución. Los resultados se reflejaran en los siguientes trimestres.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Formar y atender integralmente a los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Incrementar en promedio al 40% la tasa de titulación y la de eficiencia terminal	40.00	0.00	0.00	28,913.00	0.00	0.00
4	Mejorar los servicios para la formación y atención de los estudiantes de los PE	65.00	0.00	0.00	768,245.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	En la actualidad se esta trabajando la realización de instrumentos y validación de los mismos para el incremento de titulación y eficiencia terminal. Los resultado se reflejaran en los siguientes trimestres.
4	Se esta trabajando y apoyando con equipo eficiente para el servicio de los estudiantes de los PE. Los resultados se vera reflejado en los siguientes trimestres.


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Lograr la pertinencia e inclusión de todos los PE del posgrado en el Programa Nacional de Calidad PNPC (PNP y PFC).						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Asegurar la pertinencia de los PE del posgrado	5.00	0.00	0.00	19,187.00	0.00	0.00
3	Impulsar la cooperación academica nacional e internacional	5.00	0.00	0.00	94,634.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	Se esta trabajando en el diseño de un instrumento y validación para la pertinencia de los PE. Los resultados se verán reflejados en los siguientes trimestres.
3	Se esta trabajando y apoyando a los PE para Movilidad nacional e internacional. Los resultados se verán reflejados en los siguientes trimestre.

  
Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector

Firma

  
MC. Francisco Fabela Bernal  
Responsable del Proyecto



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
 Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance
<b>Capacidad Académica</b>											
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo</b>											
Total: 95											
1.1.3	Maestría	53	55.79	55	57.89	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados
1.1.4	Doctorado	25	26.32	25	26.32	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	53	55.79	55	57.89	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	23	24.21	25	26.32	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	53	55.79	55	57.89	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	15	15.79	17	17.89	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	70	73.68	95	100	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados.
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>											
Total: 275											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	195	70.91	200	72.73	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados.
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>											
Total: 7											
1.3.1	Consolidados	3	42.86	3	42.86	0	0	0	0	0	Los CA's están programando sus actividades con miras de mantener y/o cambiar de estatus.
1.3.2	En Consolidación	2	28.57	3	42.86	0	0	0	0	0	Los CA's están programando sus actividades con miras de mantener y/o cambiar de estatus.
1.3.3	En Formación	2	28.57	1	14.29	1	14.29	0	0	0	Los CA's están programando sus actividades con miras de mantener y/o cambiar de estatus.
<b>Competitividad Académica</b>											
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic</b>											
Total: 2											

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04

2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener la pertinencia de los PE.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener a los PE con currículo flexible.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener a los PE
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener a los PE.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener a los PE.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para el apoyo a los PE
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para el apoyo a los PE basado en competencias
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 2</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para la auto evaluación CIEES de los PE.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener y acreditar a los PE.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	100	Se esta trabajando con los recursos para una calidad total en los PE.
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 6,600</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	5,620	85.15	5,600	100	0	0	5,620	85.15	5,600	100	85.15	Se esta trabajando con los recursos autorizados para fortalecer la matrícula en los PE.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 5</b>											

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04

2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		1	20	5	100	0	0	5	100	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener a los PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)		3	60	4	80	0	0	4	80	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener a los PE al Programa de Fomento a la Calidad (PFC).
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)		1	20	1	20	0	0	1	20	100	100	Se esta trabajando con los recursos para mantener los PE en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 454</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		334	73.57	454	100	0	0	334	73.57	100	73.57	Se esta trabajando con los recursos autorizados para fortalecer la matrícula de los PE.
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>%Alcanzado</b>	<b>%Trimestral</b>	<b>%Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	464	185	39.87	454	97.84	0	0	464	99.16	100	100	Se esta trabajando con los recursos autorizados para mejorar la tasa de egreso para los PE
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	475	250	53.88	250	53.88	0	0	475	100	100	100	Se esta trabajando con los recursos autorizados para la tasa de egreso para los PE
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>%Alcanzado</b>	<b>%Trimestral</b>	<b>%Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	464	70	15.09	70	15.09	0	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados para mejorar la tasa de titulación para los PE (este dato se realiza en el departamento de escolar, calcula al cierre del ciclo escolar, por semestre)
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	470	80	17.24	80	17.24	0	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados para mejorar la tasa de titulación para los PE este dato se realiza en el departamento de escolar, se calcula al cierre del ciclo escolar que es por semestre )



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85


Proyecto: Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04

Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	65	45	69.23	65	100	0	0	0	0	0	0	Se esta trabajando con los recursos autorizados para la tasa de graduación para los PE (este dato se realiza en el departamento de escolar, se calcula al cierre del ciclo escolar que es por semestre )

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas : 25.00 %

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
MC. Francisco Fabela Bernal  
Responsable del proyecto

  
DIRECCION



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.  
-19MSU0011T-05

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Incrementar el grado de habilitación, perfil, formación y especialización de la planta docente e impulsar el desarrollo del CA. Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar el # de PTC y mejorar su formación anualmente. (Capacitar a 50 Docentes)	50.00	14.00	28.00	246,010.00	0.00	0.00
2	Incrementar anualmente en 2 el número de PTC con perfil PROMEP. (En este momento se cuenta con 18 PTC con perfil PROMEP, y la meta es incrementarlo a 20 en el 2015)	2.00	0.00	0.00	42,046.00	0.00	0.00
3	Apoyar la investigación y la producción artística de los miembros del CA anualmente para que ingresen al SNI o SNC a través del logro de 6 productos de las LGAC.	6.00	0.00	0.00	137,979.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	20.00	14.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Hasta la fecha se han realizado 2 cursos, un curso de capacitación en las TIC'S y otro en capacitación profesionalizante para docentes, se esperaba contar con el recurso antes por lo que la meta se programo para 20 docentes capacitados, pero ya se tiene programados los demás cursos del año, esperando cumplir con la meta programada.

## Seguimiento de Metas Académicas

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar y asegurar la competitividad académica conservando la evaluación en nivel 1 de CIEES la acreditación por organismos reconocidos por COPAES y la internacionalización de los PE. Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Asegurar el equipamiento necesario para el aprendizaje personalizado de los estudiantes y conservar la evaluación en nivel 1 de los CIEES y las acreditaciones de organismos de COPAES.	3.00	0.00	0.00	1,229,987.00	0.00	0.00
2	Realizar una evaluación anual de los contenidos de los 3 PE de Licenciatura.	1,200.00	0.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Generar, aplicar y difundir el conocimiento, impulsar la internacionalización y la cooperación académica con los sectores social y productivo. Apoyar a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Generar, aplicar y difundir el conocimiento apoyando el grado de desarrollo de los posgrados de la DES e impulsar la internacionalización y la cooperación académica con los sectores social y productivo mediante la publicación de las memorias del simposio.	1.00	0.00	0.00	22,372.00	0.00	0.00
2	Participar en eventos académicos nacionales e internacionales presentando avances de investigación y/o ponencias.	10.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00



Trimestre 1

Seguimiento de Metas Académicas

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mejorar la atención y formación integral del estudiante, innovación educativa, educación ambiental y sustentabilidad. Formación Integral del Estudiante.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ofrecer apoyos para la producción visual de los estudiantes semestralmente.	6.00	0.00	0.00	14,478.00	0.00	0.00
2	Ofertar cursos, seminarios y conferencias extracurriculares a los estudiantes semestralmente que permitan su formación integral.	100.00	0.00	0.00	31,648.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

 Dr. Jesús Ancer Rodríguez Rector	Firma  Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez Responsable del Proyecto
--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

---



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado							
<b>Capacidad Académica</b>													
Total de Profesores de Tiempo Completo	Total: 30												
1.1.1	Licenciatura	1	3.33	1	3.33	0	0	1	3.33	100+	100	Contamos con un Docente PTC con licenciatura.	
1.1.3	Maestría	27	90	26	86.67	0	0	30	100	100+	100+	Acabamos de tener una convocatoria para ingresar a nuevos PTC, y se lograron incorporar 2 nuevos PTC a la planta Docente.	
1.1.4	Doctorado	2	6.67	3	10	0	0	2	6.67	100+	66.67	Estamos iniciando el año, esperamos que este número logre incrementarse en este 2015.	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	27	90	27	90	0	0	30	100	100+	100+	Todos los PTC que cuentan con posgrado son en el área disciplinar de su desempeño.	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	2	6.67	3	10	0	0	2	6.67	100+	66.67	Todos los PTC que cuentan con Doctorado son en el área disciplinar de su desempeño.	



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05

1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	16	53.33	18	60	0	0	18	60	100+	100	En este momento contamos con 18 PTC que cuentan con el perfil, esto equivale al 60% de nuestros profesores de tiempo completo, acaba de cerrar la convocatoria para la obtención de dicho perfil y esperamos poder incrementar esta cifra en este año.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	1	3.33	2	6.67	0	0	1	3.33	100+	50	Otro de nuestros Docentes acaba de solicitar el ingreso al SNI, pero es hasta el 2do o 3er trimestre del año que nos darán los resultados de dicha petición.
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>		<b>Total: 103</b>										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	51	49.51	51	49.51	0	0	15	14.56	100+	29.41	Hasta la fecha se han realizado 2 cursos, un curso de capacitación en las TIC'S y otro en capacitación profesionalizante para docentes, ya se tiene programados los demás cursos del año, esperando cumplir con la meta programada.
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>		<b>Total: 2</b>										



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05

1.3.3	En Formación	1	50	2	100	0	0	1	50	100+	50	La resolución para abrir nuevos CA esta pendiente, por lo que estamos en espera de su autorización, esperando que el próximo informe trimestral podamos confirmar su apertura.
-------	--------------	---	----	---	-----	---	---	---	----	------	----	--

Competitividad Académica											
Total de Programas Educativos de la SU/PA y Liceo					Total: 3						

2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100	Contamos con 3 PE de Licenciatura.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100	Hace poco más de 3 años incorporamos los 3 PE al nuevo modelo educativo de la UANL, en dicha adecuación se rediseñaron los PE con currículos flexibles.
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100	Hace poco más de 3 años incorporamos los 3 PE al nuevo modelo educativo de la UANL, en dicha adecuación se rediseñaron los PE basados en competencias.

Total de Programas Educativos de la SU/PA y Liceo evaluables											
Total: 3											

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100	En el 2012 obtuvimos de nuevo el reconocimiento en el nivel 1 de los CIEES, y tenemos un trabajo contante para seguir con dicho reconocimiento.
-------	---	---	-----	---	-----	---	---	---	-----	------	-----	---



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05

2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100	Nuestros 3 PE cuentan con acreditación por parte de organismos reconocidos por COPAES, y nos encontramos trabajando este año para re acreditar la Lic. en Artes Visuales.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100	Nuestros PE cuentan con reconocimientos de evaluación por parte de CIEES, acreditación por parte de organismos reconocidos por COPAES y certificación por parte del sistema ISO de calidad.

**Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic. Total 2,080**

2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,138	102.79	2,080	100	0	0	2,014	96.83	100+	96.83	El número que se indicó es el estimado anual, en este primer semestre del año tenemos un menor ingreso, pero este número se cumplirá en el siguiente semestre del año.
-------	---	-------	--------	-------	-----	---	---	-------	-------	------	-------	--

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 84.97 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez  
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014





## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de -19MSU0011T-06 la Comunicación.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar la competitividad académica del PE de la Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar el PE a través de la actualización de aulas, laboratorio de medios impresos y laboratorio de informática.	1.00	1.00	100.00	2,379,127.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó la requisición del equipamiento autorizado en tiempo y forma, en este momento se encuentran en el proceso de compra por parte del departamento de adquisiciones central de la UANL, se está llevando a cabo la licitación correspondiente, esto con el objetivo de cumplir con los lineamientos de la Institución para obtener la mejor oferta en el equipamiento solicitado. La meta se lograra en tiempo, dada la oportuna y buena gestión de los recursos.

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	M.C. Mario Humberto Rojo Flores Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado					
<b>Competitividad Académica</b>												
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables</b>												
Total: 1												
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel (TSU/PA y Lic)</b>												
Total: 3,050												
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,900	95.08	3,050	100	0	0	2,835	92.95	100+	92.95	No se alcanzó la meta debido a que fue una proyección al cierre del 2014. Aún así, la diferencia es mínima, por lo cual trataremos de ser más conscientes con las proyecciones que lleguemos a proponer y así lograr las metas establecidas. Al momento del llenado en la reprogramación por un error de omisión no se capturo lo ajustado es por eso que esta en cero.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 98.24 %



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1  
EJERCICIO FISCAL 2014




Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06



Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector



M.C. Mario Humberto Rójo Flores  
Responsable del proyecto



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Consolidar los indicadores de calidad de la capacidad y competitividad académica para la internacionalización de los PE de -19MSU0011T-07 licenciatura y posgrado.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer los indicadores de capacidad Académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Aumentar al 50% la planta de PTC en el SNI	88.00	0.00	0.00	1,514,237.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Alcanzar los criterios para la incorporación de los PE de posgrado en nivel consolidado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Aumentar al 60% la eficiencia terminal por cohorte de los PEP.	60.00	0.00	0.00	70,944.00	0.00	0.00
2	Realizar dos estancias de investigación internacional a un número igual de PTC adscritos al posgrado	2.00	0.00	0.00	60,083.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Aumentar la eficiencia terminal de los PE de licenciatura a los niveles internacionales.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Alcanzar el 60% de tasa de egreso	60.00	0.00	0.00	1,158,707.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00

 Firma Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Antonio Guzmán Velasco Responsable del Proyecto
--	--



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidar los indicadores de calidad de la capacidad y competitividad académica para la internacionalización de los PE de licenciatura y posgrado.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Número		Ajustado Trimestral		%Total de avance	Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral				
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo Total: 174												
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	144	82.76	144	82.76	123	70.69	141	81.03	100+	97.92	Con la notificación de los resultados finales de la última convocatoria se alcanzó la cifra de 141. Los 123 ajustados corresponden a los PTC que tenían confirmado su perfil deseable antes de los resultados finales.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	88	50.57	88	50.57	83	47.7	85	48.85	100+	96.59	Con la reconsideración se logró aumentar el número de investigadores en el SNI. Consideramos alcanzar la meta anual con los resultados de la actual convocatoria.
Total de profesores que conforman la planta académica Total: 174												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	10	5.75	2	1.15	0	0	0	0	0	0	No están programadas para este trimestre.
<b>Competitividad Académica</b>												
Total de Programas Educativos de posgrado Total: 5												





DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1  
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidar los indicadores de calidad de la capacidad y competitividad académica para la internacionalización de los PE de licenciatura y posgrado.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07

Indicador	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.4.3 PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	60		4	80	0	0	0	0	0	0	
2.4.4 PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	40		1	20	0	0	0	0	0	0	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	321	227	70.72	193	60.12	0	0	0	0	0	0	
2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	253	174	54.21	152	47.35	0	0	0	0	0	0	
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	227	159	70.04	115	50.66	0	0	0	0	0	0	
2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	174	119	52.42	87	38.33	0	0	0	0	0	0	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	54	38	70.37	33	61.11	0	0	0	0	0	0	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %

DIRECCIÓN



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1  
EJERCICIO FISCAL 2014




Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidar los indicadores de calidad de la capacidad y competitividad académica para la internacionalización de los PE de licenciatura y posgrado.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
Antonio Guzmán Velasco  
Responsable del proyecto

  
DIRECCIÓN



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FCT*  
 -19MSU0011T-08

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecimiento de los cuerpos académicos y de la planta académica de la FCT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecer redes de investigación con CA de otras IES nacionales (5) e internacionales (3) (promover un CA a Consolidado y formar uno nuevo) mediante estancias cortas de investigación	8.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	La movilidad de los PTC comenzará en el siguiente trimestre

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejoramiento de la formación integral de los estudiantes de la FCT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Promover la participación de los estudiantes en eventos académicos, deportivos y artístico-culturales	5.00	1.00	20.00	172,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
2	Se ha realizado un evento académico denominado 'Charlas de Geología Económica' que organiza la IES en conjunto con el Distrito Monterrey de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura de la FCT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Aumentar y actualizar el acervo bibliográfico	5,226.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
2	Mejorar las condiciones del trabajo acad	100.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
3	Fortalecer la formación académica de los estudiantes a través de prácticas de laboratorio y campo (% de cobertura de la población estudiantil)	100.00	0.00	0.00	964,590.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	100.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se están realizando los trámites para la adquisición del acervo bibliográfico
2	Se están tramitando las requisiciones para adquirir los bienes
3	Se están tramitando las requisiciones para adquirir los materiales y equipos de laboratorio

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mejoramiento de la calidad de los programas educativos de Posgrado de la FCT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecimiento de los PE de posgrado mediante la estancia de 5 profesores visitantes	5.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
2	Apoyar el trabajo de campo de los estudiantes de posgrado (tesistas apoyados)	8.00	1.00	12.50	40,000.00	0.00	0.00
3	Apoyar la movilidad de los estudiantes de posgrado	6.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	2.00	1.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Los profesores invitados iniciarán estancias en el próximo trimestre
2	Se ha apoyado a un tesista para trabajo de campo
3	La movilidad de los estudiantes iniciará en el próximo trimestre

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma	 Ignacio Navarro de León Responsable del Proyecto	
---	-------	--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FCT

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral				Justificación IES
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 33										
1.1.3	Maestría	15	45.45	15	45.45	0	0	15	45.45	100+	100	Se mantiene el número de PTC con maestría
1.1.4	Doctorado	17	51.52	18	54.55	0	0	17	51.52	100+	94.44	Se mantiene el número de PTC con doctorado
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	32	96.97	33	100	0	0	32	96.97	100+	96.97	La mayoría de los PTC con posgrado se desempeñan en su área disciplinar
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	17	51.52	18	54.55	0	0	17	51.52	100+	94.44	Todos los PTC con doctorado se desempeñan en su área disciplinar
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	54.55	19	57.58	0	0	18	54.55	100+	94.74	Se mantiene el número de PTC con perfil PROMEP
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	7	21.21	8	24.24	0	0	8	24.24	100+	100	Un PTC ingresó al SNI
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	32	96.97	33	100	0	0	32	96.97	100+	96.97	Todos los PTC participan en el programa de tutorías
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 33										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	22	66.67	25	75.76	0	0	22	66.67	100+	88	La mayoría de los PTC reciben cursos de capacitación y/o actualización
Total de Cuerpos Académicos		Total: 3										
1.3.1	Consolidados	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33	100	100	Se mantiene un CA consolidado
1.3.2	En Consolidación	2	66.67	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100	100	Los dos CA se mantienen en Consolidación
<b>Competitividad Académica</b>												
Total de Programas Educativos de TSU, PA y Lic		Total: 5										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Todos los PE son pertinentes
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Todos los PE poseen currículum flexible
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Todos los PE incorporan elementos de enfoques centrados en el aprendizaje

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FCT

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08

2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Los 5 PE incorporan estudios de seguimiento de egresados y empleadores	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	80	4	80	4	80	4	80	100	100	Los 4 PE de licenciatura contemplan el servicio social dentro de su plan de estudios	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Todos los PE incluyen la realización de prácticas profesionales en su plan de estudios	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Todos los PE están basados en competencias	
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total 5</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Los 5 PE están acreditados con nivel 1 en el CIEES	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Los 5 PE están acreditados por el COPAES	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Todos los PE son de calidad	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total 697</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	650	93.26	697	100	697	100	710	100+	100+	100+	La matrícula se ha incrementado ligeramente debido a los reingresos	
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total 2</b>											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	2	100	2	100	2	100	2	100	100	100	Los 2 PE de posgrado se actualizarán en el 2016	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	100	2	100	2	100	2	100	100	100	Los dos PE de posgrado están en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total 32</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	28	87.5	32	100	0	0	28	87.5	100+	87.5	Se mantiene el número de estudiantes de posgrado atendidos	
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	6	5	83.33	5	83.33	0	0	4	66.67	100+	80	Se graduaron 4 estudiantes de TSU
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FCT

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08

2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	6	5	83.33	5	83.33	0	0	4	66.67	100+	80	La titulación es directa
	Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	148	115	77.7	125	84.46	0	0	105	70.95	100+	84	Se ha mantenido la tasa de egreso
	Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	148	115	77.7	125	84.46	0	0	105	70.95	100+	84	La titulación es directa
	Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	8	6	75	7	87.5	0	0	5	62.5	100+	71.43	Se mantiene la tasa de graduación con ligeras variaciones

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 94.91 %

  
Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector

  
Ignacio Navarro de León  
Responsable del proyecto





## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos*  
 -19MSU0011T-09 *de Innovación Educativa en la FCFM.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Impulsar el desarrollo del CA Fotónica y Telecomunicaciones, así como fortalecer el desarrollo de los CA Nanociencias y Nanotecnología y Ciencias Aplicadas a la Ingeniería mediante la mejora de los índices de capacidad académica de los Profesores de la FCFM.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Realizar un evento académico en el año con la participación de diversos integrantes de Cuerpos Académicos.	300.00	0.00	0.00	46,399.00	0.00	0.00
2	Promover la realización de estancias cortas de investigación para los estudiantes y PTC de la FCFM con la finalidad de establecer redes con CA de otras IES internacionales.	2.00	0.00	0.00	73,936.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En el mes de abril del presente año se llevará a cabo el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía. Se verá reflejada la meta en el 2do. trimestre.
2	Aún no se realizan las estancias cortas. Se verán reflejadas en el 3er. trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Asegurar la calidad de los PE y servicios académicos que ofrece la FCFM al conservar la acreditación e incrementar la competitividad académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Responder a las recomendaciones y observaciones de los CIEES para refrendar el nivel 1, así como de los organismos acreditadores reconocidos por COPAES que aseguren la acreditación de todos los PE de licenciatura evaluables.	1.00	0.00	0.00	543,985.00	0.00	0.00
2	Ampliar el uso de herramientas que le permitan a los estudiantes de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información propiciar la innovación educativa en cómputo forense.	245.00	0.00	0.00	577,995.00	0.00	0.00
3	Capacitar a un Profesor de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información en la Certificación Computer Hacker Forensic Investigator.	1.00	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se enviaron las requisiciones al Departamento de adquisiciones, están en proceso de generar las órdenes de compra para verse reflejadas en el 2do. trimestre.
2	Se enviaron las requisiciones al Departamento de adquisiciones, están en proceso de generar las órdenes de compra para verse reflejadas en el 2do. trimestre.
3	Aún no se imparte la capacitación. Se verá reflejada en el 3er. trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer los Programas de atención a estudiantes aumentando la retención estudiantil de los PE de licenciatura que se imparten en la FCFM al implementar estrategias innovadoras de participación de estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar un 5% el porcentaje de aprobados de las unidades de aprendizaje de primer semestre que tienen los más altos índices de reprobación, con el fin de impactar en la eficiencia terminal.	1,230.00	0.00	0.00	8,317.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00


No. MA	Observación
1	Se envió la requisición al área de Adquisiciones, está en proceso de generarse la orden de compra para verse reflejada en el 2do. trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Consolidar la calidad de los PE de posgrado de la FCFM que aseguren su ingreso y permanencia en el PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la infraestructura de operación de los posgrados de la FCFM que garantice su pertinencia.	1.00	0.00	0.00	467,979.00	0.00	0.00
2	Atender las recomendaciones de los comites evaluadores a los PE de posgrado reconocidos por el PNPC.	1.00	0.00	0.00	34,098.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se enviaron las requisiciones al área de Adquisiciones, están en proceso de generarse las órdenes de compra para verse reflejadas en el 2do. trimestre
2	Se enviaron los recibos al área de Tesorería para ser reflejado en el 2do. trimestre.

Firma	
 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero Responsable del Proyecto



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos de Innovación Educativa en la FCFM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado					
<b>Capacidad Académica</b>												
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo</b>												
		Total: 100										
1.1.3	Maestría	54	54	56	56	54	54	54	100	96.43	Corresponde al número de PTC con grado de Maestría.	
1.1.4	Doctorado	41	41	43	43	42	42	42	100	97.67	Corresponde al número de PTC con grado de Doctor.	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	95	95	99	99	96	96	96	100	96.97	Corresponde al número de PTC con grado de Maestría y Doctorado en el área disciplinar de su desempeño.	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	41	41	43	43	42	42	42	100	97.67	Corresponde al número de PTC con grado de Doctor en el área disciplinar de su desempeño.	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	62	62	53	53	50	50	54	100+	100+	En diciembre llegó un resultado favorable, de la Convocatoria PROMEP (PRODEP) 2014.	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	22	22	25	25	23	23	23	100	92	Corresponde al número de PTC adscritos al SNI. Esperamos que se actualice favorablemente en el mes de septiembre cuando CONACYT da los resultados de la Convocatoria 2015.	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	69	69	72	72	69	69	77	100+	100+	Aumentó el indicador de los PTC participando en el Programa de Tutorías; se capacitaron a más PTC en el Diplomado de Formación Básica de Tutores.	
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>												
		Total: 228										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	221	96.93	228	100	0	0	225	98.68	100+	98.68	Es el total de la Planta Académica con la que cuenta la Dependencia.
<b>Total de Grupos Académicos</b>												
		Total: 17										

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos de Innovación Educativa en la FCFM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09

1.3.1	Consolidados	3	17.65	5	29.41	3	17.65	3	17.65	100	60	Aún no tenemos los resultados de la Evaluación de Cuerpos Académicos llevada a cabo en el 2014, ni de los que se dieron de alta en dicha Convocatoria. Estamos en espera del resultado para actualizar el indicador.
1.3.2	En Consolidación	3	17.65	4	23.53	3	17.65	3	17.65	100	75	Aún no tenemos los resultados de la Evaluación de Cuerpos Académicos llevada a cabo en el 2014, ni de los que se dieron de alta en dicha Convocatoria. Estamos en espera del resultado para actualizar el indicador.
1.3.3	En Formación	7	41.18	8	47.06	6	35.29	6	35.29	100	75	Aún no contamos con los resultados de la Evaluación de Cuerpos Académicos llevada a cabo en el 2014, ni de los que se dieron de alta en dicha Convocatoria. Estamos en espera del resultado para actualizar el indicador.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic.											Total: 6	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	6	100	6	100	6	100	6	100	100	100	Los seis PE de Licenciatura tienen estudios de factibilidad para buscar su pertinencia.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	100	6	100	5	83.33	5	83.33	100	83.33	La Licenciatura en Actuaría aún no ha terminado el proceso de rediseño, por lo tanto no tiene el currículo flexible.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	6	100	1	16.67	0	0	0	0	0	0	La Licenciatura en Actuaría aún no ha terminado el proceso de rediseño, por lo tanto no tiene incorporados elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.





Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos de Innovación Educativa en la FCFM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09

Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 5											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	2	40	2	40	0	0	0	0	0	0	0	Aun no terminan el proceso de actualización los PE de posgrado: Maestría en Ingeniería Física Industrial, Doctorado en Ingeniería Física Industrial.
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	60	4	80	4	80	4	80	100	100	100	Los cuatro PE de posgrado evaluables están en el PNPC.
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 80											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	63	78.75	70	87.5	67	83.75	67	83.75	100	95.71	95.71	Corresponde a la matrícula de los PE de posgrado que están en el PNPC.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	60	33	55	33	55	0	0	33	55	100+	100	Corresponde a la tasa de graduación de los PE de posgrado evaluables.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 80.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero  
Responsable del proyecto

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS  
DIRECCIÓN



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Internacionalización de los PE de la DES y fortalecimiento de los CA, manteniendo la competitividad y capacidad académica -19MSU0011T-10 alcanzadas y cumpliendo con normas de seguridad laboral y ambiental internacionales.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Impulsar la internacionalización de los PE.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Favorecer la formación de profesionistas competentes a nivel internacional.	16.00	3.00	18.75	320,000.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	3.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se adelanto la fecha por conveniencia de estudiantes y de la Institución receptora.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecimiento de la capacidad académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener el nivel de los 2 CAC y mejorar el de los dos CAEC, a través de su interacción en redes nacionales e internacionales y la difusión de sus resultados de investigación en foros especializados.	2.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00


No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mantener una alta competitividad académica, con PE pertinentes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Mantener la pertinencia de los PE de la DES	4.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
3	Garantizar el acceso a información científica de actualidad en las disciplinas de la DES.	40.00	0.00	0.00	250,400.00	0.00	0.00
4	Dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos acreditadores y obtener las acreditaciones faltantes	3.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00	0.00


No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
2	0.00		0.00
3	5.00		0.00
4	1.00		0.00

No. MA	Observación
3	Se esta cotizando los costos para realizar la compra de libros y suscripciones.
4	Se acuerdo con el organismo acreditador enviar respuesta en el mes de mayo 2015.

Firma



Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector



Dr. José Guadalupe Marmolejo Moncivais  
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Internacionalización de los PE de la DES y fortalecimiento de los CA, manteniendo la competitividad y capacidad académica alcanzadas y cumpliendo con normas de seguridad laboral y ambiental internacionales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número					
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo											Total: 24	
1.1.4	Doctorado	24	100	24	100	0	0	24	100	100+	100	Los PTC que actualmente tiene la DES cuentan con Doctorado.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	24	100	24	100	0	0	24	100	100+	100	Los PTC que actualmente tiene la DES cuentan con posgrado en el área de su desempeño.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	24	100	24	100	0	0	24	100	100+	100	Los PTC que actualmente tiene la DES cuentan con Doctorado en el área de su desempeño
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	24	100	24	100	0	0	23	95.83	100+	95.83	23 PTC cuentan con perfil PROMEP
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	14	58.33	17	70.83	15	62.5	15	62.5	100	88.24	Actualmente la planta docente cuenta con 15 PTC al SNI
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	24	100	24	100	0	0	24	100	100+	100	Los 24 PTC participan en el programa de tutorías.
Total de profesores que conforman la planta académica											Total: 28	
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	8	28.57	10	35.71	0	0	0	0	0	0	
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>												
Total: 4											Total: 4	
1.3.1	Consolidados	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100	2 de los CA se encuentran Consolidados.
1.3.2	En Consolidación	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100	2 de los CA se encuentran en Consolidación.
<b>Competitividad Académica</b>												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic											Total: 2	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tienen estudios de factibilidad



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Internacionalización de los PE de la DES y fortalecimiento de los CA, manteniendo la competitividad y capacidad académica alcanzadas y cumpliendo con normas de seguridad laboral y ambiental internacionales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10

2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Ambos PE de Licenciatura tienen currículum flexible.	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES se actualizaron bajo ese mismo enfoque.	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES se actualizaron incorporando estudios de seguimiento de egresados.	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES se actualizaron incorporando el servicio social en el plan de estudios.	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tienen un modelo basado en competencias.	
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 2</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tienen nivel 1 por el CIEES.	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES están acreditados por organismos del COPAES.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	La totalidad de los PE.	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 320</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	254	79.38	320	100	0	0	225	70.31	100+	70.31	Se espera alcanzar el número de matrícula en semestre agosto 2015 ya que suele ser la matrícula más alta.	
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 2</b>											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Posgrado con que cuenta la DES están reconocidos por el PNPC.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1  
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Internacionalización de los PE de la DES y fortalecimiento de los CA, manteniendo la competitividad y capacidad académica alcanzadas y cumpliendo con normas de seguridad laboral y ambiental internacionales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10

2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Posgrado con cuenta la DES están en el PNP.	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 777</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	85	110.39	77	100	0	0	70	90.91	100+	90.91	Se espera alcanzar el número de matrícula en semestre agosto 2015 ya que suele ser la matrícula más alta.	
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	41	26	63.41	21	51.22	21	51.22	21	51.22	100	100	Se cumplió con la meta establecida.
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	26	21	80.77	21	80.77	5	19.23	7	26.92	100+	33.33	Se cumplió con la meta establecida.
<b>Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	34	24	70.59	15	44.12	2	5.88	3	8.82	100+	20	Se cumplió con la meta establecida.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 83.60%

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

Dr. José Guadalupe Marmolejo Moncivais  
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



**Universidad Autónoma de Nuevo León**


P/PROFOCIE-2014 Proyecto de Desarrollo Sistémico de la DES-FACPYAP-UANL  
 -19MSU0011T-11

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar las áreas de oportunidad de la DES relacionadas con: la calidad de los PE de posgrado; la formación integral del estudiante y la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar las LGAC relacionadas con los PE de Posgrado.	15.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Lograr esta meta y el respectivo ejercicio de recursos están planeados para próximos trimestres

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  Dr. Gerardo Tamez González Responsable del Proyecto
---	---



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS  
 Y ADMINISTRACION PUBLICA

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de Desarrollo Sistemico de la DES-FACPYAP-UANL

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral %Total de avance				
<b>Capacidad Académica</b>												
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo	Total: 87											
1.1.3	Maestría	39	44.83	40	45.98	39	44.83	39	44.83	100	97.5	
1.1.4	Doctorado	45	51.72	47	54.02	45	51.72	45	51.72	100	95.74	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	84	96.55	87	100	84	96.55	84	96.55	100	96.55	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	45	51.72	47	54.02	45	51.72	45	51.72	100	95.74	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	40	45.98	40	45.98	40	45.98	40	45.98	100	100	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	9	10.34	10	11.49	9	10.34	9	10.34	100	90	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	45	51.72	50	57.47	45	51.72	45	51.72	100	90	
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>												
Total de profesores que conforman la planta académica	Total: 145											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	90	62.07	95	65.52	90	62.07	90	62.07	100	94.74	
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>												
Total de Cuerpos Académicos	Total: 6											
1.3.2	En Consolidación	3	50	3	50	0	0	2	33.33	100+	66.67	Lograremos esta meta en próximos trimestres, después de la respectiva convocatoria
1.3.3	En Formación	3	50	3	50	3	50	4	66.67	100+	100+	Lograremos esta meta en próximos trimestres, después de la respectiva convocatoria
<b>Competitividad Académica</b>												
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables</b>												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables	Total: 2											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES	2	100	2	100	2	100	2	100	100	100	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	2	100	2	100	100	100	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>												
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic	Total: 4,675											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	4,500	96.26	4,675	100	4,500	96.26	3,600	77.01	80	77.01	La matrícula de este primer ciclo del año es menor en relación a la del segundo ciclo
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>												
Total de Programas Educativos de posgrado	Total: 5											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de Desarrollo Sistémico de la DES-FACPYAP-UANL


Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11

2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)		5	100		5	100		5	100		5	100		100		100
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total:</b>	<b>160</b>														
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		150	93.75		160	100		150	93.75		150	93.75		100	93.75	La matrícula de este primer ciclo del año es menor en relación a la del segundo ciclo
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>				
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	364	262	71.98	213	58.52	213	58.52	210	57.69	98.59	98.59	Consideramos no significativa la diferencia				
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	810	602	165.38	626	171.98	0	0	620	100+	100+	99.04	Consideramos no significativa la diferencia				
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>				
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	262	133	50.76	124	47.33	0	0	120	45.8	100+	96.77	Consideramos no significativa la diferencia				
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	602	335	127.86	348	132.82	0	0	340	100+	100+	97.7	Consideramos no significativa la diferencia				
<b>Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>				
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	44	27	61.36	30	68.18	0	0	28	63.64	100+	93.33	Consideramos no significativa la diferencia				

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 95.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

Dr. Gerardo Tamez González  
Responsable del proyecto



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS  
Y ADMINISTRACION PUBLICA



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Consolidación Internacional de la Competitividad y Capacidad Académicas de la Facultad de Ciencias Químicas.  
 -19MSU0011T-12

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar el posicionamiento de la capacidad académica de la DES a nivel internacional, mediante el aumento de la producción científica de alto impacto de los integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES, para mantener o incrementar su nivel de consolidación.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	PTC en el Sistema Nacional de Investigadores	51.00	51.00	100.00	1,006,892.00	0.00	0.00
3	Cuerpos académicos consolidados	4.00	4.00	100.00	331,831.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	51.00	0.00
3	0.00	4.00	0.00

No. MA	Observación
1	Los profesores - investigadores que aplicaron a la convocatoria de CONACyT en 2014 obtuvieron o mantuvieron su registro en el SNI.
3	Los CAC mantienen su nivel en este año.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Gestionar la acreditación internacional y mantener la acreditación nacional por organismos reconocidos por el COPAES de los PE de licenciatura de la DES, a través de la mejora de su calidad para aumentar su competitividad nacional e internacional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Mejorar las prácticas de laboratorio para el desarrollo de competencias de los estudiantes de acuerdo al eje de internacionalización del modelo educativo y académico de licenciatura de la UANL	18.00	0.00	0.00	763,574.00	0.00	0.00
3	PE de licenciatura que estarán acreditados nacionalmente por organismos reconocidos por el COPAES	4.00	4.00	100.00	272,867.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	4.00	0.00

No. MA	Observación
2	Se están organizando los equipos de profesores para consolidar las prácticas e insertarlas en los cursos o Unidades de Aprendizaje Pertinentes.
3	Los 4 PE de licenciatura mantienen su acreditación en el presente año.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mejorar la competitividad académica de los PE de posgrado de la DES, mediante la gestión de recursos de calidad para lograr el nivel de consolidado y de competencia internacional en el PNPC para los posgrados que se encuentran en desarrollo y consolidado, respectivamente, y el ingreso al PNPC de la maestría en ciencias con orientación en Microbiología Aplicada.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Movilidad de profesores en estancias de investigación y participación en eventos científicos nacionales e internacionales	1.00	0.00	0.00	28,239.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
3	La participación de los PTC en eventos científicos se presentará en el segundo trimestre.

Firma	
 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Dr. Eduardo Soto Regalado Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T  
Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85  
Proyecto: Consolidación Internacional de la Competitividad y Capacidad Académicas de la Facultad de Ciencias Químicas.  
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado		%Trimestral	%Total de avance		
<b>Capacidad Académica</b>													
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo</b>													
Total: 125													
1.1.3	Maestría	46	36.8	51	40.8	48	38.4	51	40.8	100+	100	Se contrataron profesores con grado de maestría para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en el PE de Lic de IIA.	
1.1.4	Doctorado	72	57.6	74	59.2	71	56.8	78	62.4	100+	100+	Se contrataron profesores con grado de doctor para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje y de investigación.	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	118	94.4	125	100	119	95.2	129	100+	100+	100+	Es política institucional y de la dependencia contratar PTC con formación en el área disciplinar de desempeño.	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	72	57.6	74	59.2	71	56.8	78	62.4	100+	100+	Es política institucional y de la dependencia contratar PTC con doctorado en el área disciplinar de desempeño docente y de investigación	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	97	77.6	90	72	87	69.6	87	69.6	100	96.67	Se espera que los resultados de la convocatoria 2015 permitan alcanzar la meta comprometida.	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	47	37.6	51	40.8	46	36.8	51	40.8	100+	100	Los profesores investigadores que aplicaron a la convocatoria 2014 del CONACYT obtuvieron su ingreso o mantuvieron su adscripción al SNI.	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	122	97.6	125	100	119	95.2	129	100+	100+	100+	Es política de la dependencia que todos los PTC participen en el programa de tutorías.	
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>													
Total: 125													
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	122	97.6	125	100	119	95.2	0	0	0	0	No hubo programas de capacitación para este trimestre.	
<b>Total de Cuartos Académicos</b>													
Total: 7													
1.3.1	Consolidados	4	57.14	4	57.14	4	57.14	4	57.14	100	100	Estos CA mantendrán su nivel de consolidación	
1.3.2	En Consolidación	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57	100	100	En este periodo no se aplicó a evaluación estos CA para promover su nivel de consolidación.	
1.3.3	En Formación	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	100	100	En este periodo no se han conocido resultados del proceso de evaluación.	
<b>Competitividad Académica</b>													
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic</b>													
Total: 4													
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic. fundamentan su pertinencia con estudios correspondientes.	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic. tienen currículo flexible.	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic. se basan en un modelo institucional que privilegia el aprendizaje centrado en el estudiante.	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic. se actualizan con la incorporación de elementos que surgen de aportaciones del seguimiento a egresados y consulta a empleadores.	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic tienen en su currículo el Servicio Social con créditos específicos.	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic tienen en su currículo las Prácticas Profesionales con créditos específicos.	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic. se basan en un modelo institucional soportado en desarrollo de competencias.	
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>													
Total: 4													
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic. mantienen el nivel 1 de los CIEES	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de Lic mantienen su acreditación por organismos reconocidos por el COPAES.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	El 100 % de la oferta evaluable es de calidad.	
<b>Total de matrícula evaluable de NIVOS TSU/PA y Lic</b>													
Total: 3,900													
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	3,805	97.56	3,900	100	0	0	3,862	99.03	100+	99.03	Toda la matrícula está inscrita en PE de Lic de calidad.	
<b>Total de Programas Educativos de Posgrado</b>													
Total: 12													
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	12	100	12	100	0	0	12	100	100+	100	Todos los PE de posgrado se actualizan semestralmente.	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	25	9	75	0	0	9	75	100+	100	Casi la totalidad de los posgrados en ciencias se mantiene en el PNPC	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	5	41.67	1	8.33	0	0	1	8.33	100+	100	Está proyectado que este doctorado en ciencias en este año ingresa al PNPC.	
<b>Total de matrícula de nivel posgrado</b>													
Total: 900													
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	73	14.6	100	20	0	0	104	20.8	100+	100+	Son los inscritos en los posgrados en ciencias con registro en el PNPC	
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>													
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	701	315	44.94	315	44.94	0	0	0	0	0	0	A la fecha de este reporte no se ha registrado el egreso de la cohorte correspondiente.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	230	114	16.26	114	16.26	0	0	0	0	0	0	A la fecha de este reporte no se ha registrado el egreso de la cohorte correspondiente.
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b>													
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	315	145	46.03	145	46.03	0	0	0	0	0	0	A la fecha de este reporte no se ha registrado la titulación de la cohorte.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	114	69	21.9	69	21.9	0	0	0	0	0	0	A la fecha de este reporte no se ha registrado la titulación de la cohorte.
<b>Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura</b>													
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	89	64	71.91	64	71.91	0	0	0	0	0	0	A la fecha de este reporte no se ha registrado la graduación de la cohorte.
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas		25.00 %											

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

Dr. Eduardo Soto Regalado  
Responsable del proyecto



## Universidad Autónoma de Nuevo León

PIPROFOCIE-2014 MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA  
-19MSU0011T-13

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los CA y Fortalecimiento de la planta académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Contar con un 70% de la Planta docente actualizada en las diferentes disciplinas que se imparten en la DES.	375.00	93.00	24.80	127,000.00	0.00	0.00
2	Incrementar el número de CA's avanzando de 6 que existen en la actualidad, a un total de 9 CA's de los cuales se tendrán 3CAC, 3CAEC y 3CAF.	2.00	0.00	0.00	897,198.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	93.00	93.00	0.00
2	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	La capacitación docente es una de las actividades constantes en nuestra dependencia, el mobiliario y equipo solicitado se encuentran las requisiciones en el departamento de adquisiciones de la UANL.
2	Programado para próximos trimestres

✓

No. OP	Descripción del Objetivo Particular							
02	Incrementar la Competitividad de los PE de Licenciatura							
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%	
1	Ofertar los 4 PE en Modalidad a distancia	4.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
3	Implementación del Examen de Egreso para los PE de licenciatura y posgrado.	2,800.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
3	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	Programado para próximos trimestres
3	Programado para próximos trimestres

No. OP	Descripción del Objetivo Particular							
03	Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el PNPC.							
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%	
1	Incrementar la producción académica en publicaciones de cuando menos 16 profesores.	16.00	4.00	25.00	100,000.00	0.00	0.00	
2	Vinculación con instituciones externas.	5.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
3	Incrementar la eficiencia terminal a un 80% de estudiantes de doctorado por generación	17.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	4.00	4.00	0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	los docentes continúan en su labor de investigación y publicación
2	Programado para próximos trimestres
3	Programado para próximos trimestres

 Firma Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Firma MAE. MARIA EUGENIA GARCIA DE LA PEÑA Responsable del Proyecto
--	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Ajustado Trimestral		%Total de avance	Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral				
<b>Capacidad Académica</b>												
<b>Total de Profesores de tiempo completo</b>												
<b>Total: 170</b>												
1.1.3	Maestría	108	63.53	108	63.53	0	0	112	65.88	100+	100+	Los docentes con maestría se incrementaron
1.1.4	Doctorado	43	25.29	48	28.24	0	0	44	25.88	100+	91.67	Actualmente existen docentes que están estudiando el grado de Doctor
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	105	61.76	105	61.76	0	0	106	62.35	100+	100+	Actualmente existen maestros estudiando el grado de maestría de su área.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	40	23.53	45	26.47	0	0	44	25.88	100+	97.78	Actualmente existen docentes que están estudiando el grado de Doctor en su área.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	33	19.41	33	19.41	0	0	41	24.12	100+	100+	Se ha incrementado el número de docentes con el perfil
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	11	6.47	11	6.47	0	0	9	5.29	100+	81.82	En este año se concursará para lograr más docentes con el perfil
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	47	27.65	55	32.35	0	0	51	30	100+	92.73	La participación de docentes es ascendente en el programa de Tutorías.
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>												
<b>Total: 530</b>												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	530	100	530	100	0	0	127	23.96	100+	23.96	En este trimestre del 2015 es la cantidad de docentes que se capacitaron, en el resto del año se cuenta con una programación para cubrir la meta.
<b>Asiste de Gobierno Académico</b>												
<b>Total: 3</b>												
1.3.1	Consolidados	1	12.5	2	25	0	0	1	12.5	100+	50	Este año se participara en la convocatoria para incrementar a otro cuerpo
1.3.2	En Consolidación	3	37.5	3	37.5	0	0	3	37.5	100+	100	Este año se participara en la convocatoria para incrementar a otro cuerpo
1.3.3	En Formación	2	25	3	37.5	0	0	2	25	100+	66.67	Este año se participara en la convocatoria para incrementar a otro cuerpo
<b>Competitividad Académica</b>												
<b>Total de programas Educativos de TSUPA y Lic.</b>												
<b>Total: 11</b>												



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13

2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Los 4 PE cumplen con la pertinencia requerida por el Modelo	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Los 4 PE cumplen con su currículo flexible.	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	100	Hoy en día los 4 PE están centrados en el aprendizaje	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	100	Los 4 PE se actualizaron incorporando los estudios derivados del seguimiento de egresados y empleadores.	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	100	Los 4 PE cuentan con el servicio social en la curricula.	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	100	Los 4 PE cuentan con las practicas profesionales incorporadas en la curricula.	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Los 4 PE están basados en competencias	
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Licenciables</b>		<b>Total 7</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	75	4	100	0	0	4	100	100+	100	Los 4 PE se encuentran en dicho Nivel	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Los 4 PE son de calidad y evaluables	
<b>Total de Matriculados Evaluados en el TSU/PA y Lic.</b>		<b>Total 72004</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	12,000	99.97	12,004	100	0	0	13,436	100+	100+	100+	Se crearon turnos adicionales para cumplir la demanda.	
<b>Total de Programas Educativos de Posgrado</b>		<b>Total 5</b>											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	20	2	40	0	0	2	40	100+	100	Se acreditó el programa de Doctorado en Contaduría en PNPC	
<b>Total de Matriculados en el Posgrado</b>		<b>Total 30</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	25	5.21	480	100	0	0	56	11.67	100+	11.67	Esta en proceso la acreditación de las maestrías.	
<b>Total de Egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación (ES)</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	2,185	1,246	57.03	1,320	60.41	0	0	1,251	57.25	100+	94.77	Se continúa trabajando en estrategias para incrementar esta tasa.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85


Proyecto: MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13

2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	701	315	14.42	330	15.1	0	0	358	16.38	100+	100+	Se continua trabajando en estrategias para incrementar esta tasa.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	Ajustado	M2 Alcanzado	Alcanzado	Trimestral	Total de Avance	Justificación/ES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	2,232	1,355	60.71	1,429	64.02	0	0	1,379	61.78	100+	96.5	Se sigue trabajando en promover el proceso de titulación de los egresados
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	600	300	13.44	311	13.93	0	0	304	13.62	100+	97.75	Se sigue trabajando en promover el proceso de titulación de los egresados
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	Ajustado	M2 Alcanzado	Alcanzado	Trimestral	Total de Avance	Justificación/ES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	86	52	60.47	54	62.79	0	0	52	60.47	100+	96.3	Se sigue trabajando en promover el proceso graduación.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
MAE. MARIA EUSENIA GARCIA DE LA PENA  
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado*  
 -19MSU0011T-14

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Asegurar la competitividad académica de los PE de Licenciatura mediante las acreditaciones internacionales y su pertinencia						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Uso de apps y software especializado para el proceso de enseñanza aprendizaje para alumnos de licenciatura	25.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
2	Atender al 100% las recomendaciones de CIEES y COPAES	4.00	0.00	0.00	935,740.00	0.00	0.00


No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se esta trabajando en la adquisición de los equipos de computo, esperando contar con resultados el próximo trimestre.
2	En este momento todavía no contamos con avances en este meta, sin embargo estamos trabajando en la adquisición del material para el laboratorio de Criminología, esperando el próximo trimestre mostrar resultados.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Cerrar la brecha de calidad de los PE de Maestría con los PE de Doctorado e incrementar el nivel de los que están en el PNPC						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Evaluar periódicamente la pertinencia de los PE de posgrado	5.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
3	Incrementar el número de egresados titulados del posgrado	40.00	0.00	0.00	321,640.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	En este momento todavía no contamos con avances en esta meta, esperando el próximo trimestre mostrar resultados.
3	Se está trabajando en la adquisición del material indispensable para la renovación del laboratorio de Idiomas, esperando mostrar avances el próximo trimestre.

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  Manuel Salvador Acuña Zepeda Responsable del Proyecto
---	---



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado %Trimestral					
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 125										
1.1.1	Licenciatura	15	12	15	12	0	0	26	20.8	100+	100+	La DES cuenta con 26 PTC con el grado de Licenciatura.
1.1.3	Maestría	65	52	70	56	0	0	46	36.8	100+	65.71	Se cuenta con 46 PTC con el grado de Maestría, esto como consecuencia del apoyo a nuestros docentes para ingresar a los Programas de Posgrado.
1.1.4	Doctorado	33	26.4	35	28	0	0	40	32	100+	100+	PTC con grado de Doctor es de 40, esto como consecuencia del apoyo a nuestros Docentes para ingresar a los Programas de Posgrado.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	65	52	70	56	0	0	46	36.8	100+	65.71	La DES cuenta con 46 PTC con el grado de Maestría.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	32	25.6	35	28	0	0	40	32	100+	100+	Actualmente la DES cuenta con 40 PTC con el grado de Doctor.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	46	36.8	48	38.4	0	0	48	38.4	100+	100	Se cuenta con 48 PTC con perfil deseable, en el mes en curso, se llevo a cabo la convocatoria para incrementar el numero de PTC con este perfil, así como la incorporación de NPTC.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	19	15.2	23	18.4	0	0	24	19.2	100+	100+	La facultad cuenta con 24 Profesores adscritos al SNI.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	46	36.8	48	38.4	0	0	48	38.4	100+	100	Los PTC que cuentan con perfil PROMEP imparten tutorías.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 637										

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	150	23.55	150	23.55	0	0	112	17.58	100+	74.67	Se han estado realizando constantemente cursos de capacitación en la DES para los PTC de acuerdo al Nuevo Modelo Educativo y Académico de la UANL, centrado en aprendizaje y basado en competencias. De igual forma se impartió el curso de Cultura de la Legalidad, el cual se llevará a cabo por segunda ocasión para los profesores de la DES durante el mes de marzo; el diplomado de VirtUANL en el cual se capacitó a los profesores para impartir clases a distancia, así como para poder crear programas analíticos a distancia; para el área de Criminología se impartió el curso de Técnicas de Interrogatorio y contrainterrogatorio. Por otra parte Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el cual será impartido en el mes en curso. Se espera realizar capacitación paulatinamente, abarcado a toda la planta docente.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 5										
1.3.1	Consolidados	3	60	3	60	0	0	3	60	100+	100	La DES cuenta con 3 CA consolidados.
1.3.3	En Formación	1	20	2	40	0	0	1	20	100+	50	Al momento la DES cuenta con un CA en Formación.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 2										



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Para conocer la pertinencia y factibilidad de los PE de Derecho y Criminología, se realizó un estudio de seguimiento académico y trayectoria escolar a estudiantes de la FACDYC. El análisis incluyó la evaluación de datos y sistematización en relación a eficiencia terminal, retención y permanencia escolar de los estudiantes, índice de egreso y titulación, así como el fortalecimiento de los sistemas para detectar causas de bajo desempeño académico y rezago, la relación con el plan de estudios y los mecanismos disponibles o posibles de apoyo académico a estudiantes. En este mes se aplicarán encuestas a egresados, para conocer su perspectiva sobre la pertinencia de los PE.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los Programas Educativos de Derecho y Criminología cuentan dentro de su estructura curricular las asignaturas de libre elección, donde los alumnos deciden cuales serán las materias que decidan cursar y que les brinde mayor enseñanza en el área de su interés.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los PE de Derecho y Criminología están actualizados en el Nuevo Modelo Educativo y Académico de la UANL, el cual está centrado en el aprendizaje y basado en competencias. De igual manera se está trabajando en conjunto con la Dirección de Estudios de Licenciatura de la UANL, Colegios Académicos y organismos externos de la facultad vinculados en el área del Derecho, en el rediseño del Plan de Estudios de Derecho, el cual se espera implementar a partir del semestre AGO-DIC 2015 ya aprobado por H. Consejo Universitario.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	la DES en conjunto con el organismo externo CEEAD (Centro de Estudios de la Enseñanza Aprendizaje del Derecho, A.C)realizan un proyecto de seguimiento de egresados, el cual se aplicará en este mes. La intención de este proceso es conocer la opinión de egresados y empleadores, para la actualización y rediseño de los PE ofertados en la DES. electrónico.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los PE de Derecho y Criminología tienen incorporados dentro de su estructura curricular el Servicio Social con valor en créditos, y es llevado en el 10° semestre. En el Rediseño del PE de Derecho, se tiene contemplado bajar el servicio Social al 7° semestre con valor en créditos.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los PE de Derecho y Criminología están actualizados en el Nuevo Modelo Educativo y Académico de la UANL, el cual está centrado en el aprendizaje y basado en competencias. De igual manera se está trabajando en conjunto con la Dirección de Estudios de Licenciatura de la UANL, Colegios Académicos y organismos externos de la facultad vinculados en el área del Derecho, en el rediseño del Plan de Estudios de Derecho, el cual se espera implementar a partir del semestre AGO-DIC 2015 ya aprobado por H. Consejo Universitario.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 2										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se está trabajando en la elaboración de la autoevaluación de los PE ofertados en la DES, cuyo objetivo es seguir manteniendo el Nivel 1.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Actualmente los PE de Derecho y Criminología se encuentran acreditados nacionalmente, por los organismos de COPAES, siendo el PE de Derecho el Primer Programa reacreditado por CONFED, y el PE de Criminología por CONAED, siendo la primer Licenciatura en Criminología acreditada en el país.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los PE ofertados son reconocidos como PE de Calidad.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 8,597										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	8,640	100.5	8,597	100	0	0	8,972	100+	100+	100+	Alumnos inscritos en la DES para el período ENE-JUN 2015



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85


Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 17										
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	4	23.53	5	29.41	0	0	4	23.53	100+	80	La DES cuenta con 4 PE de Doctorado reconocidos por el PNPC.
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	11.76	3	17.65	0	0	3	17.65	100+	100	La DES cuenta con 3 PE de Posgrado que ingresarán al PFC.
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	11.76	2	11.76	0	0	2	11.76	100+	100	La DES cuenta con 2 PE de Posgrado que ingresarán al PNP.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 60.00 %

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
Manuel Salvador Acuña Zepeda  
Responsable del proyecto





**Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014**

## Universidad Autónoma de Nuevo León

**P/PROFOCIE-2014 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA  
-19MSU0011T-15 FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Asegurar la competitividad académica de los PE de la DES que incorporarán el Modelo Educativo basado en Competencias de la UANL.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer los procesos de enseñanza de los PE de la DES.	4.00	1.00	25.00	970,076.00	0.00	0.00
2	Mantener al menos al 3% de los estudiantes en programas de movilidad internacional.	7.00	2.00	28.57	282,705.00	0.00	0.00
3	Garantizar la pertinencia de los PE de la DES y atender las recomendaciones de CONACE y AKREDITA	3.00	0.00	0.00	226,043.00	0.00	0.00
4	Garantizar que al menos el 50% (12) de los PTC se actualicen en cursos especializados en su área de su desempeño y en cursos de enseñanza aprendizaje	12.00	0.00	0.00	204,482.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00
2	0.00	2.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	Se enviaron dos alumnos para el semestre enero - junio de 2015

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecer la planta docente y el desarrollo de los Cuerpos Académicos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Dotar de los medios necesarios para generar al menos 8 publicaciones académicas de los PTCs, que permitan mantener e incrementar los porcentajes del SNI y PROMEP.	8.00	0.00	0.00	463,221.00	0.00	0.00
2	Contar con una red de investigación nacional e internacional para cada CA.	2.00	0.00	0.00	134,917.00	0.00	0.00
3	Impulsar la realización de investigaciones conjuntas entre los diferentes CA's de la DES con otras Universidades.	14.00	3.00	21.43	91,702.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	3.00	3.00	0.00


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Asegurar la Calidad de los Programas Educativos de Posgrado reconocidos en el PNPC y propiciar las bases para la incorporación de la Maestría en Finanzas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Incrementar los alumnos de Tiempo Completo en programas adscritos al PNPC	4.00	0.00	0.00	26,421.00	0.00	0.00
3	Incrementar las tasa de titulación y graduación de los estudiantes de Posgrado	3.00	0.00	0.00	27,603.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Fortalecer la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	QUE al menos el 10% de los estudiantes participen en programas extracurriculares	30.00	0.00	0.00	33,555.00	0.00	0.00
3	Fortalecer los programas y proyectos de Sustentabilidad.	1.00	0.00	0.00	180,186.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

 Firma Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Julio César Arteaga García Responsable del Proyecto
--	--



FACULTAD DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA ACADÉMICA

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral		
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral
<b>Capacidad Académica</b>		Total: 25								
1.1.3	Maestría	6	24	7	28	6	24	6	24	10
1.1.4	Doctorado	18	72	18	72	18	72	18	72	10
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	6	24	7	28	6	24	6	24	10
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	18	72	18	72	18	72	18	72	10
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	72	18	72	18	72	18	72	10
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	13	52	13	52	13	52	13	52	10
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	19	76	20	80	19	76	0	0	
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>		Total: 3								
1.3.1	Consolidados	2	66.67	2	66.67	2	66.67	2	66.67	10
<b>Competitividad Académica</b>		Total: 3								
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic</b>		Total: 3								
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	33.33	1	33.33	0	0	0	0	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	33.33	1	33.33	0	0	0	0	

*MMP*



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	33.33	1	33.33	0	0	0	0
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	33.33	1	33.33	0	0	0	0
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	33.33	1	33.33	0	0	0	0
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	33.33	1	33.33	0	0	0	0
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 1</b>							
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	0	0
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	0	0	0	0
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	0	0
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	1	100	1	100	0	0	0	0
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 325</b>							
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	325	100	325	100	0	0	0	0



EJERCICIO FISCAL 2014

**Universidad:** Universidad Autónoma de Nuevo León  
**Clave 911:** 19MSU0011T


**Clave de convenio:** C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

**Clave de proyecto:** P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas	20.00 %
--	---------

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector

  
\_\_\_\_\_  
Julio César Arteaga García  
Responsable del proyecto

  
FACULTAD DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA ACADÉMICA



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



**Universidad Autónoma de Nuevo León**

P/PROFOCIE-2014 *Innovacion e internacionalizacion de la FAEN*  
 -19MSU0011T-16

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Impulsar la habilitación, académica disciplinar y el desarrollo de la investigación a fin de impulsar el avance de la consolidación de los CA, incrementar el número de PTC en el SIN y el conocimiento de la enfermería y podología a fin de que impacten en la capacidad y competitividad académica y cuidado que los egresados proporciona a la población.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	100% de los PTC del CA de Respuestas Humanas a la Salud y Enfermedad se actualizan	4.00	0.00	0.00	224,653.00	0.00	0.00
2	100% de los PTC del CA de Prevención de Adicciones se actualizan a fin de avanzar en la formación disciplinar y de investigación.	7.00	0.00	0.00	96,237.00	0.00	0.00
3	Mantener actualizados al 100% de los PTC que conforman el CA de Administración y Gerencia del Cuidado.	5.00	0.00	0.00	96,473.00	0.00	0.00
4	Incrementar la producción científica a un artículo por año por PTC que conforman los CA	3.00	0.00	0.00	145,245.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar la competitividad académica de los PE de Profesional Asociado en Podología, Licenciatura en Enfermería, reconocidos por organismos nacionales e internacionales que formen egresados competentes nacional e internacionalmente.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Mantener al 100% la calidad del PE de Lic. En Enfermería en modalidad escolarizada y Mixta que opera considerando el Modelo educativo de la UANL.	1.00	0.00	0.00	184,448.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1	
	Meta Programada	Monto Alcanzado
3	0.00	0.00



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mejorar la calidad de los Programas educativos de posgrado para la formación de Maestros y Doctores en Ciencias de Enfermería, competentes y con contribuciones científicas al conocimiento de la enfermería reconocidos nacional e internacional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Equipar los laboratorios de investigación para fortalecer el avance de los CA	2.00	0.00	0.00	917,611.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1	
	Meta Programada	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Fortalecer la formación integral de los estudiantes de pre y pos grado, a fin de egresar profesionales de enfermería y podología competentes nacional e internacionalmente que contribuyan a la aplicación del conocimiento y a las necesidades de salud de la sociedad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar en 10 % la participación de estudiantes en los programas de movilidad nacional e internacional.	36.00	0.00	0.00	589,940.00	0.00	0.00
2	100% de los estudiante tenga acceso a bases de datos y bibliografía actualizada para que favorezcan su formación integral y egresen profesionales competitivos	480.00	120.00	25.00	298,199.00	0.00	0.00
3	100% de los estudiantes tengan acceso a la nueva tecnología del cuidado	432.00	0.00	0.00	311,857.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	120.00	120.00	0.00
3	108.00		0.00

Firma

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 ME. María Diana Ruvalcaba Rodríguez Responsable del Proyecto	 <b>DIRECCIÓN</b>
---	---	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Innovación e internacionalización de la FAEN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Ajustado Trimestral		%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral			
<b>Capacidad Académica</b>											
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo</b>											
Total: 40											
1.1.4	Doctorado	22	55	22	55	22	55	22	55	100	100
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	36	90	34	85	34	85	34	85	100	100
1.1.6	Doclorado en el área disciplinar de su desempeño	17	42.5	10	25	10	25	10	25	100	100 Profesores con Doctorado en Enfermería
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	35	87.5	33	82.5	33	82.5	33	82.5	100	100
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	11	27.5	11	27.5	11	27.5	11	27.5	100	100
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	43	107.5	40	100	40	100	40	100	100	100
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>											
Total: 60											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	60	100	60	100	0	0				No se recibió apoyo para este rubro en el PROFOCIE
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>											
Total: 3											
1.3.1	Consolidados	1	33.33	1	33.33	1	33.33			100	100 Respuestas Humanas a la Salud y Enfermedad
1.3.2	En Consolidación	2	66.67	2	66.67	2	66.67			100	100 Prevención de Adicciones, Administración y gerencia del Cuida
<b>Competitividad Académica</b>											
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic.</b>											
Total: 3											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	100	2	66.67	0	0				Se inicia el estudio sobre factibilidad
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	66.67	2	66.67	0	0				PE. Licenciatura en enfermería modalidad escolarizada
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	3	100	3	100	0	0				Licenciatura en enfermería Modalidad Mixta
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	3	100	2	66.67	0	0				Se inicia evaluación curricular
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	3	100	3	100	0	0				Estudio de seguimiento de egresados se encuentra en proceso
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables</b>											
Total: 3											



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Innovación e internacionalización de la FAEN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	100	3	100	0	0						Los PE de Profesional Asociado en Podología Licenciatura en enfermería en modalidad escolarizada se encuentran en proceso de evaluación y el PE de Licenciatura en enfermería modalidad mixta se encuentra en nivel 1 de los CIEES
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	33.33	1	33.33	1	33.33						
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100	3	100	0	0						Los PE de Profesional Asociado en Podología, Licenciatura en Enfermería modalidad escolarizada y modalidad mixta mantienen su evaluación en el nivel 1 de los CIEES
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 2,355</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,034	86.37	2,355	100	0	0						Inscripción registrada en el semestre Enero- Junio 2015
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 2</b>											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	50	1	50	1	50						El Programa de Maestría en Ciencias de Enfermería paso al PNP
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	1	50	1	50	1	50						El Programa de Maestría en Ciencias de Enfermería paso al PNP
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 90</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	93	103.33	90	100	0	0						Población escolar inscrita al Semestre Enero- junio 2014
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	25	23	92	23	92	0	0					
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	23	14	60.87	14	60.87	0	0					
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	438	313	71.46	258	58.9	0	0					



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85


Proyecto: Innovación e internacionalización de la FAEN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16

2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	168	122	27.85	123	28.08	0	0					
	Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	315	217	68.89	87	27.62	0	0					
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	122	82	26.03	55	17.46	0	0					
	Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	52	51	98.08	51	98.08	0	0					

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 52.00%

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
ME. María Diana Ruvalcaba Rodríguez  
Responsable del proyecto

DIRECCIÓN



## Universidad Autónoma de Nuevo León

**P/PROFOCIE-2014** Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con  
**-19MSU0011T-17** visión al 2020

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Incrementar la competitividad internacional de los programas de licenciatura y posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Lograr la acreditación internacional de tres licenciaturas: Letras Hispánicas, Educación y Ciencias del Lenguaje.	3.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
2	Lograr el reconocimiento y pertinencia de nuestro PE de posgrado dentro del PNPC del CONACyT.	1.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
3	Mejorar el reconocimiento social de todos nuestros PE y su vinculación con el entorno.	4.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	El avance se verá reflejado en el 3er trimestre.
2	El avance se verá reflejado en el 4to. trimestre.
3	El avance se verá reflejado en el 4to. trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Impulsar el desarrollo y la consolidación de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Asegurar la consolidación de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras.	1.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	El avance se verá reflejado en el 3er. trimestre.

Firma	
 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 María Luisa Martínez Sánchez Responsable del Proyecto

  
**DIRECCION**

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León

Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con visión al 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado %Trimestral %Total de avance				
<b>Capacidad Académica</b>											
Total de Profesores de Tiempo Completo:		Total: 93									
1.1.3	Maestría	58	62.37	58	62.37	0	0	58	62.37	100+	Se incrementara el número de 100 Profesores con Maestría en los siguientes trimestres.
1.1.4	Doctorado	32	34.41	32	34.41	0	0	32	34.41	100+	Se incrementara el número de 100 Profesores con Doctorado en los siguientes trimestres.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	58	62.37	58	62.37	0	0	58	62.37	100+	100 Sus estudios están relacionados con las materias que imparten
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	32	34.41	32	34.41	0	0	32	34.41	100+	100 Sus estudios están relacionados con las materias que imparten
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	36	38.71	36	38.71	0	0	36	38.71	100+	100 El reconocimiento de este perfil se reflejara en los siguientes trimestres.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	12	12.9	12	12.9	0	0	12	12.9	100+	100 La Adscripción se verá reflejada en los siguientes trimestres.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	80	86.02	80	86.02	0	0	122	100+	100+	100+ Es un programa permanente.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 135									
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	133	98.52	133	98.52	0	0	112	82.96	100+	84.21 Permanentemente se tienen programados maestros para asistir a cursos de capacitación.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 4									
1.3.1	Consolidados	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100 Meta cumplida
1.3.2	En Consolidación	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100 En proceso de consolidación.
<b>Competitividad Académica</b>											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 7									
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100 Meta cumplida.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100 Meta cumplida.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con visión al 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100	Meta cumplida.	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100	Meta cumplida	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100	Meta cumplida	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100	Meta cumplida.	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100	Meta cumplida	
<b>Total de Programas Educativos de Nivel TSU/PA y Lic. evaluables</b>		<b>Total: 7</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100	Meta cumplida	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	42.86	3	42.86	0	0	3	42.86	100+	100	Meta cumplida.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	7	100	7	100	7	100	7	100	100	100	Meta cumplida.	
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	1	14.29	1	14.29	0	0	1	14.29	100+	100	Meta cumplida	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 2,790</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,790	100	2,790	100	2,790	100	2,790	100	100	100	Meta cumplida.	
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 3</b>											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	33.33	1	33.33	0	0	1	33.33	100+	100	Meta cumplida.	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 22</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	22	100	22	100	0	0	20	90.91	100+	90.91	Solo tenemos alumnos del Doctorado que esta reconocido por CONACyT.	



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con visión al 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	267	122	45.69	180	67.42	0	0	0	0	0	0	Se verá reflejado en los siguientes trimestres.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	242	132	49.44	160	59.93	0	0	0	0	0	0	Se verá reflejado en los siguientes trimestres.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	122	90	73.77	60	49.18	0	0	0	0	0	0	Se verá reflejado en los siguientes trimestres.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	132	66	54.1	65	53.28	0	0	21	17.21	100+	32.31	El aumento se verá reflejado en el siguiente trimestre.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	31	24	77.42	9	29.03	0	0	0	0	0	0	Se verá reflejado en el siguiente trimestre.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 83.01 %

Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector

María Luisa Martínez Sánchez  
Responsable del proyecto

DIRECCION



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD ACADEMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE DE LA DES.  
 -19MSU0011T-18

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar los PE de Posgrado reconocidos en el PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	M 2.1: En el 2015, el PE de la MC con orientación en Materiales de Construcción transitará del PFC al PNP, a través del incremento en la capacidad y competitividad académica.	1.00	0.00	0.00	242,615.00	0.00	0.00
2	En el 2015, El PE de MC con orientación en Ingeniería Ambiental mantendrá su Registro en el PFC del PNPC, mediante el fortalecimiento de su planta académica.	1.00	0.00	0.00	115,808.00	0.00	0.00
3	En el 2015, el 50% de la matrícula atendida por el PE de la MC con orientación en Materiales de Construcción difundirán sus trabajos de tesis en al menos una ponencia o poster en un foro nacional y/o internacional o en una publicación en revistas de estricto arbitraje internacional.	25.00	3.00	12.00	182,878.00	0.00	0.00
4	En el 2015, el 100% de los estudiantes del PE contarán con el equipamiento de laboratorio requerido, para realizar sus proyectos de tesis.	50.00	20.00	40.00	456,394.00	0.00	0.00



DIRECCION



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	10.00	3.00	0.00
4	20.00	20.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se esta trabajando en lo medios de verificación del programa para estar preparados para la evaluación del PNPC.
2	Se esta trabajando en lo medios de verificación del programa para estar preparados para la evaluación del PNPC.
3	Hasta el momento a 3 estudiantes les ha sido aceptado su trabajo de tesis para ser difundidos en congresos internacionales. Se estima que la meta se ira alcanzando en los siguientes trimestres.
4	Esta meta se cumplió con el equipamiento adquirido con los apoyos de proyectos anteriores y actualmente se está en espera de recibir el equipamiento apoyado en el proyecto actual, con lo que se prevee alcanzar la meta propuesta.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Consolidar los CA de la DES, mediante el fortalecimiento de la planta académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	En el 2015, el CA "Tecnología del Concreto"•, seguirá consolidado y contará con redes de colaboración científicas nacionales e internacionales.	1.00	0.00	0.00	136,416.00	0.00	0.00
2	En el 2015, el CA "Desarrollo de Materiales Ambientales"• alcanzará el grado de consolidación a través de la participación de los miembros del CA en actividades académicas y de investigación.	1.00	0.00	0.00	184,188.00	0.00	0.00
3	En el 2015 el CA "Ciencias del Agua" alcanzará el grado de En consolidación.	1.00	0.00	0.00	199,103.00	0.00	0.00




DIRECCION

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se sigue avanzando en la formación de redes de colaboración nacionales e internacionales y se está en espera del resultado de la evaluación hecha al CA por el PRODEP.
2	En este primer trimestre se han realizado los trámites administrativos necesarios para la adquisición de software especializados y materiales de laboratorio que le fueron autorizados al CA. Los miembros del CA 'Desarrollo de Materiales Ambientales' estamos trabajando para lograr el grado de consolidación. La adquisición de los rubros autorizados permitirá dar continuidad a la generación de productos académicos y científicos de manera colegiada entre todos los miembros.
3	Se están llevando a cabo las gestiones para ejercer los recursos autorizados, el avance se podrá ver a partir del segundo trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la Competitividad Académica del PE de Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	El 100% de estudiantes que participan en movilidad estudiantil para el periodo 2014 - 2015 cuente con un apoyo para sufragar los gastos de transporte durante su estancia.	7.00	0.00	0.00	289,351.00	0.00	0.00
2	Para el 2014, el PE de Licenciatura asegure su calidad educativa mediante la Acreditación Internacional del ABET.	1.00	0.00	0.00	229,570.00	0.00	0.00
3	Para el periodo 2014-2015, el 100% de los estudiantes que egresen del PE de Licenciatura sean evaluados por medio de examen EGEL.	40.00	0.00	0.00	34,482.00	0.00	0.00




DIRECCION

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00


No. MA	Observación
1	Se están haciendo los trámites para avanzar en la meta.
2	Se está trabajando para alcanzar la meta en el último trimestre.
3	Todas las generaciones que terminen presentarán el examen EGEL en abril del 2015.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Garantizar la formación Integral de los estudiantes del PE de Licenciatura, a fin de aumentar la Eficiencia Terminal y disminuir los índices de deserción mediante la mejora de los servicios académicos y de la infraestructura educativa de la DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Para el 2015, la DES contará con un equipamiento adecuado para el Nuevo Edificio de Aulas del PE de Licenciatura, para ofrecer los servicios de Sala de Sistemas Computacionales, Biblioteca, Sala de Tutorías-Asesorías Académicas y Centro de Aprendizaje de Idiomas.	3.00	0.00	0.00	253,082.00	0.00	0.00
2	Para el 2015, el 80% de los PTC del PE de Licenciatura se capacitará docente y pedagógicamente para impartir su cátedra con un enfoque basado en el modelo educativo por competencias.	45.00	0.00	0.00	56,523.00	0.00	0.00
3	En el 2015, el 80% de los PTC del PE de licenciatura se actualizarán disciplinariamente mediante la asistencia a eventos académicos de su especialidad.	4.00	0.00	0.00	45,366.00	0.00	0.00
4	Para el 2015 se complementará el equipamiento de los laboratorios de Química y Diseño de pavimentos para impartición de las prácticas con un enfoque basado en el modelo por competencias académicas.	584.00	0.00	0.00	159,703.00	0.00	0.00




No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	10.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00


No. MA	Observación
1	Se están tramitando las requisiciones
2	Ya se tomó el modulo I del DBDU y se contempla resultados para el 3er. trimestre.
3	Se alcanzará la meta en los próximos trimestres.
4	Se están tramitando las requisiciones

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Pedro Leobardo Valdez Tamez Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCION



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD ACADEMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE DE LA DES.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance	
<b>Capacidad Académica</b>												
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo</b>												
Total: 57												
1.1.1	Licenciatura	3	5.26	2	3.51	0	0	2	3.51	100+	100	Es el número actual de PTC con Licenciatura.
1.1.3	Maestría	22	38.6	21	36.84	20	35.09	22	38.6	100+	100+	Tenemos 4 profesores en proceso de obtener Doctorado.
1.1.4	Doctorado	34	59.65	34	59.65	33	57.89	31	54.39	93.94	91.18	Tenemos 4 profesores en proceso de obtener Doctorado.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	21	36.84	20	35.09	19	33.33	20	35.09	100+	100	Hay 2 profesores de los 22 con posgrado que actualmente no están en su área disciplinar.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	34	59.65	34	59.65	33	57.89	31	54.39	93.94	91.18	Todos los doctores que están en la planta docente están en su área disciplinar.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	24	42.11	27	47.37	22	38.6	25	43.86	100+	92.59	Se cumple la meta planeada.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	19	33.33	19	33.33	18	31.58	17	29.82	94.44	89.47	Al cierre del 2014 la DES tenía 19 PTC miembros del SNI. Desafortunadamente en diciembre de 2014 se presentó la baja de 2 PTC miembros del SNI por cambio de Institución. Así mismo, se logró la incorporación de un PTC como nuevo ingreso al SNI de tal manera que al inicio de este año contamos con 17 PTC miembros del SNI y adicionalmente están en proceso la evaluación de profesores para llegar a la meta.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	59	103.51	57	100	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando con acciones específicas para alcanzar la meta planeada.
<b>Total de Profesores que conforman la planta académica</b>												
Total: 125												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	53	36.3	54	36.99	0	0	0	0	0	0	Estamos en espera de resultados de la capacitación más recientes y durante el semestre de enero-junio-15 se están capacitando profesores en el DBDU
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>												
Total: 6												
1.3.1	Consolidados	1	16.67	2	33.33	1	16.67	1	16.67	100	50	Estamos en espera de resultados de la evaluación hecha a los Cuerpos Académicos en Agosto-2014.

DIRECCION





Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD ACADEMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE DE LA DES.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18

2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	27	27	100	26	96.3	0	0	0	0	0	0	0	No hay ningún valor proyectado para este trimestre ya que nuestro programa es semestral.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	9	9	33.33	8	29.63	0	0	0	0	0	0	0	No hay ningún valor proyectado para este trimestre ya que nuestro programa es semestral.
Tasas de graduación por cohorte generacional de licenciatura		M1	M2	M3	M2		M2 Alcanzado	Alcanzado	M2 Alcanzado	Alcanzado	Trimestre	Total de Avance	Justificación/ES	
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	63	15	23.81	15	23.81	0	0	0	0	0	0	0	Nuestro programa es semestral.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 30.00 %

  
Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector

  
Pedro Leobardo Valdez Tamez  
Responsable del proyecto





## Universidad Autónoma de Nuevo León

**PIPROFOCIE-2014** Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del -19MSU0011T-19 desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Buscar la consolidación de los CA de la DES, contratando y formando PTC con un alto perfil acorde a las LGAC y a los requerimientos del SNI y perfil deseable, siendo pertinentes a los PE tanto de Licenciatura como de Posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer las actividades de generación de conocimiento de los CA de la DES.	2.00	0.00	0.00	232,951.00	0.00	0.00
2	Apoyar el programa de capacitación y actualización del personal docente en los procesos de enseñanza aprendizaje con 3 cursos por año.	3.00	1.00	33.33	21,336.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	1.00	1.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar los resultados actuales de desempeño académico de los estudiantes de licenciatura buscando siempre atender su formación integral sustentada en el modelo educativo centrado en el aprendizaje efectivo.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar la movilidad estudiantil en instituciones del extranjero con pasajes aéreos.	10.00	0.00	0.00	294,422.00	0.00	0.00
2	Mejorar mínimo 4 procesos en los servicios que la coordinación de servicio social y prácticas profesionales, ofrece a los estudiantes de los 10 PE de licenciatura, asegurando la calidad en la atención y trámites administrativos correspondientes.	4.00	4.00	100.00	39,927.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	4.00	4.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Asegurar e incrementar el número de PE y la matrícula de licenciatura atendida en programas de alta calidad siguiendo las recomendaciones de los CIEES, CACEI y las de la Evaluación del ProDES 2012-2013 respecto al EGEL y Tasa de Egreso.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender las recomendaciones de los CIEES y CACEI en 5 PE de licenciatura que aseguren su calidad y reacreditación, basándose en el nuevo diseño de los PE por competencias y centrado en el aprendizaje.	5.00	5.00	100.00	1,275,722.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	5.00	5.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Incrementar el número de PE y la matrícula de posgrado atendida en programas de alta calidad siguiendo las recomendaciones de los CIEES y el PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Asegurar la calidad de los 3 PE del posgrado en el PNPC apoyando el equipamiento y mantenimiento de sus laboratorios, la formación integral de sus estudiantes y la movilidad de sus PTC para apuntalar la generación de conocimientos.	3.00	2.00	66.67	684,706.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	2.00	2.00	0.00

 Firma Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Amelio Treviño Cubero Responsable del Proyecto
--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-19MSU0011T-19

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			% Total de avance	Justificación IES	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número			% Alcanzado
Capacidad Académica											
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 380									
1.1.1	Licenciatura	8	2.11	8	2.11	8	2.11	5	1.32	62.5	El valor alcanzado es menor por la jubilación de 3 PTC en este trimestre que tienen el grado máximo de licenciatura.
1.1.3	Maestría	205	53.95	202	53.16	202	53.16	206	54.21	100+	El valor alcanzado es mayor al propuesto, por la promoción de categoría de profesores con grado de maestría a PTC.
1.1.4	Doctorado	165	43.42	170	44.74	161	42.37	159	41.84	98.76	la meta trimestral no se alcanzó, sin embargo en el semestre escolar de agosto se espera contratar más PTC con el perfil de doctor y alcanzar las metas
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	370	97.37	372	97.89	363	95.53	365	96.05	100+	El valor alcanzado es mayor al propuesto, por la promoción de categoría de profesores con grado de maestría a PTC.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	165	43.42	170	44.74	161	42.37	159	41.84	98.76	la meta trimestral no se alcanzó, sin embargo en el semestre escolar de agosto se espera contratar más PTC con el perfil de doctor y alcanzar las metas
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	244	64.21	200	52.63	190	50	225	59.21	100+	El valor se incrementó significativamente concluir los dictámenes que habían quedado pendientes del año 2014 por el PRODEP. Los últimos resultados se dieron a fines de
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	103	27.11	115	30.26	115	30.26	115	30.26	100	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	300	78.95	270	71.05	105	27.63	105	27.63	100	

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19

Total de profesores que conforman la planta académica:		Total: 670									
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	330	49.25	350	52.24	100	14.93	100	14.93	100	28.57
Total de Cuerpos Académicos:		Total: 33									
1.3.1	Consolidados	6	18.18	6	18.18	6	18.18	6	18.18	100	100
1.3.2	En Consolidación	6	18.18	6	18.18	6	18.18	6	18.18	100	100
1.3.3	En Formación	21	63.64	18	54.55	18	54.55	18	54.55	100	100
Competitividad Académica		Total: 10									
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic:		Total: 10									
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	10	100	10	100	10	100	10	100	100	100
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	10	100	10	100	10	100	10	100	100	100
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	10	100	10	100	10	100	10	100	100	100
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	10	100	10	100	10	100	10	100	100	100
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	10	100	10	100	10	100	10	100	100	100
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	10	100	10	100	10	100	10	100	100	100
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	10	100	10	100	10	100	10	100	100	100
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables:		Total: 9									
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	9	100	9	100	9	100	9	100	100	100
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	8	88.89	8	88.89	8	88.89	8	88.89	100	100
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	9	100	9	100	9	100	9	100	100	100
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	1	11.11	1	11.11	0	0	0	0	0	0

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic.		Total: 19,000											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	15,500	81.58	17,500	92.11	16,500	86.84	14,769	77.73	89.51	84.39	El valor alcanzado quedo por debajo de las expectativas esperadas en la matrícula escolar del semestre enero-junio	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 16											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	6	37.5	16	100	7	43.75	7	43.75	100	43.75		
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	10	62.5	10	62.5	9	56.25	9	56.25	100	90		
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 200											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	1,350	112.5	1,100	91.67	700	58.33	0	0	0	0	Este dato no esta disponible, ni actualizado a la fecha. Se proporcionará en el siguiente trimestre.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	2,084	626	30.04	626	30.04	599	28.74	648	31.09	100+	100+	Las cohortes que ingresan en los periodos escolares de agosto-diciembre de cada año, tienen puntajes más altos de ingreso y se obtienen mejores tasas de
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	972	195	9.36	146	7.01	104	4.99	128	6.14	100+	87.67	Esta cohorte es la que ingresa en el periodo de enero-junio y se superó la meta ajustada
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	195	136	69.74	102	52.31	40	20.51	0	0	0	0	Este dato no esta disponible, ni actualizado a la fecha. Se proporcionará en el proximo trimestre
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	296	208	70.27	200	67.57	135	45.61	0	0	0	0	Este dato no esta disponible, ni actualizado a la fecha. Se proporcionará en el siguiente trimestre.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

EJERCICIO FISCAL 2014




Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 80.80 %

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
Aquilino Treviño Cubero  
Responsable del proyecto



## Universidad Autónoma de Nuevo León

**P/PROFOCIE-2014 Impulsar y mantener la calidad de los PE con la utilización de innovación educativa; fortalecer la habilitación de los alumnos -19MSU0011T-20 y el profesorado; aumentar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Equipar con infraestructura de punta los espacios virtuales y de simulación del Centro de Evaluación y Adiestramiento Médico Quirúrgico con las nuevas tecnologías educativas, a fin de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los programas educativos del pregrado y posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Lograr que todos los estudiantes del pregrado tengan la certificación de los principales cursos de reanimación cardiopulmonar por instancias internacionales tales como la AHA.	49.00	49.00	100.00	2,325,137.00	0.00	0.00
2	Lograr que todos los programas en el pregrado y posgrado cuenten con parámetros objetivos de evaluación de competencias	1.00	1.00	100.00	15,901.00	0.00	0.00


No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	49.00	0.00
2	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	se encuentra en tramite en el depto. de compras
2	la meta es para el próximo trimestre

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar el número de PE del posgrado reconocidos en el PNP del CONACYT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Lograr que en los programas de especialidad del posgrado se cumpla con el propósito de por lo menos tener una publicación por alumno egresado.	6.00	6.00	100.00	123,057.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
2	6.00	6.00	0.00

No. MA	Observación
2	se ejercerá a finales de marzo

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Dr. med. Santos Guzmán López Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulsar y mantener la calidad de los PE con la utilización de innovación educativa; fortalecer la habilitación de los alumnos y el profesorado; aumentar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%						
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo										Total: 366		
1.1.2	Especialidad	145	39.62	153	41.8	0	0	161	43.99	100+	100+	hubo un incremento en la promoción de PTC
1.1.3	Maestría	26	7.1	27	7.38	0	0	31	8.47	100+	100+	hubo un incremento en la promoción de PTC
1.1.4	Doctorado	177	48.36	186	50.82	0	0	188	51.37	100+	100+	hubo un incremento en la promoción de PTC
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	348	95.08	366	100	0	0	381	100+	100+	100+	hubo un incremento en la promoción de PTC
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	177	48.36	186	50.82	0	0	188	51.37	100+	100+	hubo un incremento en la promoción de PTC
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	247	67.49	235	64.21	0	0	241	65.85	100+	100+	estamos esperando el dictamen para ver los nuevos valores
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	115	31.42	118	32.24	0	0	121	33.06	100+	100+	se incrementaron en el ultimo dictamen
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	348	95.08	366	100	0	0	381	100+	100+	100+	hubo un incremento en la promoción de PTC
Total de profesores que conforman la planta académica										Total: 369		
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	331	89.7	343	92.95	0	0	353	95.66	100+	100+	la mayoría de los PTC reciben capacitación y/o actualización
Total de Cuerpos Académicos										Total: 23		
1.3.1	Consolidados	9	39.13	8	34.78	0	0	9	39.13	100+	100+	no aparece el CA de Química Analítica Y ya se Agregó
1.3.2	En Consolidación	8	34.78	9	39.13	0	0	8	34.78	100+	88.89	se había considerado el CA de Química Analítica pero ya se agregó en consolidado
1.3.3	En Formación	7	30.43	6	26.09	0	0	7	30.43	100+	100+	no se había contemplado un CA
<b>Competitividad Académica</b>												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic										Total: 2		
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulsar y mantener la calidad de los PE con la utilización de innovación educativa; fortalecer la habilitación de los alumnos y el profesorado; aumentar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 2</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 43</b>											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	43	100	43	100	0	0	43	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	43	100	43	100	0	0	43	100	100+	100	el valor es igual a la meta	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	24	55.81	27	62.79	0	0	27	62.79	100+	100	hubo un incremento de PE en el PNPC	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	3	6.98	4	9.3	0	0	4	9.3	100+	100	incremento en un PE en PFC	
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	27	62.79	2	4.65	0	0	0	0	0	0	no han ingresado al PNP	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 805</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	555	68.94	578	71.8	0	0	578	71.8	100+	100		
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	898	330	36.75	386	42.98	366	40.76	366	40.76	100	94.82	



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulsar y mantener la calidad de los PE con la utilización de innovación educativa; fortalecer la habilitación de los alumnos y el profesorado; aumentar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	898	330	36.75	370	41.2	0	0	370	41.2	100+	100	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	200	200	100	167	83.5	0	0	167	83.5	100+	100	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 95.00 %

  
Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector

  
Dr. med. Santos Guzmán López  
Responsable del proyecto



## Universidad Autónoma de Nuevo León


**P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales  
-19MSU0011T-21**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar las competencias de los estudiantes en pequeños rumiantes que impacten la consolidación de los CA.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Obtener habilidades en el área de reproducción de caprinos y ovinos.	1.00	0.00	0.00	2,156,183.00	0.00	0.00
2	Mantener y mejorar la consolidación de los 3 CA	3.00	0.00	0.00	210,805.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente se esta ejerciendo el recurso de los rubros de equipamiento y consumibles para poder alcanzar las habilidades en el área de reproducción de caprinos y ovinos.
2	Este apoyo sirve para mantener el estatus de los 2 CA consolidados (Patobiología y Epidemiología Veterinaria) y alcanzar el grado de consolidado del CA (Nutrición y producción animal).


Firma



Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector



Juan José Zárate Ramos  
Responsable del Proyecto



FAC. DE MEDICINA  
VETERINARIA Y ZOOTECNIA  
DIRECCIÓN

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral %Total de avance				
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 42										
1.1.3	Maestría	11	26,19	15	35,71	0	0	16	38,1	100+	100+	En el periodo escolar Enero-Junio 2015, Hernández Santiago Rodrigo se incorporó a la planta docente como nuevo PTC.
1.1.4	Doctorado	30	71,43	27	64,29	27	64,29	27	64,29	100	100	Actualmente contamos con una planta docente compuestas por 27 PTC con grado de doctor. En el año 2014 se integraron a la planta docente la Dra. Rosa María Sánchez y el Dr. Carlos Ramírez Martínez y enero del 2015 el Dr. Oscar García Pérez.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	41	97,62	42	100	42	100	43	100+	100+	100+	En el periodo escolar Enero-Junio 2015, Hernández Santiago Rodrigo se incorporó a la planta docente como nuevo PTC.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	30	71,43	27	64,29	27	64,29	27	64,29	100	100	Actualmente contamos con una planta docente compuestas por 27 PTC con grado de doctor. Sin embargo en la actualidad se encuentran 6 PTC realizando estudios de doctorado. Gustavo Moreno Degollado, Jose L Lazcano Villarreal, Marco A Cantú Martínez, Arnoldo Aguirre Ramos, Vicente Galvan González, José Pablo Villarreal.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	32	76,19	30	71,43	0	0	25	59,52	100+	83,33	De los 30 PTC con Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES, los siguientes PTC no renovaron su vigencia por causas diversas siendo estos: Rocio Elizabeth Hernández Estrada, Aime Garza Arredondo, José Luis Lazzano Villarreal, Arnoldo Aguirre Ramos y Víctor Daniel Garzón Cortes. Actualmente se encuentran solicitando su primer ingreso 6 PTC siendo estos: José Francisco García Mascorro, Uziel Castillo Velázquez, Ramón Copado García, Arnoldo Aguirre Ramos, Oscar Daniel García Pérez y Rosa María Sánchez Casas.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	13	30,95	19	45,24	0	0	18	42,86	100+	94,74	Originalmente eran 18 PTC pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores de los cuales el Dr. Gustavo Hernández Vidal no refrendo su vigencia y el Dr. Víctor Daniel Garzón Cortez renunció a la UANL.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	41	97,62	42	100	42	100	43	100+	100+	100+	En el período escolar Enero-Junio 2015, Hernández Santiago Rodrigo se incorporó a la planta docente como nuevo PTC.
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>		<b>Total: 65</b>										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	64	98,46	65	100	0	0	65	100	100+	100	Un total de 65 profesores (PTC, PMT y PA) reciben una capacitación y/o actualización con al menos 40 hrs por año.
<b>Total de Cursos Académicos</b>		<b>Total: 66</b>										
1.3.1	Consolidados	2	33,33	2	33,33	2	33,33	2	33,33	100	100	Nuestra DES cuenta con 2 CA con grado de consolidado.
1.3.2	En Consolidación	1	16,67	4	66,67	0	0	1	16,67	100+	25	Nuestra DES cuenta con un CA en consolidación y con 3 más en evaluación.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic.												Total: 1
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El programa educativo de licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista estuvo sujeto a diversos procesos de evaluación refrendando el proceso ISO:9001-2008 referente a los procesos académicos, así como la recertificación nacional por el CONEVET organismo reconocido por el COPAES (Enero 2015) e internacional por AKREDITA (vigente hasta el 2019).
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL, que inicio en el semestre agosto diciembre 2011 permite a los alumnos un semestre para realizar una estancia y un semestre para la realización del servicio social, sin cursar unidades de aprendizaje, materias o asignaturas.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL, que inicio en el semestre agosto diciembre 2011 permite a los alumnos un semestre para realizar una estancia y un semestre para la realización del servicio social, sin cursar unidades de aprendizaje, materias o asignaturas.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Con el apoyo PIFI 2012-2013 se inicio y se encuentra en proceso un diagnóstico socioeconómico por el centro de investigaciones económicas de la facultad de economía de la UANL.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL, permite a los alumnos un semestre para la realización del servicio social, sin cursar unidades de aprendizaje, materias o asignaturas.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL, que inicio en el semestre agosto diciembre 2011 permite a los alumnos un semestre para realizar una estancia o práctica profesional en el plan de estudios.
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista esta basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL.
<b>Total de Programas Educativos de ISUIPA y Licevales</b>		<b>Total: 4</b>										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo cuenta con el nivel 1 de los CIEES.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León

Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	El programa educativo de licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista estuvo sujeto a diversos procesos de evaluación refrendando el proceso ISO:9001-2008 referente a los procesos académicos, así como la recertificación nacional por el CONEVET organismo reconocido por el COPAES (Enero 2015) e internacional por AKREDITA (vigente hasta el 2019).
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Todos nuestros profesores reciben una capacitación de la especialidad o docencia, ya sea llevando cursos de actualización, asistiendo a congresos.
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA/Lic</b>		<b>Total: 750</b>										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	750	100	750	100	750	100	791	100+	100+	100+	La matrícula se ha incrementado.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 2</b>										
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	La maestría en ciencia animal del posgrado conjunto agronomía-veterinaria de la UANL fue sometido a evaluación por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC CONACYT el 29 de noviembre del 2013 logrando su aprobación hasta noviembre del 2015.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	La maestría en ciencia animal del posgrado conjunto agronomía-veterinaria de la UANL fue sometido a evaluación por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC CONACYT el 29 de noviembre del 2013 logrando su aprobación hasta noviembre del 2015.	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	50	1	50	1	50	1	50	100	100	La maestría en ciencia animal del posgrado conjunto agronomía-veterinaria de la UANL fue sometido a evaluación por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC CONACYT el 29 de noviembre del 2013 logrando su aprobación hasta noviembre del 2015.	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	La maestría en ciencia animal del posgrado conjunto agronomía-veterinaria de la UANL fue sometido a evaluación por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC CONACYT el 29 de noviembre del 2013 logrando su aprobación hasta noviembre del 2015.	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 34</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	32	94,12	34	100	0	0	36	100+	100+	100+	El número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad se ha ido incrementando anualmente.	
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	45	20	44,44	20	44,44	0	0	38	84,44	100+	100+	Se cumplió la meta esperada.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	142	80	177,78	80	177,78	0	0	87	100+	100+	100+	Se cumplió la meta esperada.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	20	15	75	15	75	0	0	2	10	100+	13,33	De la tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura ciclo A, que egresaron en el periodo Agosto-diciembre 2014 se han titulado únicamente 2 hasta el primer trimestre del 2015.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	80	55	275	55	275	0	0	64	100+	100+	100+	De la tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura ciclo B, que egresaron en el periodo Enero-junio 2014 se han titulado 64 hasta el primer trimestre del 2015.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	4	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	De la tasa de graduación para PE de posgrado se logró la meta trazada de 4 alumnos titulados.
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas		0.00 %											

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

Juan José Zárate Ramos  
Responsable del proyecto



FAC. DE MEDICINA  
VETERINARIA Y ZOOTECNIA  
DIRECCIÓN



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la innovación e Internacionalización de la DES  
 -19MSU0011T-22

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar la calidad y pertinencia a los estudiantes de la DES, con innovación académica y tecnología odontológica competitiva para mejorar los índices de retención, eficiencia terminal y titulación.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidar la infraestructura odontologica basica para los procesos academicos clinicos asi como para los indicadores de competitividad y soporte para las LGyAC	11.00	0.00	0.00	2,172,774.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Durante el primer trimestre del año se realizaron las actividades propias del procedimiento de compras y reprograamacion de metas. El ejercicio del 100% de los recursos aprobados se ejercerá en el segundo trimestre del año.

Firma

---

Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector

Rosa Isela Sanche Nájera  
Responsable del Proyecto



**DIRECCION**

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la innovación e Internacionalización de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	%	Número	%	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%								
<b>Capacidad Académica</b>														
<b>Total de Profesores de tiempo completo:</b>														
Total: 105														
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	63	60	70	66.67	63	60	63	60	63	60	100	90	El total de profesores trabaja en la integración de su expediente para participar en la siguiente convocatoria de perfil PRODEP.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	2	1.9	3	2.86	2	1.9	2	1.9	2	1.9	100	66.67	Un grupo selecto de profesores investigadores con el perfil adecuado, trabaja en la integración de su expediente para participar en la siguiente convocatoria de SNI.
<b>Total de Cuerpos Académicos:</b>														
Total: 6														
1.3.1	Consolidados	1	12.5	2	25	1	12.5	1	12.5	1	12.5	100	50	Se reintegran los cuerpos académicos y se han entregado los portafolios de participación donde se han solicitado el cambio del reconocimiento a Consolidado, al momento se encuentra en espera de los resultados de la convocatoria.
<b>Competitividad Académica</b>														
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic:</b>														
Total: 1														
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	Se atienden todos los elementos de incorporación de elementos centrados en el estudiante dentro del programa educativo.
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic:</b>														
Total: 3,000														
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,920	97.33	3,000	100	2,920	97.33	2,940	98	100+	100+	100+	98	Aumento el número de estudiantes de reciente ingreso así como el número de ellos que se reintegran al programa.
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>														
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance		Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	149	53	35.57	65	43.62	53	35.57	53	35.57	100	81.54	81.54	Se evalúa la tendencia de los índices de egreso y se diseñan nuevos esquemas de sobrecarga académica y la inclusión de unidades de aprendizaje en verano para atender la tasa de egreso.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	280	73	48.99	90	60.4	73	48.99	73	48.99	100	81.11	81.11	Se evalúa la tendencia de los índices de egreso y se diseñan nuevos esquemas de sobrecarga académica y la inclusión de unidades de aprendizaje en verano para atender la tasa de egreso.
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b>														
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance		Justificación IES



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la innovación e internacionalización de la DES


Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22

2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	53	44	83.02	49	92.45	44	83.02	44	83.02	100
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	73	67	126.42	70	132.08	67	126.42	67	100+	100

Se estima que el aumento en la tasa de egreso, dadas las estrategias que se diseñan, influya directamente en la tasa de titulación. También se cuenta con la tendencia de que un número mayor de estudiantes trabajan sus tesis para titulación.

Se estima que el aumento en la tasa de egreso, dadas las estrategias que se diseñan, influya directamente en la tasa de titulación. También se cuenta con la tendencia de que un número mayor de estudiantes trabajan sus tesis para titulación.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 75.00 %

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
Rosa Isela Sanche Nájera  
Responsable del proyecto



DIRECCION



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Mejora de la Capacidad y Competitividad de la DES*  
 -19MSU0011T-23

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Contar con productos científicos de calidad	2.00	0.00	0.00	189,456.00	0.00	0.00
2	Incrementar la infraestructura básica del laboratorio de Alto Rendimiento en donde se ponen en marcha las investigaciones de los miembros de los CA's y prácticas académicas.	1.00	0.00	0.00	1,701,733.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se realizaron las solicitudes correspondientes de esta meta académica, se realizaron los trámites de requisiciones y reposiciones de gastos de los materiales programados para el desarrollo de varios proyectos de investigación por los investigadores miembros de los CA's. Esperando contar con productos científicos para el desarrollo de los CA's en el cuarto trimestre.
2	Se solicitó equipamiento para el laboratorio de Alto Rendimiento, las requisiciones correspondientes están en trámite. Esperamos contar con ellos en el tercer trimestre para el desarrollo de investigaciones relacionadas con las LGAC. Por otro lado se solicitaron centros de trabajo para la habilitación de cubículos del laboratorio de de Alto Rendimiento, las requisiciones están en trámite.

Nó. OP		Descripción del Objetivo Particular					
02		Incrementar la competitividad académica de la DES					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Garantizar la pertinencia del PE de licenciatura (1) manteniendo los estudios de seguimiento de egresados y opinión de empleadores	1.00	0.00	0.00	23,235.00	0.00	0.00
3	Mantener en el PE de licenciatura el nivel 1 de los CIEES, reacreditar el PE de licenciatura por el COMACAF (organismo acreditador de COPAES) y recertificación del ISO 9001-2008 con diseño	1.00	0.00	0.00	9,031.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Los recursos solicitados para el seguimiento de egresados está programado para el cuarto trimestre.
3	Con los recursos otorgados en esta meta académica buscaremos la re-acreditación internacional del PE de LCE por el ISPA, actividad calendarización para el cuarto trimestre.

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
03		Fortalecer la atención a los estudiantes					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Incrementar la tasa de egreso y titulación de los PE's de la DES	3.00	0.00	0.00	22,248.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00


No. MA	Observación
2	Se tiene programado en la calendarización del proyecto realizar trabajo de campo por estudiantes para la promoción de la investigación en Licenciatura y Posgrado en el tercer trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mantener e incrementar de nivel de reconocimiento en el PNPC del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Garantizar la calidad del programa de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física.	1.00	0.00	0.00	10,801.00	0.00	0.00
2	Incrementar el porcentaje de eficiencia terminal de los estudiantes de doctorado.	50.00	0.00	0.00	52,216.00	0.00	0.00
3	Contar con infraestructura y equipamiento necesario para el análisis de los datos y la redacción de la tesis doctoral.	1.00	0.00	0.00	30,531.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se está contactando a la institución que se encargará de hacer un estudio de pertinencia y tendencias del mercado laboral para el PE de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física, esperando tener un avance el próximo trimestre.
2	Para incidir en la mejora del porcentaje de eficiencia terminal del PE del doctorado se programó un coloquio de investigación que garantice el avance de los proyectos de tesis, dicho evento está calendarizado para el tercer trimestre.
3	El equipamiento solicitado para esta meta esta en proceso de adquisición, la requisición está en trámite, esperamos contar con dicho equipo para el tercer trimestre para la mejora del trabajo de los estudiantes de doctorado.

Firma	
 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Oswaldo Ceballos Gurrola Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejora de la Capacidad y Competitividad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral			
<b>Capacidad Académica</b>													
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 47											
1.1.4	Doctorado	18	38.3	20	42.55	19	40.43	19	40.43	100	95	Nos mantenemos en este indicador con 19 PTC con grado de doctor.	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	31	65.96	33	70.21	31	65.96	31	65.96	100	93.94	Nos mantenemos en este indicador con 31 PTC con Perfil PROMEP.	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	8	17.02	9	19.15	6	12.77	7	14.89	100+	77.78	Incrementamos el indicador con el ingreso de un nuevo PTC, el Dr. Armando Cocca.	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	45	95.74	47	100	42	89.36	42	89.36	100	89.36	Nos mantenemos en este indicador con 42 PTC que participan en el Programa de Tutorías.	
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 100											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	76	76	76	76	70	70	70	70	100	92.11	Nos mantenemos en este indicador con 70 profesores que han recibido capacitación.	
Total de Cuerpos Académicos		Total: 3											
1.3.1	Consolidados	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33	100	100	Se mantiene el CA Consolidado	
1.3.2	En Consolidación	1	33.33	2	66.67	1	33.33	1	33.33	100	50	Se mantiene el CA Consolidado	
<b>Competitividad Académica</b>													
Total de Programas Educativos de TSU/PA/ABIC evaluables		Total: 1											
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	66.67	3	100	3	100	3	100	100	100	Nos mantenemos en este indicador con los 3 PE de Posgrado en el PNPC.	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 130											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	27	20.77	130	100	0	0	0	0	0	0	0	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	227	144	63.44	92	40.53	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	162	134	59.03	60	26.43	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	144	140	97.22	40	27.78	0	0	0	0	0	0	0
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	134	68	47.22	30	20.83	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	14	11	78.57	14	100	0	0	0	0	0	0	0




Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejora de la Capacidad y Competitividad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 46.55 %

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
Oswaldo Ceballos Gurrola  
Responsable del proyecto

  
DIRECCION



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica  
-19MSU0011T-24

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar la pertinencia y calidad del programa de licenciatura y mantener su acreditación, atendiendo las principales recomendaciones de los organismos evaluadores externos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender al 100% las recomendaciones del CA-CNEIP y AKREDITA	2.00	1.00	50.00	91,820.00	0.00	0.00
2	Incrementar la movilidad estudiantil internacional a 9 alumnos en el 2015.	9.00	14.00	155.56	82,500.00	0.00	0.00
3	Aplicar en el 2014 y 2015 al 10% de los alumnos de 10mo semestre el EGEL y obtener sus niveles de desempeño.	50.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00
2	2.00	14.00	0.00
3	15.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	CA-CNEIP realizará una visita de seguimiento en marzo para constatar la atención a sus 75 observaciones.
2	En el semestre enero-junio 2015, 14 alumnos de licenciatura están realizando movilidad internacional.
3	Se está en el proceso de programar pagos para el examen EGEL de los alumnos que saldrán en junio del 2015.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Apoyo a los Programas Educativos de Postgrado reconocidos por el Padrón Nacional de Calidad y buscar la acreditación de los programas de nueva creación y de los no acreditados						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la productividad científica de los profesores y alumnos de los programas en el PNPC y que realizan investigación en el laboratorio de Psicofisiología.	3.00	1.00	33.33	120,400.00	0.00	0.00
2	En el 2015, 10 alumnos adscritos a los programas del PNPC contarán con actividades de vinculación, movilidad, asistencia a congresos y estancias internacionales.	10.00	1.00	10.00	528,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00
2	5.00	1.00	0.00




No. MA	Observación
1	El equipo ya se solicitó a compras.
2	Un alumno está programado en abril para estancia internacional.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Incrementar la cantidad de Cuerpos Académicos en consolidación y consolidados mediante el fortalecimiento de sus indicadores de producción conjunta, formación de recursos y trabajo en redes nacionales e internacionales.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	En el 2015 los tres cuerpos consolidados mantendrán su nivel y contarán con al menos dos redes c/u de comunicación, cooperación y de conocimiento para la asesoría, investigación, publicación e incremento de indicadores internacionales.	3.00	3.00	100.00	181,500.00	0.00	0.00
2	Un cuerpo en consolidación pasará a consolidado para el 2015 mediante un incremento de su producción y vinculación en redes nacionales e internacionales.	1.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
3	Un cuerpo en formación pasará a en consolidación para el 2015	1.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00

	mediante un incremento de su producción y vinculación en redes nacionales e internacionales.						
4	Incrementar a 40 la cantidad de profesores perfil Promep y a 20 miembros del SNI en el 2015 mediante la participación en actividades de investigación y la publicación de sus resultados en revistas de prestigio.	40.00	38.00	95.00	3,900.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	2.00	3.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	36.00	38.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se tienen 3 cuerpos académicos consolidados.
2	Están en evaluación todavía no hay resultados.
3	Están en evaluación todavía no hay resultados.
4	Se cuenta con 38 profesores perfil Promep, antes eran 40 pero un PTC renunció en enero y otro se jubiló. Actualmente están en evaluación y renovación y los resultados los tendremos en agosto.

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  Dr. José Armando Peña Moreno Responsable del Proyecto	
---	---	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance	
<b>Capacidad Académica</b>												
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo</b>		<b>Total: 78</b>										
1.1.3	Maestría	37	47.44	37	47.44	34	43.59	34	43.59	100	91.89	
1.1.4	Doctorado	41	52.56	41	52.56	39	50	39	50	100	95.12	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	63	80.77	65	83.33	63	80.77	61	78.21	96.83	93.85	Hubo 3 jubilaciones (un doctor y 2 master y una renuncia de un doctor.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	31	39.74	31	39.74	29	37.18	29	37.18	100	93.55	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	40	51.28	40	51.28	36	46.15	38	48.72	100+	95	Actualmente se cuenta con 38 profesores perfil Promep (antes eran 40 pero un profesor perfil promep renunció y otro se jubiló), los resultados de renovaciones y aplicaciones nuevas los tendremos en agosto.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	20	25.64	20	25.64	20	25.64	19	24.36	95	95	Actualmente se cuenta con 19 profesores dentro del SNI, (un SNI renunció, por eso bajamos a 19) resultados de renovaciones y aplicaciones nuevas se reportarán cuando se tengan.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	72	92.31	72	92.31	72	92.31	66	84.62	91.67	91.67	Hubo 3 jubilaciones y una renuncia, dos profesores nuevos todavía no se les asigna alumnos de tutoría.
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>		<b>Total: 177</b>										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	30	16.95	30	16.95	30	16.95	20	11.3	66.67	66.67	Todavía no inician los cursos institucionales. Los 20 profesores son los que están estudiando doctorado, 11 fuera de la institución y 7 en nuestros doctorados y 2 en maestría.
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>		<b>Total: 7</b>										
1.3.1	Consolidados	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86	100	100	

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24

1.3.2	En Consolidación	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86	100	100	Es muy probable que el cuerpo de Ciencia Cognitiva desaparezca porque no se sometió a evaluación y salieron miembros de ese cuerpo.	
1.3.3	En Formación	2	28.57	1	14.29	0	0	2	28.57	100+	100+	Todavía no hay resultados de la evaluación.	
<b>Competitividad Académica</b>													
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 1</b>											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 1</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 3,419</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	3,350	97.98	3,419	100	3,346	97.86	3,440	100	100	100	Se aceptaron 91 alumnos más de los que salieron.	
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 10</b>											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (FNPC)	4	40	4	40	4	40	4	40	100	100	Un doctorado nuevo que se sometió a evaluación del PNPC no quedó, se atenderán puntualmente las observaciones para aplicar en la siguiente convocatoria.	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 340</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	160	47.06	160	47.06	159	46.76	160	47.06	100+	100+	Se ha incrementado la demanda de los programas.	
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	472	346	73.31	309	65.47	0	0	209	44.28	100+	100+	Son los egresados de la generación que salió en julio 2014.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica


Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	302	210	44.49	255	54.03	0	0	269	56.70	100	100	Hubo alumnos rezagados que se suman a los egresados de esta generación que salió en diciembre del 2014.
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	346	140	40.46	160	46.24	35	10.12	181	52.31	100	100	La facultad pago los gastos de titulación de los que pasaron el examen EGEL.
2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	210	100	28.9	100	28.9	25	7.23	0	1.73	24	5	De la generación que salió en Dic. 2014 van 6 titulados.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 30.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

Dr. José Armando Peña Moreno  
Responsable del proyecto





Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014

## Universidad Autónoma de Nuevo León

**PI/PROFOCIE-2014 Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN  
-19MSU0011T-25**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener y lograr la consolidación del 100% de los CA a través de productos académicos, de investigación y colaboración con pares nacionales e internacionales.	3.00	1.00	33.33	659,360.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente se trabaja en la elaboración de los productos académicos y de investigación resultado de la colaboración entre profesores que integran los CA. En relación a la infraestructura se elaboraron las requisiciones de compra para el equipamiento de las áreas en apoyo al desarrollo de proyectos de investigación.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incremento de la competitividad académica del PE de Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Que el 85% de los estudiantes por egresar apliquen el EGEL-CENEVAL.	204.00	129.00	63.24	188,447.00	0.00	0.00
3	Incrementar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores del PE de LN de la DES.	35.00	9.00	25.71	563,083.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	129.00	0.00
3	0.00	9.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se realizan los trámites para el registro de los estudiantes a presentar el Examen General de Egreso de la Licenciatura en Nutrición (EGEL-Nutrición) para el semestre Enero - Junio 2015. Para el segundo trimestre se contará con el ejercicio de los recursos para este rubro.
3	Para este trimestre se concretó la movilidad internacional de 8 estudiantes y 1 nacional. Se continúa con las gestiones para la movilidad del resto de los estudiantes. Actualmente se trabaja en la elaboración de los trámites para la comprobación de los gastos de servicios.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACYT y PFC)						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la producción y difusión académica científica mediante el trabajo colaborativo de los núcleos básicos de los PE de posgrado, en atención a las recomendaciones de la evaluación de los CIEES y de la evaluación externa del Programa Nacional de Posgrado de Calidad.	8.00	0.00	0.00	119,585.00	0.00	0.00
3	Incrementar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y profesores de los PE de posgrado de la DES.	59.00	5.00	8.47	710,624.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
3	5.00	5.00	0.00



No. MA	Observación
1	En este período se continúa con el trabajo colegiado para definir los productos académicos y científicos a ser publicados. Se estima para el siguiente trimestre contar con avance en relación a este apoyo.
3	Con la finalidad de incrementar la movilidad de estudiantes se realizan las gestiones para su aceptación en los diversos centros de investigación. Se realizan los trámites para la solicitud de los recursos. Se estima para el siguiente trimestre contar con un número mayor de estudiantes en movilidad.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Fortalecer las acciones orientadas a la Formación integral de los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	El 100% de los estudiantes de la LN determinarán su trayectoria con atención de tutores.	1,972.00	0.00	0.00	106,783.00	0.00	0.00
2	El 100% de los estudiantes de 8 <sup>a</sup> a 10 <sup>o</sup> . semestre de la LN realicen práctica profesional mediante la normativa estudiantil.	317.00	0.00	0.00	59,583.00	0.00	0.00
3	El 20% de la matrícula de la DES participe en las actividades culturales y deportivas.	358.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
4	Fomento de la educación ambiental y cuidado de la salud.	1.00	0.00	0.00	45,357.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente se está en la etapa de desarrollo de los manuales para el apoyo del seguimiento de las trayectorias de los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de acuerdo a los campos profesionales. Además del diseño del Diplomado para la Formación de los tutores de trayectoria, se estima para el siguiente informe un avance con respecto a esta meta.
2	Se trabaja en la elaboración de los productos académicos relacionados con las prácticas profesionales del PE de la Licenciatura en Nutrición. Se estima para el siguiente trimestre contar con un avance. Se realizan las gestiones para la inscripción de estudiantes y profesores al Congreso Nacional de la AMMFEN, con productos académicos para su difusión.
3	De acuerdo a las actividades culturales y deportivas se tiene programado para el siguiente trimestre contar con el ejercicio de los recursos para este fin.
4	Con relación a la infraestructura en apoyo al programa de fomento a la salud integral de los estudiantes, se realizaron las requisiciones para la adquisición de los equipos. Para el fomento de la educación ambiental se trabaja en el diseño de la campaña de difusión, se estima para el siguiente informe contar con un avance para el logro de la meta.

Firma

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 MSP. Hilda Irene Novelo Huerta Responsable del Proyecto
--	---

  
**FaSPyN**  
Facultad de Salud Pública y Nutrición  
**U A N L**  
**DIRECCIÓN**

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 56										
1.1.2	Especialidad	5	8.93	6	10.71	0	0	4	7.14	100+	66.67	A la fecha se realizan las gestiones para la promoción o contratación de profesor con este grado.
1.1.3	Maestría	20	35.71	20	35.71	0	0	26	46.43	100+	100+	Para el cuarto trimestre se estima que un grupo de PTC alcancen su grado doctoral.
1.1.4	Doctorado	27	48.21	30	53.57	0	0	22	39.29	100+	73.33	Se gestiona la contratación de personal académico con el grado preferente. Además se estima para finales del año la titulación de PTC en formación doctoral.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	52	92.86	56	100	0	0	52	92.86	100+	92.86	El total de los PTC participa en el área disciplinar de su desempeño. Se gestiona la promoción y/o contratación de PTC para la atención de los Programas Educativos que oferta la DES.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	27	48.21	30	53.57	0	0	22	39.29	100+	73.33	Se estima un incremento en este indicador al concluir los PTC en estudios doctorales para finales del año.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	46	82.14	52	92.86	0	0	44	78.57	100+	84.62	Se cuenta con participación activa de PTC en el PRODEP. Aplicaron PTC a las diferentes convocatorias, se esperan resultados favorables.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	10	17.86	14	25	0	0	8	14.29	100+	57.14	Para este trimestre se promovió la participación de PTC con grado preferente en las convocatorias del CONACYT, se esperan resultados favorables para incrementar el número de SNI en la dependencia.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

1.1.9	Participación en el programa de tutorías	50	89.29	56	100	0	0	52	92.86	100+	92.86	A través de la participación de los PTC en el programa de tutorías coordinado por el DOVE, se atiende actualmente al 100% de los estudiantes de la dependencia. Se gestiona la incorporación de más PTC.	
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 137											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	93	67.88	123	89.78	0	0	0	0	0	0	0	Los profesores continúan en capacitación disciplinar o pedagógica; en el próximo trimestre se verá reflejado.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 4											
1.3.1	Consolidados	3	75	3	75	3	75	3	75	100	100	Se continúa trabajando para mantener los indicadores y el nivel de consolidación de los CA.	
1.3.2	En Consolidación	1	25	1	25	1	25	1	25	100	100	Se continúa trabajando para transitar al siguiente nivel de consolidación.	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic.		Total: 1											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	Se mantiene en evaluación de la implementación del Modelo Educativo y Modelo Académico de la UANL.	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	El plan de estudios del PE de Licenciatura en Nutrición reúne las características que permiten su flexibilidad curricular.	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	Se ha retomado información de las encuestas a egresados que retroalimentan al PE.	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	El PE ya considera dentro de su plan de estudios el servicio social como unidad de aprendizaje.	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	El PE ya considera dentro de su plan de estudios las prácticas profesionales supervisadas.	

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	El PE expresado en competencias está alineado al Modelo Educativo y al Modelo Académico de la UANL.
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables</b>		<b>Total: 1</b>										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	Recientemente el PE fue evaluado por este organismo externo y ha sido ratificado en el Padrón de Programas Reconocidos por su Buena Calidad.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	El PE de Licenciatura en Nutrición ha sido evaluado recientemente por organismos externos reconocidos (CONCAPREN) para el aseguramiento de su calidad.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	El PE de Licenciatura ha sido evaluado recientemente por organismos externos y se mantiene su calidad educativa
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic.</b>		<b>Total: 1,972</b>										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,811	91.84	1,972	100	0	0	1,928	97.77	100+	97.77	Se mantiene la matrícula atendida en programas de calidad.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 3</b>										
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	1	33.33	1	33.33	0	0	1	33.33	100+	100	El PE de la MCSP se actualizó acorde a los Modelos Educativo y Académico de Posgrado de la UANL. Se espera dictamen del HCU.
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	66.67	3	100	3	100	3	100	100	100	Actualmente se encuentran vigentes los 3 PE de posgrado en el PFC.
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 72</b>										
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	66	91.67	72	100	0	0	71	98.61	100+	98.61	El 100% de los estudiantes están inscritos en programas reconocidos por el PNPC como programas de Fomento a la Calidad (PFC).

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	167	99	59.28	97	58.08	0	0	97	58.08	100+	100	Con la finalidad de incrementar este indicador se han implementado estrategias de seguimiento de la trayectoria educativa como es el Programa de Tutorías.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	157	93	55.69	88	52.69	0	0	86	51.5	100+	97.73	Con la finalidad de incrementar este indicador se han implementado estrategias de seguimiento de la trayectoria educativa como es el Programa de Tutorías.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	99	77	77.78	63	63.64	0	0	82	82.83	100+	100+	La DES ha implementado como estrategia la difusión y aplicación de becas económicas para promover el incremento de la tasa de titulación del PE de Licenciatura.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	132	96	96.97	75	75.76	0	0	10	10.1	100+	13.33	La DES ha implementado como estrategia la difusión y aplicación de becas económicas para promover el incremento de la tasa de titulación del PE de Licenciatura.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	24	24	100	24	100	0	0	13	54.17	100+	54.17	Se estima que para junio de 2015 este número se incremente cuando los estudiantes cubran la totalidad de los créditos.


Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 96.55 %

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25



Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector



MSP. Hilda Irene Novelo Huerta  
Responsable del proyecto

FasPyN  
Facultad de Salud Pública y Nutrición  
U A N L  
DIRECCIÓN



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y -19MSU0011T-26 Desarrollo Humano.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	FORTALECER LA PLANTA DOCENTE PARA LOGRAR LOS ESTANDARES REQUERIDOS POR EL SNI Y EL PROMEP, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar el porcentaje de PTC adscritos al SNI y con perfil PROMEP en un mínimo de un 1% anual.	15.00	0.00	0.00	345,370.00	0.00	0.00
2	Apoyar la movilidad anual de 8 PTC miembros de los CA en estancias cortas de investigación para fortalecer con producción científica las redes académicas.	8.00	2.00	25.00	479,846.00	0.00	0.00
3	Atender la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los miembros de los CA, equipando 4 cubículos por año.	4.00	2.00	50.00	163,732.00	0.00	0.00
4	Impulsar la vinculación y la difusión de trabajos académicos a través de la participación de miembros de los CA en 5 eventos académicos de reconocido prestigio por año, para difundir los productos de sus investigaciones.	4.00	1.00	25.00	239,749.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	2.00	0.00
3	0.00	2.00	0.00
4	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	En espera de resultados de la Convocatoria.
2	Se tiene contemplado alcanzar la meta al 4° trimestre del PIFI.
3	Al momento se reporta el equipamiento de 2 cubículos y la meta se tiene contemplado cubrir al 4° trimestre del PIFI.
4	Actualmente se tiene 1 de 4, donde la meta se tiene programado fechas para el termino del presente seguimiento académico.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	REFORZAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, PARA AUMENTAR LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO APOYANDO A PROGRAMAS ESPECÍFICOS, LA MOVILIDAD Y LA INNOVACIÓN ACADÉMICA.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar el Programa de Movilidad Estudiantil Internacional apoyando a 12 estudiantes por año para realizar estudios y prácticas profesionales en universidades extranjeras.	12.00	2.00	16.67	171,326.00	0.00	0.00
2	Fortalecer el Programa de Tutoría Académica para incrementar el índice de aprobación estudiantil un 1% por año(de 79 a 81) .	80.00	20.00	25.00	193,203.00	0.00	0.00
3	Apoyar la participación de estudiantes de la licenciatura en 3 eventos académicos de reconocido prestigio por año.	3.00	0.00	0.00	212,998.00	0.00	0.00
4	Fortalecer la responsabilidad social a través del equipamiento de una sala especial para realizar los trabajos de las prácticas profesionales sobre proyectos ambientales, educación en valores, salud, de atención y prevención de las adicciones.	1.00	0.00	0.00	40,374.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	2.00	0.00
2	0.00	20.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En este momento se tiene 2 estudiantes, pero la meta se alcanza en el 4° trimestre PIFI
2	La meta se programa alcanzar para el 4° trimestre PIFI.
3	Esta meta se logra al final del 4° trimestre PIFI.
4	**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PE DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Evaluar y mantener los 3 programas de posgrado en el PNPC.	3.00	0.00	0.00	189,415.00	0.00	0.00
2	Fortalecer las actividades de investigación publicando anualmente 4 números de las Revistas Indexadas de la Facultad: 2 de Perspectivas Sociales y 2 de Realidades, incorporando publicaciones conjuntas entre estudiantes y maestros.	4.00	0.00	0.00	143,323.00	0.00	0.00
3	Impulsar la internacionalización del currículo brindando apoyo para que 2 estudiantes de cada PE de posgrado (existen 3 PE) se incorporen al Programa de Movilidad Internacional anualmente.	4.00	0.00	0.00	107,925.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	**
2	En fechas próximas se logra la meta, es decir para 3° y 4° trimestre.
3	Eso se efectúa durante el segundo periodo escolar.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la competitividad académica a través de que los estudiantes y maestros investigadores cuenten con un ambiente innovador de aprendizaje y trabajo, a través del equipamiento de 2 salas con tecnología de información y comunicación que impacte favorablemente a el desempeño académico, en el manejo de idiomas y como herramienta de investigación.	2.00	1.00	50.00	324,966.00	0.00	0.00
3	Impulsar la innovación, a través de que los estudiantes cuenten con un ambiente de aprendizaje con tecnologías de información y comunicación que impacte en su desempeño académico, actualizando el equipo de 5 aulas inteligentes de la DES por año.	5.00	1.00	20.00	182,818.00	0.00	0.00
4	Consolidar la calidad del PE de Licenciatura fortaleciendo el programa de planeación estratégica y de mejora de procesos institucionales que asegure el éxito en la evaluación externa realizada por 3 organismos reconocidos: CIEES (mantener el nivel 1), ACCECISO (logro de re-acreditación por COPAES) y TUV- SUB de México (Mantenimiento de re-certificación Norma ISO 9001-2008).	3.00	1.00	33.33	69,618.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00
3	0.00	1.00	0.00
4	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente se encuentra equipada 1 sala y para el 4° trimestre se logrará la meta.
3	Reportamos en este trimestre 1 aula inteligente.
4	Se realizó en la Facultad la evaluación externa por parte de ACCECISO.

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	M.T.S. María Teresa Obregón Morales. Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número					
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo											Total: 49	
1.1.3	Maestría	27	55.1	27	55.1	27	55.1	24	48.98	88.89	88.89	24 PTC, cuentan con estudios de Maestría
1.1.4	Doctorado	21	42.86	22	44.9	22	44.9	20	40.82	90.91	90.91	20 Docentes de la FTSyDH, cuentan con grado de Doctorado.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	27	55.1	27	55.1	27	55.1	20	40.82	74.07	74.07	20 Docentes de la FTSyDH, cuentan con grado de Posgrado en el área disciplinar.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	21	42.86	22	44.9	0	0	20	40.82	100+	90.91	20 Docentes de la FTSyDH, cuentan con grado de Doctorado, en el área disciplinar.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	41	83.67	42	85.71	0	0	0	0	0	0	Se esta en espera de los resultados de la nueva Convocatoria PROMEP.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	14	28.57	15	30.61	0	0	0	0	0	0	En la actual Convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Se esta en espera de los resultados.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	48	97.96	49	100	0	0	0	0	0	0	La metas se contempla alcanzar durante el tercer trimestre de PIFI
Total de profesores que conforman la planta académica											Total: 87	
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	87	100	87	100	0	0	0	0	0	0	La FTSyDH, cuenta con un Programa Anual de capacitación, por lo que en 3° trimestre PIFI se logrará la meta.
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>												
Total: 5											Total: 5	
1.3.1	Consolidados	2	40	3	60	0	0	0	0	0	0	**
1.3.2	En Consolidación	2	40	1	20	0	0	0	0	0	0	**
1.3.3	En Formación	1	20	1	20	1	20	0	0	0	0	0
<b>Competitividad Académica</b>												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic											Total: 1	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	**

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26

2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	100	El Pe de la licenciatura cuenta con currículo flexible
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	100	El Plan de Estudios de la Lic. en Trabajo Social y Desarrollo Humano incorpora enfoques centrados en el aprendizaje y estudiante.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	100	**
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	100	En el PE de la Licenciatura se tiene integrado el Servicio Social en forma curricular.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	100	En el PE de la Licenciatura se tiene integrada la Práctica Profesional en forma curricular.
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	100	El PE de licenciatura se encuentra basado en competencias.
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 1</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	**
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	**
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	100	**
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 1,160</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,153	99.4	1,160	100	0	0	0	0	0	0	0	En el mes de Agosto se tendrá estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 3</b>											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	2	66.67	2	66.67	2	66.67	2	66.67	0	0	0	**
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	100	3	100	3	100	3	100	0	0	0	Los 3 PE del Posgrado de la Facultad se encuentra adscritos al PNPC.
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 48</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	45	93.75	48	100	0	0	0	0	0	0	0	Para el 3° trimestre se logra la meta, ya que se contará con estudiantes de nuevo ingreso al

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	150	114	76	110	73.33	0	0	0	0	0	0	**
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	50	44	29.33	48	32	0	0	0	0	0	0	**
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	114	58	50.88	60	52.63	0	0	0	0	0	0	**
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	44	20	17.54	24	21.05	0	0	0	0	0	0	**
Obras metas													
Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral				%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral				
3.1.1	Recertificación del Sistema de gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	Se tiene programado para el mes de Agosto la Auditoría de Certificación, bajo la Norma ISO 9001:2008.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 32.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

M.T.S. María Teresa Obregón Morales.  
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Consolidar y fortalecer la competitividad y la capacidad académica de la FAMUS  
 -19MSU0011T-27

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar la calidad de la atención a estudiantes para el fortalecimiento de los procesos educativos en la Facultad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecer la condición auditiva y de aprendizaje mediante el equipamiento y renovación de equipo auditivo e instrumentos musicales para el 100% del alumnado.	240.00	0.00	0.00	1,501,088.00	0.00	0.00
3	Adecuar los espacios utilizados por los alumnos para su acceso (capacidades diferentes) y el desarrollo de destrezas auditivas correctamente para el 100% de los alumnos.	178.00	0.00	0.00	51,363.00	0.00	0.00

No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Favorecer el desarrollo de los cuerpos académicos para mejorar la capacidad académica de la Facultad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecer la investigación de los CA, así como su divulgación oral y escrita.	1.00	0.00	0.00	28,323.00	0.00	0.00
4	Promover la vinculación de los Cuerpos Académicos con la sociedad regiomontana a través de producciones de investigación como puestas en escena de calidad que desarrollen la práctica profesional de alumnos y maestros; en conciertos didácticos vinculando el trabajo de las facultades de Música y Artes Escénicas, así como el fomento de la música prehispánica.	1.00	0.00	0.00	72,379.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Asegurar la calidad y pertinencia de los PE de licenciatura y TSU, fortaleciendo la formación completa de los estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la movilidad de los programas educativos de licenciatura y del técnico superior universitario.	1.00	0.00	0.00	18,805.00	0.00	0.00
3	Favorecer la innovación creativa e interpretativa con el apoyo de expertos nacionales e internacionales	2.00	2.00	100.00	38,330.00	0.00	0.00
4	Apoyar la participación estudiantil en cursos nacionales e internacionales.	2.00	0.00	0.00	25,503.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
3	2.00	2.00	0.00
4	1.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
3	Se impartió el curso de Dalkroze con el Mtro. Iramar Rodrigues de Suiza. Se beneficiaron 54 alumnos de la licenciatura en Música con acentuación en Educación musical, así como 88 alumnos que cursan las unidades de aprendizaje de solfeo I al IV así como los de solfeo básico.
4	Todavía no se lleva a cabo los cursos de educación musical e instrumento para los alumnos.

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Graciela Mirna Marroquín Narvárez Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidar y fortalecer la competitividad y la capacidad académica de la FAMUS

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27

Meta Compromiso	Valor Original			Ajustado Anual			Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES		
	Número	%		Número	%		Número	%Alcanzado	%Trimestral				
<b>Capacidad Académica</b>													
Total de Profesores (de Tiempo) Completo: Total: 22													
1.1.3	Maestría	17	77.27	16	72.73	15	68.18	16	72.73	100+	100	Son 16 profesores con maestría, igual al posgrado en el área disciplinar de su desempeño	
1.1.4	Doctorado	4	18.18	5	22.73	4	18.18	4	18.18	100	80		
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	17	77.27	16	72.73	16	72.73	16	72.73	100	100		
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	4	18.18	5	22.73	4	18.18	4	18.18	100	80		
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	68.18	18	81.82	15	68.18	15	68.18	100	83.33		
<b>Competitividad Académica</b>													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Licenciables: Total: 2													
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES	2	100	2	100	1	50	1	50	100	50		
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	1	50	1	50	100	50		
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic: Total: 225													
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	225	100	225	100	47	20.89	47	20.89	100	20.89		
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA</b>													
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	3	1	33.33	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100	100	
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA</b>													
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	3	1	33.33	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100	100	
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>													
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	28	11	39.29	22	78.57	20	71.43	20	71.43	100	90.91	
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b>													
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	28	6	21.43	12	42.86	10	35.71	10	35.71	100	83.33	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 90.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

Graciela Miria Marrero Narváez  
Responsable del proyecto



## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Mejorar y consolidar la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Artes Escénicas.*  
 -19MSU0011T-28

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Lograr consolidar la planta académica y fortalecer los trabajos de investigación escénica realizados en la facultad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Asegurar la actualización disciplinar de nuestra planta docente, así como la presencia de la DES en redes académicas, culturales y artísticas nacionales e internacionales fomentando la interacción e intercambio de los docentes y estudiantes de las escuelas superiores de artes escénicas.	2.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00
2	Lograr al 100% la grabación de los productos artísticos derivados de las LGAC de los docentes y alumnos de la facultad como evidencia y herramienta de análisis, que a su vez fungirán como materiales didácticos de carácter electrónico.	1.00	0.00	0.00	162,100.00	0.00	0.00
3	Hacer partícipe a la comunidad en general de las actividades artísticas relacionadas con el quehacer escénico originado en la facultad para preservar, desarrollar y promover, sus procesos sustantivos de investigación que sirvan para estrechar su vínculo con la sociedad y la cultura de la humanidad.	1.00	0.00	0.00	262,401.00	0.00	0.00
4	Promover la vinculación de la DES con la sociedad regiomontana a través de producciones con puestas en escena de calidad que desarrollen la práctica profesional de los alumnos y maestros en conciertos didácticos vinculando el trabajo de las Facultades de Arte Escénicas y Música en el Teatro Universitario.	1.00	0.00	0.00	167,800.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar la competitividad académica de los PE de licenciatura con las acreditaciones nacionales y la mejora de la innovación educativa.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Alcanzar al 100% una oferta educativa de calidad.	2.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
2	Consolidar y mantener la infraestructura académica pertinente para la innovación educativa y el desarrollo de la investigación escénica.	2.00	0.00	0.00	170,900.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Consolidar la atención y la formación integral de los estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover la actualización disciplinar de los alumnos de la DES de ambos PE a través de talleres, los cuales a su vez sirvan para propiciar la movilidad académica mediante el intercambio de experiencias con otros profesionales de las artes con reconocimiento nacional e internacional.	2.00	0.00	0.00	282,850.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00

Firma



Dr. Jesús Áncer Rodríguez  
Rector



M.H. Olivia Janneth Villareal Arizpe  
Responsable del Proyecto



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejorar y consolidar la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Artes Escénicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance	
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 12										
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	6	50	6	50	0	0	4	33.33	100+	66.67	La meta propuesta está programada para ser alcanzada en el mes de junio, que es la fecha en la que se nos informa la resolución. A principios del mes de marzo 3 PTC entregaron la documentación correspondiente para solicitar su reconocimiento de perfil deseable.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	11	91.67	12	100	0	0	11	91.67	100+	91.67	La meta propuesta está calendarizada para finales del año, actualmente nos encontramos realizando las gestiones pertinentes para la solicitud de habilitación de nuevos PTC a nuestra dependencia.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 30										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	25	83.33	19	63.33	0	0	14	46.67	100+	73.68	En este primer trimestre 14 docentes de la facultad lograron capacitarse para el ejercicio de su función tutorial asistiendo a los Módulos 3 y 4 del Diplomado de Formación Básica de Tutores, cada uno con duración de 20 horas. Para los meses de junio y julio del presente ya se tienen programados cursos de actualización disciplinar para ambas áreas.
<b>Competitividad Académica</b>												
Total de Programas Educativos de TSURA y Lic evaluables		Total: 2										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Ambos PE se encuentran en nivel 1 por CIEES.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejorar y consolidar la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Artes Escénicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28

2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	50	2	100	0	0	1	50	100+	50	La visita para la re acreditación de la Licenciatura en Arte Teatral, así como la acreditación de la Licenciatura en Danza Contemporánea está programada para el próximo mes de mayo, esperando respuesta por parte del organismo acreditador para el mes de julio.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	2	100	2	100	100	100	Los dos PE son una oferta educativa de calidad.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSUPA y Lic		Total: 211											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSUPA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	200	94.79	211	100	0	0	199	94.31	100+	94.31	Para el período escolar Enero - Junio 2015 la DES cuenta con 199 alumnos inscritos y conciliados ante la administración central, lo cual establece que el 100 por ciento de nuestros estudiantes se encuentran inscritos en PE de calidad y evaluables.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	65	37	56.92	34	52.31	0	0	0	0	0	0	La conclusión del período escolar Enero-Junio 2015 es el día 19 de junio, es hasta esa fecha en la que podemos establecer la tasa de egreso de licenciatura.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 72.04 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez

M.H. Olivia Janneth Villarreal Arizpe  
FACULTAD DE  
ARTES ESCÉNICAS



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1  
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejorar y consolidar la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Artes Escénicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28

Rector

Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014

## Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la calidad y competitividad académica y de investigación de la DES  
 -19MSU0011T-29


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer la capacidad académica e incrementar la competitividad de los PTC y CA en el ámbito local, regional, nacional e internacional						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidación de las cualificaciones de la planta académica a través de la presentación de ponencias de las investigaciones de los PTC a nivel nacional e internacional	27.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
2	Consolidación nacional e internacional de los CA	3.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
4	Fortalecer la vinculación de los PTC y CA en el contexto local, regional, nacional e internacional	3.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00


No. MA	Meta Programada	Trimestre 1	
		Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Elaborar un programa para impulsar de manera transversal la perspectiva de género en la comunidad universitaria						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Vincular el Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas con los cuerpos académicos afines en la UANL y crear una red a nivel nacional	18.00	0.00	0.00	259,199.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Las solicitudes están en trámite

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Esthela María Gutiérrez Garza Responsable del Proyecto



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad y competitividad académica y de investigación de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral		%Total de avance			
<b>Capacidad Académica</b>													
Total de Profesores de Tiempo Completo: Total: 17													
1.1.3	Maestría	1	5,88	1	5,88	1	5,88	1	5,88	100	100	Meta cumplida	
1.1.4	Doctorado	14	82,35	16	94,12	14	82,35	14	82,35	100	87,5	En proceso de cumplir la meta	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	15	88,24	17	100	15	88,24	15	88,24	100	88,24	En proceso de cumplir la meta	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	14	82,35	16	94,12	14	82,35	14	82,35	100	87,5	En proceso de cumplir la meta	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	12	70,59	14	82,35	0	0	12	70,59	100+	85,71	En proceso de cumplir la meta. Algunos profesores están en proceso de evaluación.	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	10	58,82	12	70,59	0	0	8	47,06	100+	66,67	En proceso de cumplir la meta. Algunos PTC están en proceso de evaluación.	
Total de profesores que conforman la planta académica: Total: 17													
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	15	88,24	17	100	15	88,24	15	88,24	100	88,24	En proceso de cumplir la meta	
<b>Total de Cuerpos Académicos: Total: 2</b>													
1.3.1	Consolidados	1	50	1	50	1	50	1	50	100	100	Meta cumplida	
1.3.3	En Formación	1	50	1	50	1	50	1	50	100	100	Meta cumplida	
<b>Competitividad Académica</b>													
Total de Programas Educativos de posgrado: Total: 2													
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Meta cumplida	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Meta cumplida	
Total de Matrícula de nivel posgrado: Total: 40													
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	35	87,5	40	100	35	87,5	30	75	85,71	75	En proceso de cumplir la meta.	
<b>Tasa de graduación por cohorte generacional de licenciatura</b>													
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	M1: 9	M2: 9	%: 100	M2: 7	%: 77,78	M2 Ajustado: 2	% Ajustado: 22,22	M2 Alcanzado: 2	% Alcanzado: 22,22	% Trimestral: 100	% Total de avance: 28,57	En proceso de cumplir la meta



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1  
EJERCICIO FISCAL 2014




Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León  
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFÓCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad y competitividad académica y de investigación de la DES

Clave de proyecto: P/PROFÓCIE-2014-19MSU0011T-29

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 80.00 %

  
Dr. Jesús Ancer Rodríguez  
Rector

  
IINSO  
Instituto de Investigaciones Sociales  
Dirección  
Esthela María Gutiérrez Catza  
Responsable del proyecto