



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad*
 -19MSU0011T-01

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Establecer sistemas que atiendan a la población estudiantil de manera integral durante su trayectoria escolar a fin de que logren resultados académicos y personales apropiados y concluyan satisfactoriamente su formación universitaria.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Llevar a cabo el Seguimiento correspondiente para contribuir en el incremento del desempeño académico, eficiencia terminal, así como en la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas específicas del nivel superior de la UANL.	1.00	0.00	0.00	53,390.00	53,390.00	100.00
2	Implementar el Programa de Atención Psicológica para Adolescentes y Jóvenes del nivel superior que requieran de una atención psicológica con todas sus especificaciones; con la finalidad, de mejorar la calidad de vida de los estudiantes de las facultades de la UANL y con la responsabilidad social de mantener dicho programa para formar mejores adolescentes y jóvenes en Nuevo León.	1.00	0.00	0.00	100,106.00	52,262.80	52.21
3	Detectar la incidencia de adicciones ilícitas (sustancias psicoactivas) en población estudiantil ocasional o perene.	1.00	0.00	0.00	435,963.00	434,211.20	99.60
4	Establecer el Sistema de Acompañamiento Estudiantil para coordinar la pertinente integración de los departamentos centrales y asegurar la actuación oportuna y adecuada de los y las estudiantes.	1.00	0.00	0.00	543,995.00	150,954.51	27.75

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		53,390.00	1.00		0.00
2	0.00		0.00	0.00		52,262.80	1.00		0.00
3	0.00		0.00	0.00		434,211.20	0.00		0.00
4	0.00		0.00	0.00		150,954.51	0.00		0.00

No. MA	Observación
4	Actualmente se preparan los talleres que se llevarán a cabo la tercera y cuarta semana de septiembre



No. OP	Descripción del Objetivo Particular
02	Desarrollar estudios institucionales para la toma de decisiones: empleadores, egresados, trayectorias escolares y evaluación del impacto del modelo educativo

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Recabar y sistematizar en todas las facultades de la UANL información de los egresados de sus programas educativos a través de los instrumentos pertinentes, los apoyos tecnológicos propios y el recurso humano formado para llevar a cabo estas acciones, a fin de utilizar esta información de primera mano en la renovación y actualización de sus programas de estudio, para contribuir al desarrollo profesional de los egresados y otorgar elementos y herramientas a los futuros universitarios que les permita tomar decisiones informadas para la elección de su carrera profesional.	1.00	0.00	0.00	1,703,764.00	1,463,965.93	85.93
2	Recabar y analizar la información sobre el desempeño profesional de los egresados de la UANL aportada por los empleadores de éstos, a fin de retroalimentar los procesos y llevar a cabo una actualización permanente de los planes y programas de estudio, según las demandas del mercado y los factores que promueven el desarrollo nacional, a la vez de servir como una evidencia del desempeño institucional en los procesos de acreditación de planes y programas de estudio.	1.00	0.00	0.00	32,601.00	0.00	0.00
3	Realizar el seguimiento de trayectorias escolares en los	1.00	0.00	0.00	492,536.00	334,958.03	68.01

	programas educativos de la UANL, con el fin de utilizar los resultados en materia de planeación educativa para mejorar la calidad de los mismos						
4	Determinar los efectos de la implementación del modelo educativo de la UANL en relación a los propósitos del mismo	1.00	0.00	0.00	299,805.00	104,044.47	34.70

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00	0.00	294,157.15	0.00		1,169,808.78
2	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00
3	0.00		0.00	0.00		28,953.88	0.00		306,004.15
4	0.00		0.00	0.00		98,543.97	1.00		5,500.50

No. MA	Observación
1	Se está realizando la planeación de los talleres para la compra de material en el mes de octubre.
2	La publicación de los resultados del foro está en el proceso de impresión

Firma

Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector

Jesús Ancer Rodríguez Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Identificador de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Nombre del proyecto: Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad

Identificador de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			% Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número			Ajuste Institucional	% Alcanzado	% Trimestral
Plantilla Académica												
Total: 2,419												
1.1.1	Licenciatura	27	1.12	26	1.07	0	0	38	0	1.57	100+	100+
1.1.2	Especialidad	150	6.2	159	6.57	152	6.28	165	0	6.82	100+	100+
1.1.3	Maestría	837	34.6	852	35.22	71	2.94	890	0	36.79	100+	100+
1.1.4	Doctorado	905	37.41	940	38.86	256	10.58	952	0	39.36	100+	100+
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	1,657	68.5	1,705	70.48	887	36.67	1,807	0	74.7	100+	100+
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	866	35.8	895	37	278	11.49	908	0	37.54	100+	100+
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1,448	59.86	1,405	58.08	90	3.72	1,446	0	59.78	100+	100+
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	600	24.8	649	26.83	0	0	624	0	25.8	100+	96.15
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	1,571	64.94	1,613	66.68	736	30.43	1,467	0	60.64	100+	90.95
Total: 4,271												
Profesores que conforman la planta académica												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	2,696	63.12	2,773	64.93	534	12.5	1,993	0	46.66	100+	71.87
Total: 194												
Cuerpos Académicos												
1.3.1	Consolidados	52	26.8	57	29.38	1	0.52	55	0	28.37	100+	98.25
1.3.2	En Consolidación	46	23.71	52	26.8	0	0	50	0	25.77	100+	96.15
1.3.3	En Formación	55	28.35	55	28.35	0	0	54	0	27.84	100+	98.18
Pertinencia Académica												
Total: 65												
Programas Educativos de TSU/PA y Lic												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	55	84.62	54	83.08	3	4.62	51	0	78.46	100+	94.44
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	55	84.62	55	84.62	11	16.92	54	0	83.08	100+	98.18
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	48	73.85	43	66.15	1	1.54	40	0	61.54	100+	83.02

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad

Subproyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	51	78.46	48	73.85	4	6.15	45	0	69.23	100+	93.75
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	44	67.69	39	60	1	1.54	39	0	60	100+	100
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	37	56.92	35	53.85	1	1.54	35	0	53.85	100+	100
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	56	86.15	56	86.15	9	13.85	54	0	83.08	100+	96.43
de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 67										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	64	95.52	64	95.52	4	5.97	58	0	86.57	100+	90.63
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	43	64.18	43	64.18	10	14.93	45	0	67.18	100+	100+
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	65	97.01	64	95.52	4	5.97	156	0	100+	100+	100+
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	2	2.99	2	2.99	1	1.49	1	0	1.49	100	50
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	1	1.49	1	1.49	0	0	0	0	0	0	0
de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 82,529										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	75,898	91.97	80,883	98.01	22,690	27.49	81,328	0	98.54	100+	100+
de Programas Educativos de posgrado		Total: 152										
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	79	51.97	89	58.55	19	12.5	86	0	56.58	100+	96.63
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	45	29.61	45	29.61	0	0	44	0	28.95	100+	97.78
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	74	48.68	92	60.53	1	0.66	66	0	56.58	100+	93.48
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	27	17.76	26	17.11	0	0	23	0	15.13	100+	86.46
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	35	23.03	10	6.58	0	0	11	0	7.24	100+	100+
de matrícula de nivel posgrado		Total: 4,659										

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad

Subproyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	3,224	69.5	3,722	80.23	1,416	30.52	2,233	0	48.14	100+	59.99		
	Tasa de egreso por cohorte generacional de TSUIPA	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	34	29	85.29	30	88.24	28	82.35	30	0	88.24	100+	100	
	Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	32	20	62.5	21	65.63	5	15.63	7	0	21.88	100+	33.33	
	Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	9,641	4,725	49.01	4,957	51.42	881	9.14	4,366	0	45.6	100+	38.68	
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	5,069	2,577	26.73	2,566	26.62	981	10.18	2,445	0	25.36	100+	35.28	
	Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	5,947	3,216	54.08	2,995	50.36	255	4.29	2,678	0	45.03	100+	39.42	
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	3,121	1,625	27.32	1,494	25.12	157	2.64	1,076	0	18.13	100+	72.16	
	Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	1,143	844	73.84	795	69.55	202	17.67	579	0	50.66	100+	72.83	
Resumen de metas		Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral				%Total de avance	Justificación IES	
Meta Compromiso		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral			



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Atención integral a estudiantes de nivel superior a través de servicios académicos y PE pertinentes y de calidad

Subproyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01

3.1.1	Recertificación del Sistema de gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.	1	100	1	100	1	100	1	0	100	100	100
-------	--	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	-----	-----

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas: 0.00 %


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


Jesús Ancer Rodríguez
Responsable del proyecto



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Consolidación de las Estructuras de Información que Soportan la Visión de la UANL 2020
-19MSU0011T-02

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer la Infraestructura Central de Red de Voz, Datos, Energía Regulada y Videoconferencia, brindando continuidad de la operación y seguridad de la Red UANL de los Campus Mederos, Salud y Cd. Universitaria.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualizar la infraestructura del Backbone de Fibra Óptica para las Dependencias del Campus Mederos, Salud y Cd. Universitaria y robustecimiento de infraestructura de red local de Departamentos Centrales Críticos y Centro de Cómputo UANL.	1.00	1.00	100.00	12,941,341.00	12,574,718.49	97.17
2	Crecimiento Red Inalámbrica de Campus de la UANL	1.00	1.00	100.00	737,633.00	737,631.76	100.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7,921,771.19	0.00		4,652,947.30
2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	737,631.76	1.00		0.00

No. MA	Observación
1	A la fecha se tiene un 98 % de avance de ejercicio de la meta académica No. 1
2	Desde el trimestre pasado se tiene ejercido el 100% de la meta académica No. 2

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Consolidación y Crecimiento de los diferentes Sistemas Institucionales que soportan los procesos Académicos y Administrativos en las Dependencias de la UANL, logrando su automatización e integración que permita a la Institución a llevar a cabo proyectos y acciones encaminadas al cumplimiento de la Visión 2020, cumpliendo con las mejores prácticas y certificaciones internacionales relacionadas a las Tecnologías de la Información para un uso más eficiente de los recursos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidación y Crecimiento para los principales Sistemas y Servicios Institucionales Administrativos y Académicos como: Sistema Integral de Administración de los Servicios Educativos, (SIASE), Sistema Profesional para la Administración de los Recursos Humanos, (SPARH), Sistema de Bibliotecas (CÓDICE), Plataforma de Enseñanza- Aprendizaje (Nexus), Contabilidad por Fondos, Cheques y Pagarés, Sistema de Información para la Administración de la Calidad (Kaizen), Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Servicio de Correo Electrónico Académico y Administrativo de la UANL, Sistema Institucional de Digitalización, Portal UANL	1.00	1.00	100.00	958,665.00	777,301.90	81.08
3	Mejorar la atención a la comunidad Universitaria, con un sistema de tecnología de información y métodos, Certificaciones Internacionales	1.00	1.00	100.00	625,908.00	625,904.44	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		777,301.90
3	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	482,069.32	1.00		143,835.12

No. MA	Observación
1	Continúa igual el porcentaje de avance con respecto al trimestre pasado. Se contempla ejercerlo en lo que resta del mes de septiembre.
3	Desde el trimestre pasado se tiene ejercido el 100% de la meta académica No. 2

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Jesús Ancer Rodríguez Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidación de las Estructuras de Información que Soportan la Visión de la UANL 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral							
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información												
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información: Total: 17												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	15	88.24	17	100	17	100	14	82.35	82.35	82.35	Meta reportada trimestre anterior
2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	15	88.24	17	100	0	0	13	76.47	100+	76.47	Meta reportada trimestre anterior

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %



Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector



Jesús Ancer Rodríguez
Responsable del proyecto



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus -19MSU0011T-03 cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente y el equipamiento de sus laboratorios y campos experimentales.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Establecimiento de una red por CA a nivel nacional si su grado de consolidación se encuentra como CAEF y una red a nivel internacional si el CA se encuentra como CAC y CAEC.	4.00	3.00	75.00	105,257.00	60,805.30	57.77
2	Incrementar el grado de consolidación en el 50 % de los CA que se encuentran como CAEC y CAEF a través de un mejoramiento de la infraestructura básica para el desarrollo de las funciones sustantivas y para la conformación de nuevos CA.	3.00	0.00	0.00	1,099,971.00	1,054,656.15	95.88

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	45,898.90	3.00	3.00	14,906.40
2	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,656.15	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	El Dr. Fernando Sánchez Dávila, responsable del CA (UANL-CA-274) de Mejoramiento y Reproducción Animal, de la Facultad de Agronomía de la UANL, estableció colaboración con el Dr. Carlos Luna Palomera, responsable del UJAT-CA-221 de Producción de Rumiantes de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Formación integral de los estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Disminuir en un 20% las tasas de deserción y rezaga y consecuentemente incrementar las tasas de egreso y titulación.	1.00	1.00	100.00	48,414.00	23,700.00	48.95
2	Incrementar la movilidad nacional e internacional	8.00	5.00	62.50	156,414.00	104,024.00	66.51
3	Incrementar la participación del estudiantado en las actividades deportivas y culturales que se realizan en la dependencia o en la institución	30.00	629.00	2,096.67	67,296.00	67,295.93	100.00
4	Incrementar las actividades dentro de la comunidad de la DES que promuevan la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente	1,300.00	388.00	29.85	115,448.00	31,952.94	27.68

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00		0.00
2	4.00	5.00	0.00	0.00		96,024.00	8.00		8,000.00
3	30.00	30.00	0.00	0.00	629.00	52,398.93	0.00		14,897.00
4	0.00	388.00	0.00	0.00		31,952.94	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Incremento de la competitividad académica de los programas de licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Evaluar el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los recién egresados de los PE de licenciatura para determinar la competitividad académica de los mismos.	22.00	39.00	177.27	18,770.00	18,770.00	100.00
3	Acreditación de los PE de licenciatura por parte de Organismos Nacionales e Internacionales.	4.00	2.00	50.00	741,104.00	508,006.71	68.55



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	22.00	39.00	18,770.00	0.00		0.00
3	0.00	1.00	0.00	0.00		444,315.91	4.00	2.00	63,690.80

No. MA	Observación
3	Se ha programado la evaluación con fines de acreditación del PE de Ing. en Industrias Alimentarias del 23 al 26 de septiembre de 2015 por parte de los CIEES. Los PE de Ing. Agrónomo e Ing. en Industrias Alimentarias se encuentran preparando la autoevaluación con fines de re-acreditación por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA)

No. GP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Apoyo a los Programas de Posgrado Reconocidos por el PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidación de los Posgrados en Ciencias Agrícolas	5.00	1.00	20.00	87,148.00	12,005.00	13.78

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	2.00		12,005.00	5.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	El PE de Maestría en Ciencias en Producción Agrícola se evaluó en Septiembre de 2014 y ha sido revalidado, conservando su pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El PE de Doctorado en Ciencias Agrícolas será evaluado el 17 de septiembre de 2015 por parte del CONACYT.

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Alejandro Sergio del Bosque González Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente y el equipamiento de sus laboratorios y campos experimentales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance	
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo Total: 67												
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	25	37.31	27	40.3	0	0	27	40.3	100+	100	Siguen siendo 27 PTC con el Perfil deseable, superando el número original de 25 y cumpliendo con el número ajustado.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	17	25.37	17	25.37	0	0	17	25.37	100+	100	Valor igual a la meta programada.
Total de Programas Académicos Total: 9												
1.3.1	Consolidados	1	12.5	1	12.5	0	0	1	12.5	100+	100	El CAC de Nutrición y Sistemas de Alimentación Animal se dio de baja debido a la jubilación de uno sus integrantes, solo quedó un integrante el cual se unió al CAEC de Nutrición, Mejoramiento y Reproducción Animal (se modificó el nombre y líneas de investigación de este CA para dar cabida al área de nutrición, sin embargo, la clave de registro del CA sigue siendo la misma).
1.3.2	En Consolidación	2	25	2	25	0	0	2	25	100+	100	Se cumple con la meta programada.
1.3.3	En Formación	3	37.5	5	62.5	0	0	5	62.5	100+	100	Se cumple con la meta programada.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y/o Licenciatura Total: 4												
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Se cumple con la meta.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y/o Licenciatura Total: 4												
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Se cumple con la meta.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	4	100	3	75	0	0	3	75	100+	100	El PE de Ingeniero en Biotecnología será evaluado por el COMEAA en el segundo trimestre de 2016.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente y el equipamiento de sus laboratorios y campos experimentales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03

2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100	3	75	0	0	3	75	100+	100	El PE de Ingeniero en Biotecnología será evaluado por el COMEAA en el segundo trimestre de 2016.	
Total de matrícula evaluable de nivel TSU/PA		Total: 1,067											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,162	108.9	923	86.5	923	86.5	1,252	100+	100+	100+	Se rebasó la matrícula esperada de 923 estudiantes de licenciatura.	
Total de Programas Educativos del Posgrado		Total: 22											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	La M.C. en Producción Agrícola se refrendó su reconocimiento por el PNPC en septiembre de 2014, y el D.C. Agrícolas será evaluado el 17 de septiembre de 2015 para su refrendo en el PNPC.	
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	La M.C. en Producción Agrícola se refrendó su reconocimiento por el PNP en septiembre de 2014, y el D.C. Agrícolas será evaluado el 17 de septiembre de 2015 para su refrendo en el PNP.	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 22											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	28	127.27	22	100	22	100	28	100+	100+	100+	El número de matrícula de los PE de posgrado actualmente son 23, rebasando lo programado de 22.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	147	107	72.79	48	32.65	0	0	95	64.63	100+	100+	Egresaron 2 más de lo previsto.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	41	30	20.41	30	20.41	0	0	22	14.97	100+	73.33	Egresaron 2 más de lo previsto.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	107	74	69.16	24	22.43	0	0	28	26.17	100+	100+	Se titularon 4 más de lo previsto.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	30	23	21.5	15	14.02	0	0	16	14.95	100+	100+	Se titulo uno más de lo previsto.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85


Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente y el equipamiento de sus laboratorios y campos experimentales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03

2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	10	9	90	3	30	0	0	9	90	100+	100+
--------	--	----	---	----	---	----	---	---	---	----	------	------

Se graduaron el número de alumnos previsto.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


Alejandro Sergio del Bosque González
Responsable del proyecto



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES
-19MSU0011T-04

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar los CA's y fortalecimiento de la planta académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	En el 2014 la DES contará con 3 CA's consolidados y en el 2015 con 3 CA's en consolidación.	3.00	0.00	0.00	1,335,804.00	901,547.81	67.49
2	Contar con un 70% de PTC con el perfil deseable al 2015	70.00	0.00	0.00	139,800.00	104,722.99	74.91

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En la actualidad se esta trabajando y apoyando la labor de los CA's. Los resultados se verán reflejados en los siguientes trimestres.
2	En la actualidad se esta trabajando y apoyando a los PTC para que obtengan el perfil deseable, los resultados se verán reflejados en los siguientes trimestres.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Consolidar la competitividad académica de los PE						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fomento a la mejora continua y a el aseguramiento de la calidad de PE	2.00	1.00	50.00	187,482.00	66,125.00	35.27
3	Mejoramiento del 100% de los servicios de educación a distancia	2.00	2.00	100.00	41,708.00	41,704.32	99.99
4	Impulsar la cooperación académica nacional e internacional y la vinculación con los sectores sociales.	2.00	0.00	0.00	74,501.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	2.00	0.00	0.00
3	2.00	0.00	0.00
4	2.00	0.00	0.00

No. MA	Observación	
1	En la actualidad se esta trabajando y apoyando a los PE para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, en primera instancia la acreditación internacional del PE de Arquitectura. Los resultados se estarán reflejando en los siguientes trimestre.	
3	Se esta trabajando y apoyando con equipos electrónicos para el mejoramiento de los servicios de educación a distancia. Los resultados se reflejaran en los siguientes trimestres.	
4	Se esta trabajando y apoyando a la movilidad de estudiantes de cada uno de los PE de la institución. Los resultados se reflejaran en los siguientes trimestres.	

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Formar y atender integralmente a los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Incrementar en promedio al 40% la tasa de titulación y la de eficiencia terminal	40.00	0.00	0.00	28,913.00	28,913.00	100.00
4	Mejorar los servicios para la formación y atención de los estudiantes de los PE	65.00	0.00	0.00	768,245.00	743,891.76	96.83

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00


No. MA	Observación
2	En la actualidad se esta trabajando la realización de instrumentos y validación de los mismos para el incremento de titulación y eficiencia terminal. Los resultado se reflejaran en los siguientes trimestres.
4	Se esta trabajando y apoyando con equipo eficiente para el servicio de los estudiantes de los PE. Los resultados se vera reflejado en los siguientes trimestres.


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Lograr la pertinencia e inclusión de todos los PE del posgrado en el Programa Nacional de Calidad PNPC (PNP y PFC).						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Asegurar la pertinencia de los PE del posgrado	5.00	3.00	60.00	19,187.00	19,187.00	100.00
3	Impulsar la cooperación academica nacional e internacional	5.00	3.00	60.00	94,634.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	Se esta trabajando en el diseño de un instrumento y validación para la pertinencia de los PE. Los resultados se verán reflejados en los siguientes trimestres.
3	Se esta trabajando y apoyando a los PE para Movilidad nacional e internacional. Los resultados se verán reflejados en los siguientes trimestre.

Firma


Dr. Jesús Áncer Rodríguez
Rector


MC Francisco Fabela Bernal
Responsable del Proyecto



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Ajustado Trimestral		%Total de avance	Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral				
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo												
	Total: 95											
1.1.3	Maestría	53	55.79	55	57.89	0	0	67	70.53	100+	100+	Aplicando las estrategias y con el apoyo del recurso alcanzamos y se rebasa la meta de PTC con Maestría.
1.1.4	Doctorado	25	26.32	25	26.32	0	0	26	27.37	100+	100+	Aplicando estrategias y con el apoyo del recurso alcanzamos y se rebasa la meta de PTC con
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	53	55.79	55	57.89	0	0	67	70.53	100+	100+	Aplicando las estrategias y con el apoyo del recurso alcanzamos y se rebasa la meta de PTC con Maestría.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	23	24.21	25	26.32	0	0	26	27.37	100+	100+	Aplicando estrategias y con el apoyo del recurso alcanzamos y se rebasa la meta de PTC con
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	53	55.79	55	57.89	0	0	51	53.68	100+	92.73	Actualmente 51 profesores PTC cuentan con el Perfil PRODEP.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	15	15.79	17	17.89	0	0	0	0	0	0	Como se mencionó en el trimestre anterior 4 profesores aplicaron para renovar su adscripción al SNI en el mes de ENERO, los valores se estarán actualizando en los siguientes trimestres.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	70	73.68	95	100	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando con los recursos autorizados brindando capacitación y actualización.
Total de profesores que conforman la planta académica												
	Total: 275											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	195	70.91	200	72.73	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando con los recursos autorizados brindando capacitación y actualización.
Total de Cuerpos Académicos												
	Total: 7											
1.3.1	Consolidados	3	42.86	3	42.86	0	0	0	0	0	0	Los CA's siguen trabajando en las estrategias para mantener y/o cambiar su estatus. Como la organización de coloquios y congresos, participación como ponentes, en redes de investigación y en la publicación de libros.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04

1.3.2	En Consolidación	2	28.57	3	42.86	0	0	2	28.57	100+	66.67	Los CA's siguen trabajando en las estrategias para mantener y/o cambiar su estatus. Como la organización de coloquios y congresos, participación como ponentes, en redes de investigación y en la publicación de libros.	
1.3.3	En Formación	2	28.57	1	14.29	0	0	1	14.29	100+	100	Los CA's siguen trabajando en las estrategias para mantener y/o cambiar su estatus. Como la organización de coloquios y congresos, participación como ponentes, en redes de investigación y en la publicación de libros.	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 2											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener la pertinencia de los PE.	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Actualmente los dos PE cuenta con flexibilidad curricular	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE	
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 2											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 6,600											



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-19MSU0011T-04

2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	5,620	85.15	5,600	100	0	0	5,620	85.15	100+	85.15	Se sigue trabajando con los recursos autorizados para fortalecer la matrícula en los PE.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 5											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	20	5	100	0	0	5	100	100+	100	Maestría en Ciencias con orientación en arquitectura y asuntos urbanos, Maestría en ciencias con orientación en gestión e Innovación, Maestría en Valutación, Maestría en administración de proyectos en la edificación Doctorado en filosofía con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	3	60	4	80	0	0	4	80	100+	100	Se sigue trabajando con los recursos para mantener a los PE al Programa de Fomento a la Calidad (PFC). Próximamente la Maestría en administración de proyectos en la edificación aplicara para su ingreso al PFC, en los próximos trimestres obtendremos los resultados.	
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	1	20	1	20	0	0	1	20	100+	100	Se Sigue trabajando con los recursos para mantener los PE en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 454											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	334	73.57	454	100	0	0	334	73.57	100+	73.57	Se sigue trabajando con los recursos autorizados para fortalecer la matrícula de los PE.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	464	185	39.87	454	97.84	0	0	463	99.78	100+	100+	Se sigue trabajando con los recursos autorizados para la tasa de egreso para los PE
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	475	250	53.88	250	53.88	0	0	475	100+	100+	100+	Se sigue trabajando con los recursos autorizados para la tasa de egreso para los PE
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85



Proyecto: Programa Integral para la Mejora y el Aseguramiento de la Calidad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04

2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	464	70	15.09	70	15.09	0	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando con los recursos autorizados para mejorar la tasa de titulación para los PE (este dato se realiza en el departamento de escolar, calcula al cierre del ciclo escolar, por semestre)
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	470	80	17.24	80	17.24	0	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando con los recursos autorizados para mejorar la tasa de titulación para los PE este dato se realiza en el departamento de escolar, se calcula al cierre del ciclo escolar que es por semestre)
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación (ES)	
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	65	45	69.23	65	100	0	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando con los recursos autorizados para la tasa de graduación para los PE (este dato se realiza en el departamento de escolar, se calcula al cierre del ciclo escolar que es por semestre)

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


MC. Francisco Fabela Bernal
Responsable del proyecto

DIRECCION



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014

Universidad Autónoma de Nuevo León

PI/PROFOCIE-2014 ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.
-19MSU0011T-05

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Incrementar el grado de habilitación, perfil, formación y especialización de la planta docente e impulsar el desarrollo del CA. Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar el # de PTC y mejorar su formación anualmente. (Capacitar a 50 Docentes)	50.00	36.00	72.00	246,010.00	10,000.00	4.06
2	Incrementar anualmente en 2 el número de PTC con perfil PROMEP. (En este momento se cuenta con 18 PTC con perfil PROMEP, y la meta es incrementarlo a 20 en el 2015)	2.00	0.00	0.00	42,046.00	0.00	0.00
3	Apoyar la investigación y la producción artística de los miembros del CA anualmente para que ingresen al SNI o SNC a través del logro de 6 productos de las LGAC.	6.00	3.00	50.00	137,979.00	47,399.37	34.35

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	20.00	14.00	0.00	40.00	0.00	10,000.00	50.00	36.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.93	3.00	3.00	5,398.44

No. MA	Observación
1	Ya se lograron capacitar a 36 Docentes, este año estamos trabajando para re acreditar la Lic. en Artes Visuales por CAESA y acreditar internacionalmente la Lic. en Diseño Grafico, por lo que hemos tenido que posponer un poco la capacitación, aun así estamos trabajando para lograr cumplir esta meta.

3	Se esta apoyando al CA, en las LGAC, y se lograron ya productos de investigación mostrados en diferente escenarios con Ponencias y artículos.
---	---

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar y asegurar la competitividad académica conservando la evaluación en nivel 1 de CIEES la acreditación por organismos reconocidos por COPAES y la internacionalización de los PE. Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Asegurar el equipamiento necesario para el aprendizaje personalizado de los estudiantes y conservar la evaluación en nivel 1 de los CIEES y las acreditaciones de organismos de COPAES.	3.00	0.00	0.00	1,229,987.00	705,361.03	57.35
2	Realizar una evaluación anual de los contenidos de los 3 PE de Licenciatura.	1,200.00	600.00	50.00	6,608.00	5,814.01	87.98

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,361.03	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	5,814.01	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	Esta meta ya se cumplió.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Generar, aplicar y difundir el conocimiento, impulsar la internacionalización y la cooperación académica con los sectores social y productivo. Apoyar a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Generar, aplicar y difundir el conocimiento apoyando el grado de desarrollo de los posgrados de la DES e impulsar la internacionalización y la cooperación académica con los sectores social y productivo mediante la publicación de las memorias del simposio.	1.00	0.00	0.00	22,372.00	0.00	0.00

2	Participar en eventos académicos nacionales e internacionales presentando avances de investigación y/o ponencias.	10.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
---	---	-------	------	------	------------	------	------



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mejorar la atención y formación integral del estudiante, innovación educativa, educación ambiental y sustentabilidad. Formación Integral del Estudiante.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ofrecer apoyos para la producción visual de los estudiantes semestralmente.	6.00	3.00	50.00	14,478.00	0.00	0.00
2	Ofertar cursos, seminarios y conferencias extracurriculares a los estudiantes semestralmente que permitan su formación integral.	100.00	50.00	50.00	31,648.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se apoyo a estudiantes para la impresión y exposición de sus trabajos.
2	Se llevo a cabo la semana de la producción en la facultad de Artes Visuales, y con ello se ofertaron cursos, seminarios y conferencias extracurriculares apoyando con ello a estudiantes de las 3 Licenciaturas.

Firma

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez Responsable del Proyecto
--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				%Total de avance	Justificación IES	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado			%Trimestral
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 30										
1.1.1	Licenciatura	1	3.33	1	3.33	0	0	1	3.33	100+	100	Contamos con un PTC con licenciatura.
1.1.3	Maestría	27	90	26	86.67	0	0	32	100+	100+	100+	Se logro la integración de 5 Docentes más como PTC, consideramos esto como un logro, gracias a la capacitación y apoyo constante hacia los docentes para continuar sus estudios y capacitación, se incremento considerablemente el número de PTC con el que contamos.
1.1.4	Doctorado	2	6.67	3	10	0	0	4	13.33	100+	100+	Ya contamos con 4 PTC con el grado de Doctor y estamos en espera de incrementar este numero en un mediano plazo.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	27	90	27	90	0	0	32	100+	100+	100+	Todos los PTC con Maestría es en el área disciplinar de su desempeño.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	2	6.67	3	10	0	0	4	13.33	100+	100+	Todos los PTC con Doctorado es en el área disciplinar de su desempeño.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05

1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	16	53.33	18	60	0	0	18	60	100+	100	A pesar de que varios de nuestros PTC solicitaron obtener o continuar con el perfil, no se logro y tenemos a 16 PTC con este reconocimiento, a pesar de ello esperamos que se pueda incrementar gracias a la cantidad de PTC nuevos con los que contamos.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	1	3.33	2	6.67	0	0	1	3.33	100+	50	A pesar de que otro de nuestros Doctores solicito adscribirse al SNI, no se logro, por lo tanto solo contamos con un PTC con este reconocimiento, aún así estamos trabajando para que nuestros PTC obtengan el grado de Doctorado y después de ello que soliciten adscribirse al SNI o al SNC.
Total de profesores que conforman la planta		Total: 103										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos	51	49.51	51	49.51	51	49.51	36	34.95	70.59	70.59	Estamos trabajando para lograr la meta de capacitación de este año.
Total de Cursos Académicos		Total: 2										
1.3.3	En Formación	1	50	2	100	0	0	3	100+	100+	100+	Contamos con 3 CA, la reestructuración se realizo en búsqueda de consolidar nuestros CA.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de I/SU/PA y		Total: 3										



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05

2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100	Esta meta ya se cumplió.
2.1.2	Número y % de PE con	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100	Esta meta ya se cumplió.
2.1.7	Número y % de PE basado	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100	Esta meta ya se cumplió.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y		Total: 3										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100	Esta meta ya se cumplió.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100	Esta meta ya se cumplió.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100	Esta meta ya se cumplió.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA		Total: 2,080										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,138	102.79	2,080	100	0	0	2,049	98.51	100+	98.51	Se ha tratado de dar servicio a los jóvenes que solicitan entrar a la escuela, pero siempre procurando que nuestras instalaciones y personal puedan atenderlos, por lo que en este semestre contamos con 1967 estudiantes en nivel Licenciatura.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las **99.75 %**



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2014





Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: ProDES 2014-2015 de la Facultad de Artes Visuales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez
Responsable del proyecto



Universidad Autónoma de Nuevo León



P/PROFOCIE-2014 *Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.*


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar la competitividad académica del PE de la Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar el PE a través de la actualización de aulas, laboratorio de medios impresos y laboratorio de informática.	1.00	1.00	100.00	2,379,127.00	2,142,485.20	90.05

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó la requisición del equipamiento autorizado en tiempo y forma, en este momento se encuentran en el proceso de compra por parte del departamento de adquisiciones central de la UANL, se está llevando a cabo la licitación correspondiente, esto con el objetivo de cumplir con los lineamientos de la Institución para obtener la mejor oferta en el equipamiento solicitado. La meta se lograra en tiempo, dada la oportuna y buena gestión de los recursos.

Firma

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 M.C. Mario Humberto Rojo Flores Responsable del Proyecto
--	--



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.


Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Ajustado Trimestral		%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral			
Competitividad Académica											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables										Total: 4	
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100 Meta Cumplida en el 1er Trimestre.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100 Meta Cumplida en el 1er Trimestre.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100 Meta Cumplida en el 1er Trimestre.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic										Total: 3,050	
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,900	95.08	3,050	100	0	0	2,833	92.95	100+	92.95 Meta Cumplida en el 1er Trimestre.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 100.00 %


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


M.C. Mario Humberto Rójo Flores
Responsable del proyecto


DIRECCIÓN



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Consolidar los indicadores de calidad de la capacidad y competitividad académica para la internacionalización de los PE de -19MSU0011T-07 licenciatura y posgrado.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer los indicadores de capacidad Académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Aumentar al 50% la planta de PTC en el SNI	88.00	0.00	0.00	1,514,237.00	1,464,601.42	96.72

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		1,464,601.42	0.00		0.00




No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Alcanzar los criterios para la incorporación de los PE de posgrado en nivel consolidado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Aumentar al 60% la eficiencia terminal por cohorte de los PEP.	60.00	16.00	26.67	70,944.00	0.00	0.00
2	Realizar dos estancias de investigación internacional a un número igual de PTC adscritos al posgrado	2.00	2.00	100.00	60,083.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	30.00	16.00	0.00	0.00		0.00
2	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	0.00

No. MA	Observación
2	se realizaron dos estancias de investigación una en el Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian Academy of Science y otra en la Université Pierre et Marie Curie

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Aumentar la eficiencia terminal de los PE de licenciatura a los niveles internacionales.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Alcanzar el 60% de tasa de egreso	60.00	32.00	53.33	1,158,707.00	1,138,707.00	98.27

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	45.00	32.00	1,131,751.13	0.00		6,955.87

 Firma Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Antonio Guzmán Velasco Responsable del Proyecto	
--	--	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidar los indicadores de calidad de la capacidad y competitividad académica para la internacionalización de los PE de licenciatura y posgrado.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES					
	Número	%	Número	%	Número	%	Número		%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance		
Capacidad Académica													
Total de Profesores de tiempo completo											Total: 174		
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	144	82.76	144	82.76	0	0	141	81.03	100+	\$7.92		
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	88	50.57	88	50.57	0	0	85	48.85	100+	\$3.59		
Total de profesores que conforman la planta académica											Total: 174		
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	10	5.75	2	1.15	2	1.15	0	0	0	Se reprogramaron dos PTC para realizar cursos de capacitación en el ámbito de su competencia para el siguiente trimestre		
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de posgrado											Total: 5		
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	60	4	80	0	0	0	0	0	0		
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	40	1	20	0	0	0	0	0	0		
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura													
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	M1: 321	M2: 227	%: 70.72	M2: 193	%: 60.12	M2 Ajustado: 0	% Ajustado: 0	M2 Alcanzado: 0	% Alcanzado: 0	% Trimestral: 0	% Total de avance: 0	Justificación IES: 0



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidar los indicadores de calidad de la capacidad y competitividad académica para la internacionalización de los PE de licenciatura y posgrado.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07

2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	253	174	54.21	152	47.35	0	0	71	22.12	100+	44.11	
	Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	227	159	70.04	115	50.66	0	0	0	0	0	0	
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	174	119	52.42	87	38.33	0	0	25	11.01	100+	26.74	
	Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	54	38	70.37	33	61.11	0	0	5	9.26	100+	1.15	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 50.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Antonio Guzmán Velasco
Responsable del proyecto

Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FCT*
 -19MSU0011T-08

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecimiento de los cuerpos académicos y de la planta académica de la FCT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecer redes de investigación con CA de otras IES nacionales (5) e internacionales (3) (promover un CA a Consolidado y formar uno nuevo) mediante estancias cortas de investigación	8.00	4.00	50.00	246,000.00	9,511.00	3.87

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	8.00	4.00	9,511.00

No. MA	Observación
2	1 PTC realizó estancia en el extranjero (Alemania)

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejoramiento de la formación integral de los estudiantes de la FCT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Promover la participación de los estudiantes en eventos académicos, deportivos y artístico-culturales	5.00	2.00	40.00	172,000.00	72,000.00	41.86

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	1.00	0.00	0.00		72,000.00	5.00	2.00	0.00

No. MA	Observación
2	Se han realizado visitas a la Cd. de Monterrey para participar en los torneos intrauniversitarios

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura de la FCT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Aumentar y actualizar el acervo bibliográfico	5,226.00	1.00	0.02	200,000.00	0.00	0.00
2	Mejorar las condiciones del trabajo acad	100.00	1.00	1.00	103,000.00	0.00	0.00
3	Fortalecer la formación académica de los estudiantes a través de prácticas de laboratorio y campo (% de cobertura de la población estudiantil)	100.00	1.00	1.00	964,590.00	734,069.01	76.10

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,226.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00		0.00
3	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	414,186.80	0.00		319,882.21


No. MA	Observación
1	Se está a la espera de la llegada de los libros
3	Se han adquirido ya los materiales y los equipos de laboratorio

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mejoramiento de la calidad de los programas educativos de Posgrado de la FCT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecimiento de los PE de posgrado mediante la estancia de 5 profesores visitantes	5.00	4.00	80.00	118,000.00	0.00	0.00
2	Apoyar el trabajo de campo de los estudiantes de posgrado (tesistas apoyados)	8.00	6.00	75.00	40,000.00	0.00	0.00
3	Apoyar la movilidad de los estudiantes de posgrado	6.00	3.00	50.00	83,000.00	6,596.00	7.95

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	4.00	0.00
2	2.00	1.00	0.00	4.00	4.00	0.00	6.00	6.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	3.00	6,596.00

No. MA	Observación
1	Dos PTC han realizado estancias en la facultad en este trimestre
2	Seis estudiantes de posgrado han recibido apoyo para su trabajo de campo
3	Los estudiantes (3) ya han realizado estancias en IES nacionales

Firma

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Ignacio Navarro de León Responsable del Proyecto
--	--



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FCT

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						Justificación IES
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 33										
1.1.3	Maestría	15	45.45	15	45.45	0	0	15	45.45	100+	100	Se mantiene el número de PTC con maestría
1.1.4	Doctorado	17	51.52	18	54.55	18	54.55	17	51.52	94.44	94.44	Se mantiene el número de PTC con doctorado
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	32	96.97	33	100	33	100	32	96.97	96.97	96.97	La mayoría de los PTC con posgrado se desempeñan en su área disciplinar
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	17	51.52	18	54.55	18	54.55	17	51.52	94.44	94.44	Todos los PTC con doctorado se desempeñan en su área disciplinar
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	54.55	19	57.58	0	0	18	54.55	100+	94.74	Se mantiene el número de PTC con perfil PROMEP
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	7	21.21	8	24.24	0	0	8	24.24	100+	100	Se mantiene el número de PTC con SNI
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	32	96.97	33	100	33	100	32	96.97	96.97	96.97	Todos los PTC participan en el programa de tutorías
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 33										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	22	66.67	25	75.76	0	0	25	75.76	100+	100	La mayoría de los PTC reciben cursos de capacitación y/o actualización
Total de Cuerpos Académicos		Total: 3										
1.3.1	Consolidados	1	33.33	1	33.33	0	0	1	33.33	100+	100	El CA pasó a la categoría de En Consolidación
1.3.2	En Consolidación	2	66.67	2	66.67	0	0	3	100	100+	100+	Los tres CA se encuentran en consolidación
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 5										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Todos los PE son pertinentes
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Todos los PE poseen currículum flexible
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Todos los PE incorporan elementos de enfoques centrados en el aprendizaje

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FCT

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08

2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Los 5 PE incorporan estudios de seguimiento de egresados y empleadores	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	80	4	80	0	0	4	80	100+	100	Los 4 PE de licenciatura contemplan el servicio social dentro de su plan de estudios	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Todos los PE incluyen la realización de prácticas profesionales en su plan de estudios	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Todos los PE están basados en competencias	
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 5											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Los 5 PE están acreditados con nivel 1 en el CIEES	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Los 5 PE están acreditados por el COPAES	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Todos los PE son de calidad	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 697											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	650	93.26	697	100	0	0	777	100+	100+	100+	La matrícula en TSU y Licenciatura se incrementó notablemente en el semestre agosto-diciembre.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 2											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de posgrado se actualizarán	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de posgrado están en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 32											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	28	87.5	32	100	32	100	28	87.5	87.5	87.5	Se mantiene el número de estudiantes de posgrado atendidos	
Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	6	5	83.33	5	83.33	5	83.33	5	83.33	100	100	Se mantiene la tasa de egreso para TSU
Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FCT

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08

2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	6	5	83.33	5	83.33	5	83.33	5	83.33	100	100	Se mantiene la tasa de titulación para TSU
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	148	115	77.7	125	84.46	125	84.46	134	90.54	100+	100+	En el semestre enero-junio 2015 egresaron 19 estudiantes de licenciatura
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	148	115	77.7	125	84.46	125	84.46	134	90.54	100+	100+	En el semestre enero-junio 2015 egresaron 19 estudiantes de licenciatura
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	8	6	75	7	87.5	7	87.5	6	75	85.71	85.71	Se han titulado 2 estudiantes de posgrado

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 96.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Ignacio Navarro de León
Responsable del proyecto



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos -19MSU0011T-09 de Innovación Educativa en la FCFM.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Impulsar el desarrollo del CA Fotónica y Telecomunicaciones, así como fortalecer el desarrollo de los CA Nanociencias y Nanotecnología y Ciencias Aplicadas a la Ingeniería mediante la mejora de los índices de capacidad académica de los Profesores de la FCFM.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Realizar un evento académico en el año con la participación de diversos integrantes de Cuerpos Académicos.	300.00	300.00	100.00	46,399.00	34,047.80	73.38
2	Promover la realización de estancias cortas de investigación para los estudiantes y PTC de la FCFM con la finalidad de establecer redes con CA de otras IES internacionales.	2.00	2.00	100.00	73,936.00	41,657.00	56.34

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	34,047.80	300.00		0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.60	2.00	2.00	27,135.40

No. MA	Observación
2	Realizó el Líder del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones la estancia corta a la Universidad Politécnica de Valencia, España. Y se tuvo la visita de un Profesor - investigador huésped en la FCFM.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Asegurar la calidad de los PE y servicios académicos que ofrece la FCFM al conservar la acreditación e incrementar la competitividad académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Responder a las recomendaciones y observaciones de los CIEES para refrendar el nivel 1, así como de los organismos acreditadores reconocidos por COPAES que aseguren la acreditación de todos los PE de licenciatura evaluables.	1.00	1.00	100.00	543,985.00	533,636.35	98.10
2	Ampliar el uso de herramientas que le permitan a los estudiantes de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información propiciar la innovación educativa en cómputo forense.	245.00	0.00	0.00	577,995.00	410,780.91	71.07
3	Capacitar a un Profesor de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información en la Certificación Computer Hacker Forensic Investigator.	1.00	1.00	100.00	7,359.00	7,359.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	389,674.49	0.00		143,961.86
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,602.22	0.00		231,178.69
3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		7,359.00


No. MA	Observación
2	Se entregó el software y los equipos solicitados para los Laboratorios: Hackeo ético y análisis forense digital.


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer los Programas de atención a estudiantes aumentando la retención estudiantil de los PE de licenciatura que se imparten en la FCFM al implementar estrategias innovadoras de participación de estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar un 5% el porcentaje de aprobados de las unidades de aprendizaje de primer semestre que tienen los más altos índices de reprobación, con el fin de impactar en la eficiencia terminal.	1,230.00	1,230.00	100.00	8,317.00	6,280.24	75.51

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.00	6,280.24	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Consolidar la calidad de los PE de posgrado de la FCFM que aseguren su ingreso y permanencia en el PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la infraestructura de operación de los posgrados de la FCFM que garantice su pertinencia.	1.00	1.00	100.00	467,979.00	256,663.92	54.85
2	Atender las recomendaciones de los comites evaluadores a los PE de posgrado reconocidos por el PNPC.	1.00	1.00	100.00	34,098.00	7,846.66	23.01

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	256,663.92	0.00		0.00
2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		7,846.66

Firma	
	 P.A.
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero Responsable del Proyecto


FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO-MATEMATICAS
DIRECCION

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos de Innovación Educativa en la FCFM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral %Total de avance				
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 100										
1.1.3	Maestría	54	54	56	56	0	0	53	53	100+	94.64	Se incrementó el indicador debido a que se contrataron dos nuevos Profesores con grado de Maestro de Maestría.
1.1.4	Doctorado	41	41	43	43	0	0	46	48	100+	100+	Se dio de baja un PTC con grado de Doctor y se contrató a una Doctora, finalmente se mantuvo el indicador.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	95	95	99	99	0	0	101	100+	100+	100+	Es la suma de PTC con grado de Maestría y Doctorado en el área disciplinar de desempeño.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	41	41	43	43	0	0	48	48	100+	100+	Se ha mantenido número de PTC con grado de Doctor del trimestre anterior al actual.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	62	62	53	53	0	0	54	54	100+	100+	Se ha mantenido número de PTC con perfil PROMEP (PRODEP).
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	22	22	25	25	0	0	27	27	100+	100+	Se dio de baja de la Facultad un PTC adscrito al SNI y se incorporó uno nuevo. Se mantuvo el indicador.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	69	69	72	72	0	0	77	77	100+	100+	Se ha mantenido el número de Profesores de Tiempo Completo participando en el Programa de Tutorías.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 228										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	221	96.93	228	100	0	0	234	100+	100+	100+	Se incrementó el número de Profesores de Asignatura y todos están en constante capacitación y/o actualización.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 17										
1.3.1	Consolidados	3	17.65	5	29.41	0	0	5	29.41	100+	100	Aun contamos con cinco CA Consolidados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos de Innovación Educativa en la FCFM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09

1.3.2	En Consolidación	3	17.65	4	23.53	0	0	6	35.29	100+	100+	Aun contamos con seis CA En consolidación.
1.3.3	En Formación	7	41.18	8	47.06	0	0	4	23.53	100+	50	Se dio de baja un CA en Formación, quedando actualmente cuatro.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic.		Total: 6										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	6	100	6	100	0	0	6	100	100+	100	Los seis PE de Licenciatura han hecho estudios de factibilidad para buscar su pertinencia.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	100	6	100	6	100	6	100	100	100	Los seis PE de Licenciatura tienen currículo flexible.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	6	100	1	16.67	1	16.67	1	16.67	100	100	Se cumplió la meta, ya que el PE de Actuaría se actualizó incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje (era el que faltaba).
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	5	83.33	3	50	3	50	1	16.67	33.33	33.33	A la fecha solo se ha actualizado el PE de Actuaría, están pendientes la Licenciatura en Ciencias Computacionales y la Licenciatura en Multimedia y Animación Digital.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	6	100	1	16.67	1	16.67	1	16.67	100	100	Se cumplió la meta, ya que el PE de Actuaría se actualizó incorporando el servicio social en el plan de estudios (era el que faltaba).
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	3	50	1	16.67	1	16.67	1	16.67	100	100	Se cumplió la meta, ya que el PE de Actuaría se actualizó incorporando la práctica profesional en el plan de estudios (era el que faltaba).
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	6	100	6	100	6	100	6	100	100	100	Los seis PE de Licenciatura están basados en competencias, de acuerdo al Modelo Académico de la UANL.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables		Total: 5										



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos de Innovación Educativa en la FCFM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	5	100	4	80	0	0	1	20	100+	25	El PE de Multimedia y Animación Digital ya obtuvo el nivel 1 de CIEES. Además, ya evaluó el Comité de CIEES al de PE de Ciencias Computacionales, esperamos su resultado final antes de que termine el cuarto trimestre y estamos en espera de que vengan los Comités de Matemáticas y de Física a evaluar a los PE.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Cinco PE son de buena calidad ya que tienen el nivel 1 de CIEES y el sexto aún no es evaluable.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 2,400											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,361	56.71	2,400	100	2,400	100	2,639	100+	100+	100+	Se incrementó el número de estudiantes en el semestre en curso: agosto - diciembre 2015.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 5											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	2	40	2	40	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	60	4	80	0	0	4	80	100+	100	Estamos en espera de la revisión por parte de la Dirección de Posgrado de la UANL de los rediseños que se enviaron de los dos PE de Posgrado (Maestría en Ingeniería Física Industrial, Doctorado en Ingeniería Física Industrial). Cuatro PE de Posgrado están en el PNPC.	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 80											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	63	78.75	70	87.5	70	87.5	70	87.5	100	100	Se ha mantenido la matrícula de los PE de Posgrado.	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	60	33	55	33	55	0	0	33	55	100+	100	Es la tasa de graduación de los PE de Posgrado.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 96.79 %




DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica asegurando la formación integral del estudiante con procesos de Innovación Educativa en la FCFM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09



Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

P.A.


Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero
Responsable del proyecto



FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO-MATEMÁTICAS
DIRECCIÓN



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Internacionalización de los PE de la DES y fortalecimiento de los CA, manteniendo la competitividad y capacidad académica*
-19MSU0011T-10 *alcanzadas y cumpliendo con normas de seguridad laboral y ambiental internacionales.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Impulsar la internacionalización de los PE.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Favorecer la formación de profesionistas competentes a nivel internacional.	16.00	9.00	56.25	320,000.00	82,077.00	25.65

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	3.00	0.00	0.00		35,984.00	10.00	9.00	46,093.00

No. MA	Observación
1	Aún no se alcanza la meta, se espera alcanzarla en el 4° trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecimiento de la capacidad académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener el nivel de los 2 CAC y mejorar el de los dos CAEC, a través de su interacción en redes nacionales e internacionales y la difusión de sus resultados de investigación en foros especializados.	2.00	2.00	100.00	1,125,000.00	319,320.00	28.38



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		64,914.00	2.00	2.00	254,406.00

No. MA	Observación
1	Se cumplió con la meta establecida.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mantener una alta competitividad académica, con PE pertinentes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Mantener la pertinencia de los PE de la DES	4.00	0.00	0.00	43,000.00	13,715.94	31.90
3	Garantizar el acceso a información científica de actualidad en las disciplinas de la DES.	40.00	28.00	70.00	250,400.00	175,199.08	69.97
4	Dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos acreditadores y obtener las acreditaciones faltantes	3.00	0.00	0.00	148,240.00	12,180.00	8.22

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		13,715.94
3	5.00		0.00	10.00	14.00	7,150.56	15.00	28.00	168,048.52
4	1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		12,180.00

No. MA	Observación
3	Se cumplió con la meta establecida.

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Dr. José Guadalupe Marmolejo Moncivais Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Internacionalización de los PE de la DES y fortalecimiento de los CA, manteniendo la competitividad y capacidad académica alcanzadas y cumpliendo con normas de seguridad laboral y ambiental internacionales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado %Trimestral					
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo												
Total: 24												
1.1.4	Doctorado	24	100	24	100	0	0	24	100	100+	100	Los 24 PTC que actualmente tiene la DES cuentan con Doctorado.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	24	100	24	100	0	0	24	100	100+	100	Los 24 PTC que actualmente tiene la DES cuentan con posgrado en el área de su desempeño.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	24	100	24	100	0	0	24	100	100+	100	Los 24 PTC que actualmente tiene la DES cuentan con Doctorado en el área de su desempeño.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	24	100	24	100	0	0	23	95.83	100+	95.83	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	14	58.33	17	70.83	0	0	15	62.5	100+	85.24	Actualmente la planta docente cuenta con 15 PTC al SNI.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	24	100	24	100	0	0	24	100	100+	100	Los 24 PTC participan en el programa de tutorías.
Total de profesores que conforman la planta académica												
Total: 28												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	8	28.57	10	35.71	0	0	0	0	0	0	
Total de Cuerpos Académicos												
Total: 4												
1.3.1	Consolidados	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100	2 de los CA se encuentran Consolidados.
1.3.2	En Consolidación	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100	2 de los CA se encuentran en Consolidación.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic												
Total: 2												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tienen estudios de factibilidad.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Ambos PE de Licenciatura tienen currículo flexible.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES se actualizaron bajo el mismo enfoque.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Internacionalización de los PE de la DES y fortalecimiento de los CA, manteniendo la competitividad y capacidad académica alcanzadas y cumpliendo con normas de seguridad laboral y ambiental internacionales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10

2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES se actualizaron incorporando estudios de seguimiento de egresados.	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES se actualizaron incorporando el servicio social en el plan de estudios.	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tienen un modelo basado en competencias.	
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables		Total: 2											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tienen nivel 1 por el CIEES.	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES están acreditados por organismos del COPAES.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	La totalidad de los PE.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic.		Total: 320											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	254	79.38	320	100	0	0	225	70.31	100+	70.31		
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 2											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Posgrado con que cuenta la DES están reconocidos por el PNPC.	
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Los 2 PE de Posgrado con que cuenta la DES están en el PNP.	
Total de Matrículas de nivel posgrado		Total: 77											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	85	110.39	77	100	0	0	70	90.91	100+	90.91		
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Tot. de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	41	26	63.41	21	51.22	0	0	21	51.22	100+	100	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85


Proyecto: Internacionalización de los PE de la DES y fortalecimiento de los CA, manteniendo la competitividad y capacidad académica alcanzadas y cumpliendo con normas de seguridad laboral y ambiental internacionales.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	26	21	80.77	21	80.77	10	38.46	16	61.54	100+	75.19	Se cumplió con la meta establecida.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	34	24	70.59	15	44.12	5	14.71	8	23.53	100+	53.33	Se cumplió con la meta establecida.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 94.78 %


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


Dr. José Guadalupe Marmolejo Moncivais
Responsable del proyecto



Universidad Autónoma de Nuevo León



P/PROFOCIE-2014 Proyecto de Desarrollo Sistémico de la DES-FACPYAP-UANL
-19MSU0011T-11


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar las áreas de oportunidad de la DES relacionadas con: la calidad de los PE de posgrado; la formación integral del estudiante y la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar las LGAC relacionadas con los PE de Posgrado.	15.00	12.00	80.00	1,120,000.00	961,604.40	85.86

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	631,904.40	0.00	12.00	329,700.00

No. MA	Observación
1	Al 31 de Julio ya ejercimos el total de recursos aprobado, es decir \$ 1 120 000 y se relacionan con las 15 metas comprometidas que previamente establecimos.

Firma

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Dr. Gerardo Tamez González Responsable del Proyecto
--	---



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de Desarrollo Sistémico de la DES-FACPYAP-UANL

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES			
		Número	%	Número	%	Número	% Alcanzado	% Trimestral		% Total de avance		
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 87										
1.1.3	Maestría	39	44.83	40	45.98	0	0	39	44.83	100+	97.5	Rezago que cubriremos el próximo trimestre
1.1.4	Doctorado	45	51.72	47	54.02	0	0	46	52.87	100+	97.87	Rezago que cubriremos el próximo semestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	84	96.55	87	100	0	0	86	98.85	100+	98.85	Rezago que cubriremos el próximo trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	45	51.72	47	54.02	0	0	46	52.87	100+	97.87	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	40	45.98	40	45.98	0	0	40	45.98	100+	100	Meta ya lograda (40)
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	9	10.34	10	11.49	0	0	9	10.34	100+	90	Meta ya lograda (9)
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	45	51.72	50	57.47	0	0	47	54.02	100+	94	Rezago que cubriremos el próximo trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 145										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	90	62.07	95	65.52	0	0	92	63.45	100+	96.84	Rezago que cubriremos el próximo trimestre
Total de Cuerpos Académicos		Total: 6										
1.3.2	En Consolidación	3	50	3	50	0	0	2	33.33	100+	66.67	Rezago que cubriremos el próximo trimestre
1.3.3	En Formación	3	50	3	50	0	0	4	66.67	100+	100+	Rezago que cubriremos el próximo trimestre
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 2										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Meta ya lograda (2)
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Meta ya lograda (2)
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 4,675										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	4,500	96.26	4,675	100	0	0	4,350	93.05	100+	93.05	Efecto rezago en tramitología de requisitos



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de Desarrollo Sistémico de la DES-FACPYAP-UANL


Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11

Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 5											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Meta ya lograda (5)	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Meta ya lograda (5)	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	5	100	5	100	0	0	5	100	100+	100	Meta ya lograda (5)	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 160											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	150	93.75	160	100	0	0	250	100+	100+	100+	Meta cumplida	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	364	262	71.98	213	58.52	0	0	250	68.68	100+	100+	Rezago en tramitología
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	810	602	165.38	626	171.98	626	171.98	625	100+	99.84	99.84	Meta cumplida
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	262	133	50.76	124	47.33	0	0	122	46.56	100+	98.39	Meta cumplida
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	602	335	127.86	348	132.82	0	0	342	100+	100+	98.28	Meta cumplida
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	44	27	61.36	30	68.18	15	34.09	30	68.18	100+	100	Meta cumplida

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 98.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Dr. Gerardo Tamez González
Responsable del proyecto



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Consolidación Internacional de la Competitividad y Capacidad Académicas de la Facultad de Ciencias Químicas.
-19MSU0011T-12

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar el posicionamiento de la capacidad académica de la DES a nivel internacional, mediante el aumento de la producción científica de alto impacto de los integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES, para mantener o incrementar su nivel de consolidación.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	PTC en el Sistema Nacional de Investigadores	51.00	51.00	100.00	1,006,892.00	504,081.00	50.06
3	Cuerpos académicos consolidados	4.00	4.00	100.00	331,831.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	51.00	0.00	51.00		0.00	0.00		504,081.00
3	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	50 profesores - investigadores cuentan con adscripción al SNI, al inicio de año 51 profesores - investigadores contaban con esta adscripción, sin embargo, un profesor con esta adscripción falleció, durante el segundo trimestre de este año.
3	4 CAC mantienen su nivel de consolidación en este año

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Gestionar la acreditación internacional y mantener la acreditación nacional por organismos reconocidos por el COPAES de los PE de licenciatura de la DES, a través de la mejora de su calidad para aumentar su competitividad nacional e internacional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Mejorar las prácticas de laboratorio para el desarrollo de competencias de los estudiantes de acuerdo al eje de internacionalización del modelo educativo y académico de licenciatura de la UANL	18.00	9.00	50.00	763,574.00	763,573.99	100.00
3	PE de licenciatura que estarán acreditados nacionalmente por organismos reconocidos por el COPAES	4.00	4.00	100.00	272,867.00	147,248.83	53.96



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	176,388.00	0.00		587,185.99
3	0.00	4.00	0.00	0.00		123,104.01	0.00		24,144.82

No. MA	Observación
2	Los equipos de profesores han actualizado las prácticas en los cursos o Unidades de Aprendizaje Pertinentes.
3	Los 4 PE de licenciatura mantienen su acreditación en el presente año.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mejorar la competitividad académica de los PE de posgrado de la DES, mediante la gestión de recursos de calidad para lograr el nivel de consolidado y de competencia internacional en el PNPIC para los posgrados que se encuentran en desarrollo y consolidado, respectivamente, y el ingreso al PNPIC de la maestría en ciencias con orientación en Microbiología Aplicada.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Movilidad de profesores en estancias de investigación y participación en eventos científicos nacionales e internacionales	1.00	1.00	100.00	28,239.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
3	Rubro cumplido en el trimestre anterior

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Dr. Eduardo Soto Regalado Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidación Internacional de la Competitividad y Capacidad Académicas de la Facultad de Ciencias Químicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado					
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo												
Total: 125												
1.1.3	Maestría	46	36.8	51	40.8	51	40.8	51	40.8	100	100	Se mantiene el número de PTC con grado de maestría que dan soporte al proceso enseñanza aprendizaje y de tutoría de los PE de licenciatura
1.1.4	Doctorado	72	57.6	74	59.2	74	59.2	82	65.6	100+	100+	Se da continuidad a la contratación de PTC con grado de doctor para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de todos los PE, los procesos de investigación, los CA, la tutoría y la gestión de recursos.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	118	94.4	125	100	125	100	133	100+	100+	100+	El apoyo de la contratación se fundamenta en la coincidencia del área disciplinar de los posgrados y los PE y las LGAC
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	72	57.6	74	59.2	74	59.2	82	65.6	100+	100+	El apoyo de la contratación se fundamenta en la coincidencia del área disciplinar de los posgrados y los PE y las LGAC
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	97	77.6	90	72	90	72	93	74.4	100+	100+	Se incrementó el número de PTC con este perfil debido a la congruencia e incremento en la calidad de las actividades de los PTC en las áreas sustantivas de su quehacer.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	47	37.6	51	40.8	0	0	51	40.8	100+	100	Se mantiene en 51, ya conocen resultados de la convocatoria y al inicio de 2015 serán 60 PTC con adscripción al SNI
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	122	97.6	125	100	125	100	133	100+	100+	100+	Todos los PTC participan en el programa institucional de tutorías

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidación Internacional de la Competitividad y Capacidad Académicas de la Facultad de Ciencias Químicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12

Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 125										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	122	97.6	125	100	125	100	133	100+	100+	100+	Todos los PTC reciben actualización o capacitación,
Total de Cuerpos Académicos		Total: 7										
1.3.1	Consolidados	4	57.14	4	57.14	0	0	4	57.14	100+	100	Se mantiene el número de Cuerpos Académicos Consolidados.
1.3.2	En Consolidación	2	28.57	2	28.57	0	0	2	28.57	100+	100	Se mantiene el número de Cuerpos Académicos en Consolidación.
1.3.3	En Formación	1	14.29	1	14.29	0	0	2	28.57	100+	100+	Del CA de Ingeniería Química y otros PTC se creo un nuevo CA que obtuvo su registro como Cuerpo Académico en Formación
Competitividad Académica		Total: 4										
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 4										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de licenciatura realizan estudios de factibilidad para mantener su pertinencia.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE tienen currículo flexible
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE de licenciatura tienen como eje institucional enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE se actualizan incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE mantienen el servicio social en el plan de estudios.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE mantienen la práctica profesional en su plan de estudios.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidación Internacional de la Competitividad y Capacidad Académicas de la Facultad de Ciencias Químicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12

2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE tienen como eje institucional el desarrollo de competencias, reflejado en todas las unidades de aprendizaje.	
Total de Programas Educativos de TSU, PA y Lic evaluables		Total: 4											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Los PE tienen en su plan de desarrollo recibir el proceso de evaluación por CIEES.	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	100	Todos los PE mantienen esta acreditación y uno de ellos recibió el proceso de evaluación el trimestre del que se rinde reporte.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100	4	100	0	0	100	100+	100+	100+	Toda la matrícula de PE de licenciatura está inscrita en oferta educativa evaluable.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 3,900											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	3,805	97.56	3,900	100	0	0	4,097	100+	100+	100+	Se ha incrementado la matrícula debido a la alta demanda y buen desempeño en el examen de ingreso.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 12											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	12	100	12	100	0	0	12	100	100+	100	Todos los PE de posgrado se actualizan al iniciar un nuevo ciclo	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	25	9	75	0	0	9	75	100+	100	9 de 10 posgrados en ciencias se mantienen en algún nivel del Padrón del CONACyT	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	5	41.67	1	8.33	0	0	1	8.33	100+	100	Este programa se encuentra en proceso de recibir dictaminación.	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 500											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	73	14.6	100	20	0	0	108	21.6	100+	100+	La matrícula se ha incrementado debido a estrategias de difusión que se han implementado en el último año.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	Total de avances	Justificación IES

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidación Internacional de la Competitividad y Capacidad Académicas de la Facultad de Ciencias Químicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12

2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	701	315	44.94	315	44.94	0	0	266	37.95	100+	84.44	La eficiencia terminal se ha incrementado sin alcanzar el porcentaje comprometido.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	230	114	16.26	114	16.26	0	0	0	0	0	0	Se reportará en el reporte final.
Tasa de titulación por cohorte generacional de licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	315	145	46.03	145	46.03	0	0	82	26.03	100+	56.55	La titulación por cohorte se ha incrementado, sin alcanzar el porcentaje comprometido.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	114	69	21.9	69	21.9	0	0	0	0	0	0	Se reportará en el reporte final.
Tasa de graduación por cohorte generacional de licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	89	64	71.91	64	71.91	0	0	54	60.67	100+	84.38	No todos los egresados se han titulado a la fecha.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 75.00 %

Dr. Jesús Áncer Rodríguez
Rector

Dr. Eduardo Soto Regalado
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014

Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA
 -19MSU0011T-13

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los CA y Fortalecimiento de la planta académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Contar con un 70% de la Planta docente actualizada en las diferentes disciplinas que se imparten en la DES.	375.00	280.00	74.67	127,000.00	125,926.26	99.15
2	Incrementar el número de CA's avanzando de 6 que existen en la actualidad, a un total de 9 CA's de los cuales se tendrán 3CAC, 3CAEC y 3CAF.	2.00	1.00	50.00	897,198.00	203,047.77	22.63

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	93.00	93.00	0.00	186.00	186.00	125,926.26	280.00	280.00	0.00
2	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		203,047.77

No. MA	Observación
1	Se continua con la programacion e implementacion de los cursos y talleres de capacitación que se brindan a los docentes son de tipo: Pedagógicos, Tecnológicos, Disciplinarios y Actitudinal, algunos de estos cursos impartidos en este periodo: Java Fundamentals, Manejo de conflictos, Sistema Compaq, Etica Profesional, Office Mix, Trabajo en equipo, Actualización de la plataforma NEXUS, Diplomado en Coaching, 7 herramientas de calidad, Tutorias, Excel básico, Manejo y cambio de actitud
2	Los docentes continúan en su labor de investigación y publicación. En junio se realizaron 69 artículos de investigación en los que participaron 93 maestros y estos artículos fueron aceptados en el 1er. Congreso Internacional de Investigación en Escuelas y Facultades de Negocios. Particularmente, las investigaciones presentadas en este congreso se publicaron en la revista vinculategica. También en junio 2 profesores acudieron al Congreso Internacional organizado por la International Association for Fuzzy-Set Management and Economy en Girona España.

Asimismo, en julio un profesor participó en el Congreso Interdisciplinario de Negocios e Investigación Económica realizado en Osaka (Japón), este trabajo ya se presentó como memoria y fue seleccionado para su publicación en la revista titulada Review of Integrative Business and Economics Research. Además, en agosto 4 trabajos donde participaron 9 profesores ya fueron aceptados en el XX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática organizado por la UNAM para realizarse en octubre. Finalmente, se puede mencionar que ahorita en septiembre hay 6 profesores y un alumno de doctorado que participaron en congreso internacional CLADEA 2015 en viña del Mar. Con respecto al rubro nacional, en septiembre hay un profesor participando en el V Congreso Internacional de Productividad, Competitividad y Capital Humano en las organizaciones que está siendo realizado por la Universidad Autónoma de Baja California. Así mismo se continua con el diplomado en formación de Investigadores para los docentes, el cual concluye al finalizar este año.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar la Competitividad de los PE de Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ofertar los 4 PE en Modalidad a distancia	4.00	0.00	0.00	330,000.00	161,987.43	49.09
3	Implementación del Examen de Egreso para los PE de licenciatura y posgrado.	2,800.00	616.00	22.00	100,000.00	95,171.59	95.17

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		161,987.43
3	0.00		0.00	1,100.00	616.00	95,171.59	0.00	0.00	0.00



No. MA	Observación
1	Se ha estado trabajando arduamente, en lo que respecta a su:Planeación, Capacitación de docentes y Elaboración de las unidades de aprendizaje con instrucción de esta modalidad Sin embargo debido a la instrucción de la DEL de la UANL en referencia a la adecuación del MODELO ACADÉMICO VERSIÓN 3 la cual está en proceso de revisión y análisis por las coordinaciones de carrera, se ha tenido un primer avance, en el semestre Agosto -Diciembre 2015 se ofertó en los cuatro programas académicos, la materia de Ética y Profesión, donde los docentes que la imparten son quienes acreditaron el curso de educación a distancia impartido por la DEL.
3	El próximo examen EGEL esta programado para el mes de diciembre (Semestralmente)


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la producción académica en publicaciones de cuando menos 16 profesores.	16.00	16.00	100.00	100,000.00	0.00	0.00
2	Vinculación con instituciones externas.	5.00	3.00	60.00	115,000.00	9,193.00	7.99
3	Incrementar la eficiencia terminal a un 80% de estudiantes de doctorado por generación	17.00	8.00	47.06	170,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	4.00	4.00	0.00	8.00		0.00	12.00	16.00	0.00
2	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	3.00	9,193.00
3	0.00		0.00	4.00		0.00	8.00	8.00	0.00

No. MA	Observación
1	Los docentes continúan en su labor de investigación y publicación. En junio se realizaron 69 artículos de investigación en los que participaron 93 maestros y estos artículos fueron aceptados en el 1er. Congreso Internacional de Investigación en Escuelas y Facultades de Negocios. Particularmente, las investigaciones presentadas en este congreso se publicaron en la revista vinculategica. También en junio 2 profesores acudieron al Congreso Internacional organizado por la International Association for Fuzzy-Set Management and Economy en Girona España. Asimismo, en julio un profesor participó en el Congreso Interdisciplinario de Negocios e Investigación Económica realizado en Osaka (Japón), este trabajo ya se presentó como memoria y fue seleccionado para su publicación en la revista titulada Review of Integrative Business and Economics Research. Además, en agosto 4 trabajos donde participaron 9 profesores ya fueron aceptados en el XX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática organizado por la UNAM para realizarse en octubre. Finalmente, se puede mencionar que ahorita en septiembre hay 6 profesores y un alumno de doctorado que participaron en congreso internacional CLADEA 2015 en viña del Mar. Con respecto al rubro nacional, en septiembre hay un profesor participando en el V Congreso Internacional de Productividad, Competitividad y Capital Humano en las organizaciones que está siendo realizado por la Universidad Autónoma de Baja California'
2	Un alumno de doctorado que participaron en congreso internacional CLADEA 2015 en viña del Mar. Un alumno del doctorado al congreso nacional UNAM 2015. Un alumno doctorado al Congreso nacional en Tijuana. Se llevo a cabo el verano de investigación 'Programa Alumno Investigador Innovador' Semestre Agosto- Diciembre 2015
3	8 alumnos han participado en congresos nacionales e internacionales.

Firma

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 MAE. MARIA EUGENIA GARCIA DE LA PEÑA Responsable del Proyecto
--	---



DIRECCIÓN

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA

Subproyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral		%Total de avance		
Capacidad Académica												
de Profesores de Tiempo Completo												
Total: 170												
1.1.3	Maestría	108	63.53	108	63.53	0	0	175	100+	100+	100+	Se han incrementado los PTC con maestría
1.1.4	Doctorado	43	25.29	48	28.24	0	0	53	31.18	100+	100+	Se han incrementado los PTC con grado de doctor.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	105	61.76	105	61.76	0	0	167	98.24	100+	100+	Se han incrementado los PTC con maestría
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	40	23.53	45	26.47	0	0	51	30	100+	100+	Se han incrementado los PTC con grado de doctorado.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	33	19.41	33	19.41	0	0	44	25.88	100+	100+	Se han incrementado los PTC con perfil PROMEP
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	11	6.47	11	6.47	0	0	9	5.29	100+	85	Se ha mantenido en 9 igual que el trimestre pasado.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	47	27.65	55	32.35	0	0	71	41.76	100+	100+	Se incremento el numero de PTC en el programa de Tutorías
de profesores que conforman la planta académica												
Total: 530												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	530	100	530	100	0	0	312	58.87	100+	58.87	Se continua con el programa de capacitación para todos los docentes
de Cuerpos Académicos												
Total: 8												
1.3.1	Consolidados	1	12.5	2	25	1	12.5	1	12.5	100	50	El próximo año se concursará para incrementar este valor.
1.3.2	En Consolidación	3	37.5	3	37.5	0	0	3	37.5	100+	100	Se mantiene este valor, el próximo año se concursara para incrementarlo.
1.3.3	En Formación	2	25	3	37.5	0	0	3	37.5	100+	100	Este año se concurso, y se logro incluir un nuevo cuerpo académico en formación.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León

Clave 911: 19MSU0011T

Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA

Subproyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13

Competitividad Académica												
de Programas Educativos de TSU/PA y Lic.		Total: 4										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	00	Los 4 PE cumplen con la pertinencia requerida por el Modelo Los 4 PE cumplen con su currículo flexible. Hoy en día los 4 PE están centrados en el aprendizaje Los 4 PE se actualizaron incorporando los estudios derivados del seguimiento de egresados y empleadores. Los 4 PE cuentan con el servicio social en la curricula. Los 4 PE cuentan con las practicas profesionales incorporadas en la curricula. Los 4 PE están basados en competencias
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	00	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	00	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	00	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	00	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	00	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	00	
de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables		Total: 4										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	75	4	100	0	0	4	100	100+	00	Los 4 PE se encuentran en dicho Nivel Los 4 PE son de calidad y evaluables
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100	4	100	0	0	4	100	100+	00	
de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic.		Total: 12,004										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	12,000	99.97	12,004	100	0	0	14,932	100+	100+	100+	Se crearon turnos adicionales para cumplir la demanda.
de Programas Educativos de Posgrado		Total: 0										



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85


Proyecto: MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA

Subproyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13

2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	20	2	40	0	0	2	40	100+	00	Se acreditó el programa de Doctorado en Contaduría en PNPC, Total 2, el próximo año se concursaran las maestrías en el PNPC	
de matrícula de nivel posgrado		Total: 180											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	25	5.21	480	100	0	0	60	12.5	100+	12.5	Esta en proceso la acreditación de las maestrías. Los dos doctorados de calidad cuentan con un total de 60 alumnos en este periodo.	
de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avances	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	2,185	1,246	57.03	1,320	60.41	0	0	1,761	57.25	100+	94.77	Se redujo la cantidad de alumnos de egreso (1,233) en este periodo, debido a que el procesos de selección ha sido mas riguroso.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	701	315	14.42	330	15.1	0	0	358	15.38	100+	100+	Se redujo la cantidad de alumnos de egreso (341) en este periodo, debido a que el procesos de selección ha sido mas riguroso.
de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avances	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	2,232	1,355	60.71	1,429	64.02	0	0	1,378	61.78	100+	99.9	Se redujo la cantidad de alumnos que se han titulado (569) en este periodo. Se continua con el proceso de promociones para aumentar este indicador.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	600	300	13.44	311	13.93	0	0	304	13.82	100+	97.75	Se redujo la cantidad de alumnos que se han titulado (180) en este periodo. Se continua con el proceso de promociones para aumentar este indicador.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA


Subproyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13

Indicador de graduación por cohorte generacional de licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avales	Justificación/ES
10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	86	52	60.47	54	62.79	0	0	63	73.26	100+	100+	Se sigue trabajando en promover el proceso graduación. La tasa de graduación para Posgrado es de 63.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas: 0.00 %



Dr. Jesús Áncer Rodríguez
Rector



MAE. MARIA EUGENIA GARCIA DE LA PEÑA
Responsable del proyecto


FACULTAD DE CONTABILIDAD
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado -19MSU0011T-14

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Asegurar la competitividad académica de los PE de Licenciatura mediante las acreditaciones internacionales y su pertinencia						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Uso de apps y software especializado para el proceso de enseñanza aprendizaje para alumnos de licenciatura	25.00	23.00	92.00	208,800.00	207,250.24	99.26
2	Atender al 100% las recomendaciones de CIEES y COPAES	4.00	2.00	50.00	935,740.00	326,325.40	34.87

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	25.00	23.00	207,250.24	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	326,325.40	0.00	0.00	0.00



No. MA	Observación
1	Esta meta ya fue cumplida desde el informe trimestral pasado. Ahora el Laboratorio de Cómputo cuenta con los equipos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
2	En relación con el equipo solicitado para el laboratorio de criminología ya se cuenta con la mayoría, quedando pendiente por solicitar las mesas de trabajo, así como el esqueleto y el mini torso. En coordinación con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C. (CEEAD) se trabajó en la realización del Proyecto de Encuestas a Empleadores. En este momento ya se cuenta con los resultados del mismo. Se continúa trabajando en la reevaluación de los PE de Licenciatura por parte de los CIEES, a fin de ser agendados para la visita por parte de los evaluadores.

41

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Cerrar la brecha de calidad de los PE de Maestría con los PE de Doctorado e incrementar el nivel de los que están en el PNPC						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Evaluar periódicamente la pertinencia de los PE de posgrado	5.00	5.00	100.00	115,000.00	115,000.00	100.00
3	Incrementar el número de egresados titulados del posgrado	40.00	30.00	75.00	321,640.00	269,038.80	83.65

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	269,038.80	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	La meta ya fue alcanzada desde el trimestre pasado.
3	Ya fueron instalados en el Laboratorio de Idiomas los equipos de cómputo y los módulos de resguardo de los mismos. Se están haciendo las gestiones necesarias para la adquisición de los softwares solicitados.

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  Oscar Paulino Lugo Serrato Responsable del Proyecto
---	--



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León

Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado %Trimestral					
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 125										
1.1.1	Licenciatura	15	12	15	12	0	0	29	23.2	100+	100+	La DES cuenta dentro de su planta académica con 29 PTC con el grado de licenciatura, incrementando con una unidad el número de PTC en el relación al trimestre anterior.
1.1.3	Maestría	65	52	70	56	0	0	47	37.6	100+	67.14	La DES cuenta dentro de su planta académica con 47 PTC con grado de maestría.
1.1.4	Doctorado	33	26.4	35	28	0	0	43	34.4	100+	100+	La DES cuenta con 43 PTC con grado de doctor, lo cual indica que la planta académica se esta preparando para la obtención del grado máximo de estudios.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	65	52	70	56	0	0	47	37.6	100+	67.14	La DES cuenta dentro de su planta académica con 47 PTC con grado de maestría.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	32	25.6	35	28	0	0	43	34.4	100+	100+	La DES cuenta con 43 PTC con grado de doctor.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	46	36.8	48	38.4	0	0	52	41.6	100+	100+	La dependencia promueve la participación de los docentes en el programa apoyándolos para la gestión y realización de sus proyectos. Se incrementó de 48 a 52 PTC con perfil deseable.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	19	15.2	23	18.4	0	0	26	20.8	100+	100+	La DES cuenta con 26 PTC adscritos al SNI.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	46	36.8	48	38.4	0	0	52	41.6	100+	100+	Los PTC con perfil deseable participan como tutores.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 637										



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	150	23.55	150	23.55	0	0	150	23.55	100+	En el fortalecimiento de la planta docente en el área disciplinar, se tiene contemplado la realización de cursos y diplomados para los 100 maestros destacando el Diplomado en Formación Básica en Docencia Universitaria, el Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, entre otros.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 5									
1.3.1	Consolidados	3	60	3	60	0	0	3	60	100+	100 La DES cuenta con 3 CA Consolidados.
1.3.3	En Formación	1	20	2	40	0	0	1	20	100+	50 El CA de Métodos Alternos de Solución de Conflictos que se encontraba en Formación paso a la categoría de En Consolidación. De igual forma se estaba trabajando en la formación del CA de Desarrollo Energético y Desarrollo Sustentable el cual entró a la convocatoria, obteniendo directamente la categoría de En Consolidación.
Competitividad Académica		Total: 2									
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 2									
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible Número y % de PE que se actualizarán	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100
2.1.3	incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 2									



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulso a la innovación educativa y fortalecimiento de la competitividad de los PE de Licenciatura y Posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 8,597										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	8,640	100.5	8,597	100	0	0	8,972	100+	100+	100+	Aún no se cuenta con la conciliación de la matrícula total para el semestre Ago-Dic 2015.
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 17										
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	4	23.53	5	29.41	0	0	4	23.53	100+	80	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	11.76	3	17.65	0	0	3	17.65	100+	100	
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	11.76	2	11.76	0	0	2	11.76	100+	100	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas **80.00 %**

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Oscar Paulino Lugo Serrato
Responsable del proyecto





Universidad Autónoma de Nuevo León

**P/PROFOCIE-2014 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA
-19MSU0011T-15 FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE**

Nro. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Asegurar la competitividad académica de los PE de la DES que incorporarán el Modelo Educativo basado en Competencias de la JANL.						
Nro. MIA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejecutado	%
1	Fortalecer los procesos de enseñanza de los PE de la DES.	4.00	3.00	75.00	970,076.00	326,196.58	33.63
2	Mantener al menos al 3% de los estudiantes en programas de movilidad internacional.	7.00	2.00	28.57	282,705.00	45,913.00	16.24
3	Garantizar la pertinencia de los PE de la DES y atender las recomendaciones de CONACE y AKREDITA	3.00	2.00	66.67	226,043.00	22,291.50	9.86
4	Garantizar que al menos el 50% (12) de los PTC se actualicen en cursos especializados en su área de su desempeño y en cursos de enseñanza aprendizaje	12.00	3.00	25.00	204,482.00	10,023.00	4.90

Nro. MIA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	309,968.18	3.00	3.00	16,228.40
2	0.00	2.00	0.00	1.00		45,913.00	2.00		0.00
3	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9,531.50	2.00	2.00	12,760.00
4	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9,123.00	6.00		900.00

Nº. M/A	Observación
1	Se adquirió equipo de cómputo para apoyo de profesor
2	proceso de asignación de viáticos y transportación aérea a la Universidad Autónoma de Barcelona
3	En proceso el estudio de seguimiento de egresados de la licenciatura en economía
4	Pago de inscripción y viáticos para curso de Stata

Nº. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecer la planta docente y el desarrollo de los Cuerpos Académicos.						
Nº. M/A	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejecutado	%
1	Dotar de los medios necesarios para generar al menos 8 publicaciones académicas de los PTCs, que permitan mantener e incrementar los porcentajes del SNI y PROMEP.	8.00	5.00	62.50	463,221.00	39,786.07	8.59
2	Contar con una red de investigación nacional e internacional para cada CA.	2.00	1.00	50.00	134,917.00	99,492.00	73.74
3	Impulsar la realización de investigaciones conjuntas entre los diferentes CA's de la DES con otras Universidades.	14.00	10.00	71.43	91,702.00	22,789.87	24.85

Nº. M/A	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	39,786.07	5.00	5.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,492.00	1.00	1.00	0.00
3	3.00	3.00	0.00	6.00	6.00	19,243.87	10.00	10.00	3,546.00

Nº. M/A	Observación
1	Adquisición de cuatro computadoras para apoyo a profesores
2	Se renovaron suscripciones a Jstor, Elsevier
3	Pagos de transporte y viáticos a expositores nacionales e internacionales

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Asegurar la Calidad de los Programas Educativos de Posgrado reconocidos en el PNPC y propiciar las bases para la incorporación de la Maestría en Finanzas.						
No. M/A	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Incrementar los alumnos de Tiempo Completo en programas adscritos al PNPC	4.00	3.00	75.00	26,421.00	8,152.05	30.85
3	Incrementar las tasa de titulación y graduación de los estudiantes de Posgrado	3.00	1.00	33.33	27,603.00	0.00	0.00



No. M/A	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Cuanto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Cuanto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Cuanto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8,152.05	3.00	3.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

No. M/A	Observación	
2	Adquisición de libros revistas para el posgrado	
3	Pago de inscripciones en revistas arbitradas	

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Fortalecer la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado.						
No. M/A	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	QUE al menos el 10% de los estudiantes participen en programas extracurriculares	30.00	10.00	33.33	33,555.00	32,160.00	95.84
3	Fortalecer los programas y proyectos de Sustentabilidad.	1.00	1.00	100.00	180,186.00	180,186.00	100.00

No. IVA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,160.00	10.00	10.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	180,186.00	0.00		0.00

No. IVA	Observación
1	Apoyo con gastos de transporte para asistir a evento IMEF a estudiantes

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Julio César Arteaga García Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral		%Total de avance	
Capacidad Académica											
Total de Profesores de tiempo Completo										Total: 25	
1.1.3	Maestría	6	24	7	28	0	0	7	28	100+	100
1.1.4	Doctorado	18	72	18	72	0	0	18	72	100+	100
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	6	24	7	28	0	0	7	28	100+	100
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	18	72	18	72	0	0	18	72	100+	100
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	72	18	72	0	0	18	72	100+	100
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	13	52	13	52	0	0	13	52	100+	100
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	19	76	20	80	0	0	20	80	100+	100
Total de Cuerpos Académicos										Total: 3	
1.3.1	Consolidados	2	66.7	2	67	0	0	2	66.67	100+	100
Competitividad Académica											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic										Total: 3	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	33.3	1	33	0	0	1	33.33	100+	100
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	33.3	1	33	0	0	1	33.33	100+	100
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	33.3	1	33	0	0	1	33.33	100+	100
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	33.3	1	33	0	0	1	33.33	100+	100



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15

2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	33.3	1	33	0	0	1	33.33	100+	100
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	33.3	1	33	0	0	1	33.33	100+	100
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables		Total: 1									
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic.		Total: 325									
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	325	100	325	100	0	0	0	0	0	0

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Julio César Arteaga García
Responsable del proyecto



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Innovacion e internacionalizacion de la FAEN*
 -19MSU0011T-16

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Impulsar la habilitación, académica disciplinar y el desarrollo de la investigación a fin de impulsar el avance de la consolidación de los CA, incrementar el número de PTC en el SIN y el conocimiento de la enfermería y podología a fin de que impacten en la capacidad y competitividad académica y cuidado que los egresados proporciona a la población.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	100% de los PTC del CA de Respuestas Humanas a la Salud y Enfermedad se actualizan	4.00	4.00	100.00	224,653.00	23,969.00	10.67
2	100% de los PTC del CA de Prevención de Adicciones se actualizan a fin de avanzar en la formación disciplinar y de investigación.	7.00	7.00	100.00	96,237.00	31,090.00	32.31
3	Mantener actualizados al 100% de los PTC que conforman el CA de Administración y Gerencia del Cuidado.	5.00	5.00	100.00	96,473.00	12,509.15	12.97
4	Incrementar la producción científica a un artículo por año por PTC que conforman los CA	3.00	0.00	0.00	145,245.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		14,996.00	4.00	4.00	8,973.00
2	0.00		0.00	7.00	7.00	31,090.00	0.00		0.00
3	0.00		0.00	5.00	3.00	12,509.15	0.00	5.00	0.00
4	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
3	Se actualizaron dos profesoras mas que sumadas a las tres reportadas en el segundo trimestree se alcanza el 100% de lo planeado

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar la competitividad académica de los PE de Profesional Asociado en Podología, Licenciatura en Enfermería, reconocidos por organismos nacionales e internacionales que formen egresados competentes nacional e internacionalmente.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Mantener al 100% la calidad del PE de Lic. En Enfermería en modalidad escolarizada y Mixta que opera considerando el Modelo educativo de la UANL.	1.00	1.00	100.00	184,448.00	184,315.96	99.93

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00		0.00	1.00	1.00	184,315.96	0.00		0.00


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mejorar la calidad de los Programas educativos de posgrado para la formación de Maestros y Doctores en Ciencias de Enfermería, competentes y con contribuciones científicas al conocimiento de la enfermería reconocidos nacional e internacional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Equipar los laboratorios de investigación para fortalecer el avance de los CA	2.00	1.00	50.00	917,611.00	215,060.40	23.44

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	2.00	1.00	194,052.80	0.00		21,007.60

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Fortalecer la formación integral de los estudiantes de pre y pos grado, a fin de egresar profesionales de enfermería y podología competentes nacional e internacionalmente que contribuyan a la aplicación del conocimiento y a las necesidades de salud de la sociedad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar en 10 % la participación de estudiantes en los programas de movilidad nacional e internacional.	36.00	26.00	72.22	589,940.00	102,552.00	17.38
2	100% de los estudiante tenga acceso a bases de datos y bibliografía actualizada para que favorezcan su formación integral y egresen profesionales competitivos	480.00	200.00	41.67	298,199.00	298,199.00	100.00
3	100% de los estudiantes tengan acceso a la nueva tecnología del cuidado	432.00	324.00	75.00	311,857.00	306,454.26	98.27

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	6.00	6.00	27,675.00	30.00	26.00	74,877.00
2	120.00	120.00	0.00	160.00	160.00	298,199.00	200.00	200.00	0.00
3	108.00		0.00	216.00	216.00	306,454.26	324.00	324.00	0.00

No. MA	Observación
1	SE reprograma la recepción de los estudiantes por la Universidad receptora

	Firma		
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector		ME. María Diana Ruvalcaba Rodríguez Responsable del Proyecto	DIRECCIÓN

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Innovación e internacionalización de la FAEN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			Justificación IES
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	
Capacidad Académica											
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 40									
1.1.4	Doctorado	22	55	22	55	0	0	22	55	100+	100
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	36	90	34	85	0	0	34	85	100+	100
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	17	42.5	10	25	0	0	10	25	100+	100
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	35	87.5	33	82.5	0	0	33	82.5	100+	100
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	11	27.5	11	27.5	0	0	13	32.5	100+	100+
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	43	107.5	40	100	0	0	40	100	100+	100
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 60									
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	60	100	60	100	0	0	0	0	0	0
Total de Cuerpos Académicos		Total: 3									
1.3.1	Consolidados	1	33.33	1	33.33	0	0	1	33.33	100+	100
1.3.2	En Consolidación	2	66.67	2	66.67	0	0	2	66.67	100+	100
Competitividad Académica											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 3									
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	100	2	66.67	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	66.67	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100	100
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	3	100	3	100	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	3	100	2	66.67	1	33.33	1	33.33	100	50
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	3	100	3	100	0	0	2	66.67	100+	66.67
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 3									
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	33.33	1	33.33	0	0	1	33.33	100+	100
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 2,355									
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,034	86.37	2,355	100	0	0	2,136	92.82	100+	92.82
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 2									
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	50	1	50	0	0	2	100	100+	100+

Se reconocieron Dos Profesoras como candidatas al SNI

El PE de Licenciatura en Enfermería Mixta

El PE de PA en Podología se encuentra en Evaluación

Reporte en el segundo trimestre

Se reporto en el primer trimestre

Se reporto en el primer trimestre

Se reporto en el primer trimestre

Se reporto en el segundo trimestre



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Innovación e internacionalización de la FAEN


Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16

2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	1	50	1	50	0	0	2	100	100+	100+		
Total de Matricula de nivel posgrado		Total: 90											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	93	103.33	90	100	90	100	90	100	100	100	Semestre Agosto Diciembre 2015	
Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	25	23	92	23	92	23	92	23	92	100	100	En Seguimiento
Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	23	14	60.87	14	60.87	0	0	0	0	0	0	En Seguimiento
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	438	313	71.46	258	58.9	258	58.9	0	0	0	0	En Seguimiento
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	168	122	27.85	123	28.08	123	28.08	0	0	0	0	En Seguimiento
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	315	217	68.89	87	27.62	0	0	0	0	0	0	En Seguimiento
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	122	82	26.03	55	17.46	0	0	0	0	0	0	En Seguimiento
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	52	51	98.08	51	98.08	0	0	23	44.23	100+	45.1	Información del semestre Enero-Junio 2015

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 81.00 %


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


ME. María Diana Ruvalcaba Rodríguez
Responsable del proyecto
DIRECCIÓN



DIRECCIÓN

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad Autónoma de Nuevo León

PIPROFOCIE-2014 Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con
-19MSU0011T-17 visión al 2020

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Incrementar la competitividad internacional de los programas de licenciatura y posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Lograr la acreditación internacional de tres licenciaturas: Letras Hispánicas, Educación y Ciencias del Lenguaje.	3.00	2.00	66.67	45,000.00	45,000.00	100.00
2	Lograr el reconocimiento y pertinencia de nuestro PE de posgrado dentro del PNPC del CONACyT.	1.00	1.00	100.00	65,000.00	65,000.00	100.00
3	Mejorar el reconocimiento social de todos nuestros PE y su vinculación con el entorno.	4.00	4.00	100.00	140,000.00	140,000.00	100.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	3.00	2.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	1.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	4.00	0.00

No. MA	Observación
1	No se ha encontrado organismo acreditador internacional para Educación
2	Meta cumplida
3	Meta cumplida

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Impulsar el desarrollo y la consolidación de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Asegurar la consolidación de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras.	1.00	4.00	400.00	150,000.00	75,905.60	50.60

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00		45,908.00	1.00	4.00	29,997.60

No. MA	Observación
1	Teníamos 2 CAC mas 2 CA en Consolidación que alcanzaron la consolidación

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  M.C. Ludivina Cantú Ortiz Responsable del Proyecto
--	---



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con visión al 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES		
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado		%Trimestral	%Total de avance
Capacidad Académica												
Total de Profesores de tiempo completo		Total: 93										
1.1.3	Maestría	58	62.37	58	62.37	0	0	58	62.37	100+	100	3 profesores con de lic obtuvieron su grado de maestría
1.1.4	Doctorado	32	34.41	32	34.41	0	0	35	37.63	100+	100+	3 profesores con maestría realizaron su grado de doctorado
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	58	62.37	58	62.37	0	0	93	100	100+	100+	En posgrado en el área disciplinar de su desempeño es congruente con sus estudios y están relacionados con las materias que imparten
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	32	34.41	32	34.41	0	0	35	37.63	100+	100+	Sus estudios están relacionados con las materias que imparten
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	36	38.71	36	38.71	0	0	52	55.91	100+	100+	son 16 los profesores que obtuvieron el perfil deseable PROMEP en la convocatoria 2015
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	12	12.9	12	12.9	0	0	13	13.98	100+	100+	En la última convocatoria un profesor logro su adscripción al SNI.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	80	86.02	80	86.02	0	0	123	100+	100+	100+	Es un programa permanente
Total de profesores que como mínimo tienen 40 horas		Total: 135										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	133	98.52	133	98.52	0	0	134	99.26	100+	100+	Se han realizado diferentes cursos y talleres de capacitación para nuestros profesores en donde se ha tenido mayor participación por parte de los maestros.
Total de cursos impartidos		Total: 7										



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
 Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con visión al 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17

1.3.1	Consolidados	2	50	2	50	0	0	4	100	100+	100+	Meta cumplida. En la última evaluación los 2 CA en consolidación obtuvieron la consolidación.
1.3.2	En Consolidación	2	50	2	50	0	0	0	100	100+	100	Los dos CA que estaban en este nivel, ya están consolidados. Meta cumplida
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de U/SPA, Y/Eje		TOTAL: 7										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	Meta cumplida. En el espacio de número alcanzado es 7 PE. El sistema no permite guardar la información correcta
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	Meta cumplida. En el espacio de número alcanzado es 7, el sistema no permite guardar la información correcta
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	Meta cumplida. El dato es 7, el sistema no permite guardar la información correcta
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	Meta cumplida. El dato es 7, el sistema no permite guardar la información correcta
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	Meta cumplida. El dato es 7, el sistema no permite guardar la información correcta
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	Meta cumplida. El dato es 7, el sistema no permite guardar la información correcta
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	Meta cumplida. El dato es 7, el sistema no permite guardar la información correcta



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con visión al 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	Meta cumplida. El dato es 7, el sistema no permite guardar la información correcta
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	42.86	3	42.86	3	42.86	6	85.71	100+	100+	Tenemos un PE en proceso de re-acreditación
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	7	100	7	100	0	0	7	100	100+	100	El número de PE de calidad baja a 6 porque tenemos un programa en proceso de re-acreditación. El sistema no permite guardar la información correcta
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	1	14.29	1	14.29	0	0	1	14.29	100+	100	Los PE de licenciatura con estándar 1 del IDAP es 1 Programa Educativo en Educación. El sistema no permite guardar la información correcta.
Total de matrícula evaluable de nivel TSU/PA/PA/PA		Total: 2791										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,790	100	2,790	100	0	0	2,790	100	100+	100	La matrícula actual es de 2609, la cantidad es menor a los trimestres anteriores, ya que no se está contando a los alumnos del PE que se encuentra en proceso de re-acreditación.
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3										
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	33.33	1	33.33	1	33.33	2	66.67	100+	100+	La cantidad de PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de calidad (PNPC) son 2. El sistema no permite guardar la información correcta
Total de matrícula de nivel de posgrado		Total: 22										
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	22	100	22	100	0	0	37	100+	100+	100+	Meta cumplida



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de desarrollo para mejorar la capacidad y la compellitividad académica de la Facultad de Filosofía y Letras con visión al 2020

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	MP	MP	%	MP	%	MP Alcanzado	% Alcanzado	MP Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	267	122	45.69	180	67.42	0	0	190	71.16	100+	100+	El avance se verá reflejado a fin de semestre.
2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	242	132	49.44	160	59.93	0	0	180	67.42	100+	100+	El avance se verá reflejado a fin de semestre.
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	MP	MP	%	MP	%	MP Alcanzado	% Alcanzado	MP Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	122	90	73.77	60	49.18	0	0	90	73.77	100+	100+	El avance se verá reflejado a fin de semestre.
2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	132	66	54.1	65	53.28	0	0	90	73.77	100+	100+	El avance se verá reflejado a fin de semestre.
Tasa de graduación por cohorte para PE de posgrado	MP	MP	%	MP	%	MP Alcanzado	% Alcanzado	MP Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	31	24	77.42	9	29.03	0	0	16	58.06	100+	100+	La cantidad de graduados es de 16, a fin de semestre se verá reflejado el avance, el sistema no permite guardar la información correcta.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 95.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

M.C. Ludivina Cantú Ortiz
Responsable del proyecto





Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD ACADEMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE DE LA DES.
-19MSU0011T-18

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
01		Consolidar los PE de Posgrado reconocidos en el PNPC.					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	M 2.1: En el 2015, el PE de la MC con orientación en Materiales de Construcción transitará del PFC al PNP, a través del incremento en la capacidad y competitividad académica.	1.00	0.00	0.00	242,615.00	77,540.00	31.96
2	En el 2015, El PE de MC con orientación en Ingeniería Ambiental mantendrá su Registro en el PFC del PNPC, mediante el fortalecimiento de su planta académica.	1.00	0.00	0.00	115,808.00	0.00	0.00
3	En el 2015, el 50% de la matrícula atendida por el PE de la MC con orientación en Materiales de Construcción difundirán sus trabajos de tesis en al menos una ponencia o poster en un foro nacional y/o internacional o en una publicación en revistas de estricto arbitraje internacional.	25.00	24.00	96.00	182,878.00	14,063.00	7.69
4	En el 2015, el 100% de los estudiantes del PE contarán con el equipamiento de laboratorio requerido, para realizar sus proyectos de tesis.	50.00	40.00	80.00	456,394.00	32,283.99	7.07

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,540.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	10.00	3.00	0.00	15.00	15.00	14,063.00	20.00	24.00	0.00
4	20.00	20.00	0.00	30.00	30.00	32,283.99	40.00	40.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se finalizaron los medios de verificación del programa para estar preparados para la evaluación del PNPC que será en Octubre de 2015.
2	Se finalizaron los medios de verificación del programa para estar preparados para la evaluación del PNPC que será en Octubre de 2015.
3	8 estudiantes (que representan el 24% de la matrícula del PE Materiales de Construcción) han expuesto sus trabajos de tesis en los siguientes congresos internacionales: Concrete Nano Technology and Nano Sciences Society y Materials Science and Engineering y Internacional Materials Reserarch Congress en Chicago, Florida y Cancún respectivamente.
4	El valor de 40 que ya alcanzamos se refiere al 40 % de la meta, que representa 20 estudiantes que han estado realizando experimentación con los equipos de laboratorio que tiene el PE de posgrado, para caracterizar sus materiales ambientales y de construcción, para determinar sus propiedades fisico-química, morfológicas y mecánicas como parte de sus proyectos de sus tesis de maestría .

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Consolidar los CA de la DES, mediante el fortalecimiento de la planta académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	En el 2015, el CA "Tecnología del Concreto"*, seguirá consolidado y contará con redes de colaboración científicas nacionales e internacionales.	1.00	1.00	100.00	136,416.00	23,395.00	17.15
2	En el 2015, el CA "Desarrollo de Materiales Ambientales"* alcanzará el grado de consolidación a través de la participación de los miembros del CA en actividades académicas y de investigación.	1.00	1.00	100.00	184,188.00	58,637.84	31.84
3	En el 2015 el CA "Ciencias del Agua" alcanzará el grado de En consolidación.	1.00	0.00	0.00	199,103.00	47,758.00	23.99

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	23,395.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,443.78	0.00	0.00	22,194.06
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,758.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	El CA de Tecnología de Concreto se encuentra actualmente consolidado según la última evaluación de mayo de 2015. De igual manera, el CA ha establecido cartas de intención con Universidades Extranjeras y Nacionales para seguir consolidando las redes de colaboración existentes. Con lo anterior se busca fomentar la creación de nuevas redes científicas en el ámbito internacional.
2	Con los resultados emitido en mayo de 2015 este CA ya alcanzó el grado en consolidación y en este tercer trimestre, consideramos que el CA lleva un 85% de avance en el objetivo planteado. Con los materiales adquiridos a través del apoyo otorgado, fue posible concluir el trabajo experimental de investigación y con ello la elaboración de una tesis de Maestría en Ciencias con Orientación en Ingeniería Ambiental así como la publicación de dos artículos en revistas internacionales indizadas en el JCR. Además fueron adquiridos los pasajes para que dos miembros del CA participen en el workshop que se realizará en Jeju, Korea del Sur del 25 al 30 de Octubre del 2015, esta participación tiene como finalidad seguir fortaleciendo la colaboración con grupos de investigación tanto nacional como internacional. Asimismo, el CA aplico en la convocatoria de redes temáticas de colaboración con el proyecto titulado 'Desarrollo de materiales avanzados para la purificación de agua, producción de hidrógeno mediante el rompimiento de la molécula de agua y reducción de CO2 utilizando procesos fotoinducidos'. De esta manera se está trabajando fomentando el trabajo colaborativo entre los miembros del CA y la colaboración con otros CA, lo cual es una de las principales acciones planteadas por el Cuerpo Académico.
3	Se está trabajando en la organización (solicitud de recursos para la compra de boletos, materiales, hospedaje y alimentación) del 'Curso de Hidrología Urbana y modelación de cuencas urbanas con SWMM 5.1' en colaboración con profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña del 15 al 20 de noviembre. Se está programando para el mes de noviembre (del 2 al 7) la realización de una estancia de cuatro profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua para trabajar en las LGAC del Cuerpo Académico

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la Competitividad Académica del PE de Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	El 100% de estudiantes que participan en movilidad estudiantil para el periodo 2014 - 2015 cuente con un apoyo para sufragar los gastos de transporte durante su estancia.	7.00	11.00	157.14	289,351.00	101,856.00	35.20
2	Para el 2014, el PE de Licenciatura asegure su calidad educativa mediante la Acreditación Internacional del ABET.	1.00	0.00	0.00	229,570.00	0.00	0.00

3	Para el periodo 2014-2015, el 100% de los estudiantes que egresen del PE de Licenciatura sean evaluados por medio de examen EGEL.	40.00	40.00	100.00	34,482.00	34,482.00	100.00
---	---	-------	-------	--------	-----------	-----------	--------




No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	101,856.00	7.00	11.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	34,482.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se apoyó los gastos de transportación de 9 estudiantes para el programa de doble titulación NUT-FIC UANL a través de los cuales se logra cumplir con una meta de los ejes transversales del modelo educativo de la UANL que es la Internacionalización. Para los egresados significa una preparación de alto nivel, la cual les brinda la posibilidad de acceder a oportunidades en un mundo globalizado. Además se apoyó a 2 estudiantes para su transportación a Amsterdam y Francia respectivamente. Los estudiantes beneficiados con éstos recursos les permitieron tener movilidad con lo cual han adquirido competencias en el ámbito de la experimentación e investigación, que les permitirá desarrollarse como estudiantes de la DES y mejorar su desempeño académico además de complementar su formación profesional. Se ha ejercido \$ 279,518.00 que representa el 96.60% de ésta meta.
2	Se asistió al curso de preparación para la acreditación del ABET. Asistieron 3 representantes de la FIC a un evento organizado en la Ciudad de México (se ha ejercido el 14.42 % de este rubro). El pago de la acreditación se realizará en el trimestre 4 de tal forma de lograr ejercer el 100% de esta meta.
3	Se ha ejercido el 100% de esta meta, al apoyar a 40 estudiantes a presentar el examen EGEL en abril de 2015.

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
04		Garantizar la formación Integral de los estudiantes del PE de Licenciatura, a fin de aumentar la Eficiencia Terminal y disminuir los índices de deserción mediante la mejora de los servicios académicos y de la infraestructura educativa de la DES.					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Para el 2015, la DES contará con un equipamiento adecuado para el Nuevo Edificio de Aulas del PE de Licenciatura, para ofrecer los servicios de Sala de Sistemas Computacionales, Biblioteca, Sala de Tutorías-Asesorías Académicas y Centro de Aprendizaje de Idiomas.	3.00	3.00	100.00	253,082.00	190,424.35	75.24
2	Para el 2015, el 80% de los PTC del PE de Licenciatura se capacitará docente y pedagógicamente para impartir su cátedra con un enfoque basado en el modelo educativo por competencias.	45.00	46.00	102.22	56,523.00	36,765.00	65.04
3	En el 2015, el 80% de los PTC del PE de licenciatura se actualizarán disciplinariamente mediante la asistencia a eventos académicos de su especialidad.	4.00	0.00	0.00	45,366.00	0.00	0.00
4	Para el 2015 se complementará el equipamiento de los laboratorios de Química y Diseño de pavimentos para impartición de las prácticas con un enfoque basado en el modelo por competencias académicas.	584.00	584.00	100.00	159,703.00	157,304.84	98.50

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	138,680.00	0.00	3.00	51,744.35
2	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	36,765.00	30.00	46.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	19,589.98	0.00	584.00	137,714.86

No. MA	Observación
1	Ya se cuenta con todo el equipamiento apoyado en esta meta. Podemos considerar que el recurso está ejercido al 100% (\$252,929.15). Con la adquisición de éstos equipos se ha logrado atender al 50 % del alumnado al mejorar el área de biblioteca y automatizar el Centro de idiomas y departamento de Tutorías ubicado en el nuevo edificio de nuestra dependencia, con lo cual el beneficio es brindar un servicio de mayor calidad a nuestros estudiantes para impactar en los índices de eficiencia terminal y deserción al proporcionar asesorías y apoyo pedagógico.
2	Ya se ejerció el 100% de los recursos (\$56,523) y se ha llevado a cabo capacitación para nuestros profesores. A la fecha se han capacitado 25 PTC en diferentes Diplomados y Curso-Taller, entre ellos el Diplomado Básico en Docencia Universitaria y Diseño de plan de clase. La meta de 30 es un porcentaje de profesores capacitados y actualmente consideramos la meta totalmente cumplida ya que los 25 PTC representan el 46.20 % de los PTC de nuestra dependencia. El impacto a nuestros estudiantes es directo al contar nuestros profesores con metodologías, estrategias y herramientas para aplicarlas en su desempeño magisterial con base en competencias.
3	La asistencia al evento académico programado se realizará durante el cuarto trimestre, ya se ha ejercido el 44.91 % (\$20,376) del monto apoyado para cubrir los gastos por la asistencia al Congreso de Ingeniería Sísmica a desarrollarse en Noviembre de 2015. Para el último trimestre se cumplirá la meta.
4	Ya se cumplió la meta al adquirir el 100% de los equipos de Laboratorio de Química y Pavimentos (\$ 159,543.74) con lo cual se ha beneficiado a todos los estudiantes de la UA de Química y de Diseño de Pavimentos al ofrecerles las prácticas de laboratorio con un equipamiento actualizado y eficiente.

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  Pedro Leobardo Valdez Tamez Responsable del Proyecto	
--	---	---

DIRECCION

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.




DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85


Proyecto: CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD ACADEMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE DE LA DES.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18



DIRECCION

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%									
Capacidad Académica															
Total de Profesores de Tiempo Completo												Total: 57			
1.1.1	Licenciatura	3	5.26	2	3.51	0	0	2	3.51	100+	100		El valor alcanzado se proporcionará en el 4to. trimestre.		
1.1.3	Maestría	22	38.6	21	36.84	0	0	22	38.6	100+	100		El valor alcanzado se proporcionará en el 4to. trimestre.		
1.1.4	Doctorado	34	59.65	34	59.65	0	0	31	54.39	100+	91.18		El valor alcanzado se proporcionará en el 4to. trimestre.		
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	21	36.84	20	35.09	0	0	20	35.09	100+	100		El valor alcanzado se proporcionará en el 4to. trimestre.		
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	34	59.65	34	59.65	0	0	31	54.39	100+	91.18		El valor alcanzado se proporcionará en el 4to. trimestre.		
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	24	42.11	27	47.37	0	0	25	43.86	100+	97.59		Según los resultados de la convocatoria 2015, tenemos en total 23 PTC con perfil deseable y 2 que pueden presentar réplica.		
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	19	33.33	19	33.33	0	0	17	29.82	100+	89.47		El valor alcanzado se proporcionará en el 4to. trimestre.		
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	59	103.51	57	100	0	0	0	0	0	0		El valor alcanzado se proporcionará en el 4to. trimestre.		
Total de profesores que conforman la planta académica												Total: 146			
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	53	36.3	54	36.99	0	0	0	0	0	0		El valor alcanzado se proporcionará en el 4to. trimestre.		
Total de Cuerpos Académicos												Total: 6			
1.3.1	Consolidados	1	16.67	2	33.33	0	0	2	33.33	100+	100		Se alcanzó la meta en el segundo trimestre con los resultados de la convocatoria 2014.		
1.3.2	En Consolidación	1	16.67	1	16.67	0	0	1	16.67	100+	100		Se alcanzó la meta en el segundo trimestre con los resultados de la convocatoria 2014.		
1.3.3	En Formación	3	50	3	50	0	0	2	33.33	100+	66.67		En el segundo trimestre se reportaron los resultados de la convocatoria.		
Competitividad Académica															
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic												Total: 1			



DIRECCION

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD ACADEMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE DE LA DES.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18

2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100		
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100		
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables		Total: 1											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100		
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100		
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic.		Total: 1,930											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,810	93.78	1,930	100	1,867	96.74	2,032	100+	100+	100+	Se cumple con la meta estableciendo las estrategias para atender el incremento de la matrícula.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	3	100	3	100	2	66.67	2	66.67	100	66.67	Las Maestrías en Ciencias y Doctorados han actualizado su autoevaluación, su matriz FODAS y su plan de mejora. Además se encuentra en proceso la actualización de los programas sintéticos y la elaboración de los programas analíticos.	
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	1	33.33	1	33.33	0	0	0	0	0	0		
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	66.67	2	66.67	0	0	0	0	0	0		
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	66.67	2	66.67	0	0	0	0	0	0		
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 53											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	53	100	53	100	0	0	51	96.23	100+	96.23		
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	280	27	9.64	69	24.64	0	0	67	23.93	100+	97.1	
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	84	9	3.21	14	5	0	0	0	0	0	0	
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	27	27	100	26	96.3	0	0	0	0	0	0	



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD ACADEMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE DE LA DES.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18

2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	9	9	33.33	8	29.63	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES		
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	63	15	23.81	15	23.81	0	0	4	6.35	100	26.67		

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 65.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Pedro Leobardo Valdez Tamez
Responsable del proyecto





Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del -19MSU0011T-19 desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Buscar la consolidación de los CA de la DES, contratando y formando PTC con un alto perfil acorde a las LGAC y a los requerimientos del SNI y perfil deseable, siendo pertinentes a los PE tanto de Licenciatura como de Posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer las actividades de generación de conocimiento de los CA de la DES.	2.00	2.00	100.00	232,951.00	0.00	0.00
2	Apoyar el programa de capacitación y actualización del personal docente en los procesos de enseñanza aprendizaje con 3 cursos por año.	3.00	3.00	100.00	21,336.00	21,336.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	0.00
2	1.00	1.00	0.00	2.00		21,336.00	3.00	3.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar los resultados actuales de desempeño académico de los estudiantes de licenciatura buscando siempre atender su formación integral sustentada en el modelo educativo centrado en el aprendizaje efectivo.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar la movilidad estudiantil en instituciones del extranjero con pasajes aéreos.	10.00	10.00	100.00	294,422.00	0.00	0.00
2	Mejorar mínimo 4 procesos en los servicios que la coordinación de servicio social y prácticas profesionales, ofrece a los estudiantes de los 10 PE de licenciatura, asegurando la calidad en la atención y trámites administrativos correspondientes.	4.00	4.00	100.00	39,927.00	39,927.00	100.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10.00	10.00	0.00
2	4.00	4.00	0.00	0.00		35,427.00	0.00		4,500.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Asegurar e incrementar el número de PE y la matrícula de licenciatura atendida en programas de alta calidad siguiendo las recomendaciones de los CIEES, CACEI y las de la Evaluación del ProDES 2012-2013 respecto al EGEL y Tasa de Egreso.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender las recomendaciones de los CIEES y CACEI en 5 PE de licenciatura que aseguren su calidad y reacreditación, basándose en el nuevo diseño de los PE por competencias y centrado en el aprendizaje.	5.00	5.00	100.00	1,275,722.00	1,234,323.25	96.75

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	5.00	5.00	0.00	0.00		1,234,323.25	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Incrementar el número de PE y la matrícula de posgrado atendida en programas de alta calidad siguiendo las recomendaciones de los CIEES y el PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Asegurar la calidad de los 3 PE del posgrado en el PNPC apoyando el equipamiento y mantenimiento de sus laboratorios, la formación integral de sus estudiantes y la movilidad de sus PTC para apuntalar la generación de conocimientos.	3.00	3.00	100.00	684,706.00	655,653.52	95.76

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	2.00	2.00	0.00	0.00		540,176.68	3.00	3.00	115,476.84

 Firma Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Arnulfo Treviño Cubero Responsable del Proyecto
--	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 380										
1.1.1	Licenciatura	8	2.11	8	2.11	0	0	6	1.58	100+	75	Se jubilaron dos PTC con nivel máximo de estudios de licenciatura.
1.1.3	Maestría	205	53.95	202	53.16	0	0	204	53.68	100+	100+	el incremento se debe a la promoción de algunos profesores a Tiempo Completo.
1.1.4	Doctorado	165	43.42	170	44.74	164	43.16	162	42.63	98.78	95.29	Está en trámite la titulación de doctor de algunos maestros de tiempo completo.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	370	97.37	372	97.89	366	96.32	366	96.32	100	98.39	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	165	43.42	170	44.74	164	43.16	162	42.63	98.78	95.29	Está en trámite la titulación de doctor de algunos maestros de tiempo completo.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	244	64.21	200	52.63	0	0	225	59.21	100+	100+	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	103	27.11	115	30.26	0	0	115	30.26	100+	100	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	300	78.95	270	71.05	215	56.58	215	56.58	100	79.63	
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 670										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	330	49.25	350	52.24	270	40.3	270	40.3	100	77.14	

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19

Total de Cuerpos Académicos		Total: 33										
1.3.1	Consolidados	6	18.18	6	18.18	0	0	8	24.24	100+	100+	El CA de Ingeniería de Materiales subió a Consolidado, y el CA de Metalurgia que es nuevo se ubicó en consolidado Se incremento el valor real con respecto al proyectado porque algunos cuerpos subieron de nivel.
1.3.2	En Consolidación	6	18.18	6	18.18	0	0	7	21.21	100+	100+	
1.3.3	En Formación	21	63.64	18	54.55	0	0	18	54.55	100+	100	
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 10										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	10	100	10	100	0	0	10	100	100+	100	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	10	100	10	100	0	0	10	100	100+	100	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	10	100	10	100	0	0	10	100	100+	100	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	10	100	10	100	0	0	10	100	100+	100	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	10	100	10	100	0	0	10	100	100+	100	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	10	100	10	100	0	0	10	100	100+	100	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	10	100	10	100	0	0	10	100	100+	100	

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19

Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 9											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	9	100	9	100	0	0	9	100	100+	100		
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	8	88.89	8	88.89	0	0	8	88.89	100+	100		
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	9	100	9	100	0	0	9	100	100+	100		
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	1	11.11	1	11.11	0	0	0	0	0	0		
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 19,000											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	15,500	81.58	17,500	92.11	17,500	92.11	16,241	85.48	92.81	92.81		Dato provisional porque a la fecha la matrícula escolar no se concilia con Escolar de la Rectoría
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 16											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	6	37.5	16	100	16	100	16	100	100	100		
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	10	62.5	10	62.5	0	0	9	56.25	100+	90		
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 1,200											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	1,350	112.5	1,100	91.67	1,000	83.33	0	0	0	0		Al 11 de Septiembre no se tiene los datos definitivos porque se sigue matriculando alumnos en los planes tetramestrales.
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	2,084	626	30.04	626	30.04	0	0	683	32.77	100+	100+	a la fecha esta cohorte tiene este valor de egresados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la FIME 2014-2015 que considera la mejora del desempeño académico y la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19

2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	972	195	9.36	146	7.01	124	5.95	131	6.29	100+	89.73	Valor alcanzado al 31 de Agosto.
	Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	195	136	69.74	102	52.31	82	42.05	53	27.18	64.63	51.96	Valor alcanzado al 31 de agosto.
	Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	296	208	70.27	200	67.57	175	59.12	0	0	0	0	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 80.00%


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


Amílfo Treviño Cubero
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Impulsar y mantener la calidad de los PE con la utilización de innovación educativa; fortalecer la habilitación de los alumnos -19MSU0011T-20 y el profesorado; aumentar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Equipar con infraestructura de punta los espacios virtuales y de simulación del Centro de Evaluación y Adiestramiento Médico Quirúrgico con las nuevas tecnologías educativas, a fin de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los programas educativos del pregrado y posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Lograr que todos los estudiantes del pregrado tengan la certificación de los principales cursos de reanimación cardiopulmonar por instancias internacionales tales como la AHA.	49.00	49.00	100.00	2,325,137.00	2,325,137.00	100.00
2	Lograr que todos los programas en el pregrado y posgrado cuenten con parámetros objetivos de evaluación de competencias	1.00	1.00	100.00	15,901.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	49.00	0.00	49.00		957,757.18	0.00		1,367,379.82
2	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	ya esta en funcionamiento los equipos y se esta llevando las certificaciones de los alumnos.
2	el curso en el extranjero se cancelo pero se asistió a uno en la cd de mexico

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar el número de PE del posgrado reconocidos en el PNP del CONACYT						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Lograr que en los programas de especialidad del posgrado se cumpla con el propósito de por lo menos tener una publicación por alumno egresado.	6.00	6.00	100.00	123,057.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	6.00	6.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
2	ya se comprobó la asistencia de los alumnos a la universidad de koln en Alemania

 Firma Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	  DIRECCIÓN Dr. med. Santos Guzmán López Responsable del Proyecto
---	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulsar y mantener la calidad de los PE con la utilización de innovación educativa; fortalecer la habilitación de los alumnos y el profesorado; aumentar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Ajustado Trimestral		%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%				
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo:												
Total: 366												
1.1.2	Especialidad	145	39.62	153	41.8	152	41.53	161	43.99	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. no hubo aumento en las metas
1.1.3	Maestría	26	7.1	27	7.38	0	0	31	8.47	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. no hubo aumento en las metas
1.1.4	Doctorado	177	48.36	186	50.82	0	0	189	51.64	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 189 doctorados
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	348	95.08	366	100	363	99.18	382	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 382 PTC	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	177	48.36	186	50.82	0	0	189	51.64	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 189 doctorados
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	247	67.49	235	64.21	0	0	271	74.04	100+	100+	más PTC fueron aceptados
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	115	31.42	118	32.24	0	0	121	33.06	100+	100+	hubo incremento de SNI son : 119
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	348	95.08	366	100	363	99.18	381	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 362 PTC con tutorías	
Total de profesores que conforman la planta académica												
Total: 369												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	331	89.7	343	92.95	0	0	353	95.66	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 362 PTC con tutorías
Total de Cuerpos Académicos:												
Total: 23												
1.3.1	Consolidados	9	39.13	8	34.78	0	0	11	47.83	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 11 CA consolidados
1.3.2	En Consolidación	8	34.78	9	39.13	0	0	6	26.09	100+	66.67	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 6 CA en consolidación
1.3.3	En Formación	7	30.43	6	26.09	0	0	9	39.13	100+	100+	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 9 CA en formación
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic:												
Total: 2												



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulsar y mantener la calidad de los PE con la utilización de innovación educativa; fortalecer la habilitación de los alumnos y el profesorado; aumentar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20

2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
Total de Programas Educativos de TSUPA y Tercer evaluables:		Total: 2											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
Total de Programas Educativos de posgrado:		Total: 49											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	43	100	43	100	0	0	43	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 43 PE de Posgrado	
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	43	100	43	100	0	0	43	100	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 43 PE de Posgrado Evaluados por CIEES	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	24	55.81	27	62.79	0	0	27	62.79	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 27 PE de Posgrado en el PNPC	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	3	6.98	4	9.3	0	0	4	9.3	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 4 PE	




Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Impulsar y mantener la calidad de los PE con la utilización de innovación educativa; fortalecer la habilitación de los alumnos y el profesorado; aumentar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20

2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	27	62.79	2	4.65	0	0	2	4.65	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. son 2 PE	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 805											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	555	68.94	578	71.8	0	0	578	71.8	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. 578	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	898	330	36.75	386	42.98	366	42.98	366	42.98	100	100	
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	898	330	36.75	370	41.2	0	0	370	41.2	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. 370
Tasa de graduación por cohorte generacional de licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	200	200	100	167	83.5	0	0	167	83.5	100+	100	se sigue manteniendo los indicadores del 1er trimestre. 167
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas		98.00 %											


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector



Dr. Santos Guzmán López
Responsable del proyecto
DIRECCIÓN



Universidad Autónoma de Nuevo León


P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales
 -19MSU0011T-21

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar las competencias de los estudiantes en pequeños rumiantes que impacten la consolidación de los CA.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Obtener habilidades en el area de reproducción de caprinos y ovinos.	1.00	0.00	0.00	2,156,183.00	1,022,852.26	47.44
2	Mantener y mejorar la consolidacion de los 3 CA	3.00	3.00	100.00	210,805.00	210,804.99	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,564.31	1.00	0.00	167,287.95
2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	210,804.99	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente se continua ejerciendo el recurso de los rubros de equipamiento para poder alcanzar las habilidades en el área de reproducción de caprinos y ovinos.
2	Actualmente contamos con 6 CA de los cuales 2 cuentan con el estatus de consolidado, 2 en consolidación y 2 en formación.

Firma


Dr. Jesús Áncer Rodríguez
Rector


Juan José Zárate Ramos
Responsable del Proyecto



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 42										
1.1.3	Maestría	11	26,19	15	35,71	0	0	16	38,1	100+	100+	La planta docente que participa en el programa permanece igual con 16 PTC.
1.1.4	Doctorado	30	71,43	27	64,29	0	0	27	64,29	100+	100	La planta docente que participa en el programa permanece igual con 27 PTC.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	41	97,62	42	100	0	0	43	100+	100+	100+	La planta docente que participa en el programa esta compuesta por 27 PTC con doctorado y 16 PTC con maestría.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	30	71,43	27	64,29	0	0	27	64,29	100+	100	La planta docente que participa en el programa esta compuesta por 27 PTC con doctorado, en la actualidad se encuentran 6 PTC realizando estudios de doctorado.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	32	76,19	30	71,43	0	0	31	73,81	100+	100+	Los PTC con perfil promep aumento de 25 a 31 debido al ingreso de 6 PTC a partir de julio 2015.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	13	30,95	19	45,24	0	0	18	42,86	100+	94,74	Originalmente eran 18 PTC pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores de los cuales el Dr. Gustavo Hernández Vidal no refrendo su vigencia y el Dr. Víctor Daniel Garzón Cortez renuncio a la UANL. Por lo que el número bajo a 16.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	41	97,62	42	100	0	0	43	100+	100+	100+	Permanece igual al trimestre 2.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 65										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	64	98,46	65	100	0	0	65	100	100+	100	Permanece igual al trimestre 2.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 6										
1.3.1	Consolidados	2	33,33	2	33,33	0	0	2	33,33	100+	100	Permanece igual al trimestre 2.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

1.3.2	En Consolidación	1	16,67	4	66,67	0	0	1	16,67	100+	25	Permanece igual al trimestre 2.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Total: 1												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El programa educativo de licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista estuvo sujeto a diversos procesos de evaluación refrendando el proceso ISO:9001-2008 referente a los procesos académicos, así como la recertificación nacional por el CONEVET organismo reconocido por el COPAES (Enero 2015) e internacional por AKREDITA (vigente hasta el 2019). Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL, que inicio en el semestre agosto diciembre 2011 permite a los alumnos un semestre para realizar una estancia y un semestre para la realización del servicio social, sin cursar unidades de aprendizaje, materias o asignaturas. Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León

Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL, que inicio en el semestre agosto diciembre 2011 permite a los alumnos un semestre para realizar una estancia y un semestre para la realización del servicio social, sin cursar unidades de aprendizaje, materias o asignaturas. Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Con el apoyo PIFI 2012-2013 se realizó un diagnóstico socioeconómico por el centro de investigaciones económicas de la facultad de economía de la UANL. Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL, permite a los alumnos un semestre para la realización del servicio social, sin cursar unidades de aprendizaje, materias o asignaturas. Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL, que inicio en el semestre agosto diciembre 2011 permite a los alumnos un semestre para realizar una estancia o práctica profesional en el plan de estudios. Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista esta basado en competencias de acuerdo a la visión 2020 de la UANL. Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 1										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Nuestro programa educativo cuenta con el nivel 1 de los CIEES. Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El programa educativo de licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista estuvo sujeto a diversos procesos de evaluación refrendando el proceso ISO:9001-2008 referente a los procesos académicos, así como la recertificación nacional por el CONEVET organismo reconocido por el COPAES (Enero 2015) e internacional por AKREDITA (vigente hasta el 2019). Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Todos nuestros profesores reciben una capacitación de la especialidad o docencia, ya sea llevando cursos de actualización, asistiendo a congresos. Contamos con 1 PE por lo que permanece igual al trimestre 2.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 750										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	750	100	750	100	0	0	823	100+	100+	100+	La matrícula fue incrementada.
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 2										
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	La maestría en ciencia animal del posgrado conjunto agronomía-veterinaria de la UANL fue sometido a evaluación por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC CONACYT el 29 de noviembre del 2013 logrando su aprobación hasta diciembre del 2016.
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	La maestría en ciencia animal del posgrado conjunto agronomía-veterinaria de la UANL fue sometido a evaluación por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC CONACYT el 29 de noviembre del 2013 logrando su aprobación hasta diciembre del 2016. Permanece igual al trimestre 2.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	La maestría en ciencia animal del posgrado conjunto agronomía-veterinaria de la UANL fue sometido a evaluación por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC CONACYT el 29 de noviembre del 2013 logrando su aprobación hasta diciembre del 2016. Permanece igual al trimestre 2.	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	La maestría en ciencia animal del posgrado conjunto agronomía-veterinaria de la UANL fue sometido a evaluación por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC CONACYT el 29 de noviembre del 2013 logrando su aprobación hasta diciembre del 2016. Permanece igual al trimestre 2.	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 34											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	32	94,12	34	100	0	0	36	100+	100+	100+	La matrícula permanece igual.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	45	20	44,44	20	44,44	20	44,44	40	88,89	100+	100+	Se incremento la tasa de egreso.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	142	80	177,78	80	177,78	0	0	87	100+	100+	100+	Permanece igual al trimestre 2.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	20	15	75	15	75	0	0	35	100+	100+	100+	Al tercer trimestre el número de titulados por cohorte generacional aumento a 35.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	80	55	275	55	275	0	0	74	100+	100+	100+	Al tercer trimestre el número de titulados por cohorte generacional del ciclo B aumento a 74.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento del PE basado en Competencias Profesionales

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21

2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	4	4	100	4	100	0	0	14	100+	100+	100+	Aumento la tasa de graduación de posgrado.
--------	--	---	---	-----	---	-----	---	---	----	------	------	------	--

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas	0.00 %
--	--------



Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector



Juan José Zárate Ramos
Responsable del proyecto






Universidad Autónoma de Nuevo León

**P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la innovación e Internacionalización de la DES
-19MSU0011T-22**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar la calidad y pertinencia a los estudiantes de la DES, con innovación académica y tecnología odontológica competitiva para mejorar los índices de retención, eficiencia terminal y titulación.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidar la infraestructura odontologica basica para los procesos academicos clinicos asi como para los indicadores de competitividad y soporte para las LGyAC	11.00	11.00	100.00	2,172,774.00	2,172,774.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	2,172,774.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se ejerció el 100% del presupuesto para el equipo, el cual ya se encuentra funcionando al 100%

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Rosa Isela SanchezNájera Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la innovación e Internacionalización de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES			
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	% Alcanzado		% Trimestral	% Total de avance	
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 105											
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	63	60	70	66.67	0	0	66	62.86	100+	94.29	A la fecha no existen resultados de convocatoria para éste indicador. La DES persiste en las estrategias de cumplimiento por parte de de sus PTCs	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	2	1.9	3	2.86	0	0	4	3.81	100+	100+	A la fecha no existen resultados de convocatoria para éste indicador. La DES persiste en las estrategias de cumplimiento por parte de de sus PTCs	
Total de Cuerpos Académicos		Total: 9											
1.3.1	Consolidados	1	12.5	2	25	0	0	1	12.5	100+	50	A la fecha no existen resultados de convocatoria para éste indicador. La DES persiste en las estrategias de cumplimiento por parte de de sus PTCs	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic.		Total: 1											
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE se encuentra actualizado y vigente incorporando elementos de enfoque centrados en el estudiante o en el aprendizaje	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic.		Total: 3,000											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,920	97.33	3,000	100	0	0	2,940	98	100+	98	Se atiende al 100% de los estudiantes en PE de calidad	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	149	53	35.57	65	43.62	0	0	66	44.3	100+	100+	La DES desarrolla estrategias para incremento de éste indicador. Las principales son causas ajenas a la DES. Se persiste en el incremento de la tasa de egreso
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	280	73	48.99	90	60.4	0	0	91	61.07	100+	100+	La DES desarrolla estrategias para incremento de éste indicador. Las principales son causas ajenas a la DES. Se persiste en el incremento de la tasa de egreso
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	53	44	83.02	49	92.45	0	0	50	94.34	100+	100+	La DES desarrolla estrategias para incremento de éste indicador. Las principales son causas ajenas a la DES. Se persiste en el incremento de la tasa de titulación



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la innovación e Internacionalización de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22

2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	73	67	126.42	70	132.08	0	0	71	100+	100+
-------	--	----	----	--------	----	--------	---	---	----	------	------

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 80.00 %


Dr. Jesús Áncer Rodríguez
Rector


Rosa Isela Sanche Nájera
Responsable del proyecto

La DES desarrolla estrategias para el incremento de éste indicador. Las principales son causas ajenas a la DES. Se persiste en el incremento de la tasa de titulación.



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Mejora de la Capacidad y Competitividad de la DES
-19MSU0011T-23

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Contar con productos científicos de calidad	2.00	0.00	0.00	189,456.00	163,741.06	86.43
2	Incrementar la infraestructura básica del laboratorio de Alto Rendimiento en donde se ponen en marcha las investigaciones de los miembros de los CA's y prácticas académicas.	1.00	0.00	0.00	1,701,733.00	1,044,928.00	61.40

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,741.06	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,968.00	1.00	0.00	209,960.00

No. MA	Observación
1	Se continúa con los proyectos de investigación que están programados con el uso de estos reactivos. Se espera cumplir con la meta el próximo trimestre como esta planeado y contar con 2 productos científicos de calidad.
2	Del equipo que estaba pendiente ya recibidos los acelerómetros, en este trimestre se tenía contemplado incrementar en 1 la infraestructura básica del Laboratorio de Alto Rendimiento, a la fecha se encuentra en transición el proceso para la recepción de las bandas sin fin, el proveedor se ha comprometido para hacer la entrega el próximo mes, por este motivo no se cumplió la meta en este trimestre. Es un hecho que se cumplirá en el 4to trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar la competitividad académica de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Garantizar la pertinencia del PE de licenciatura (1) manteniendo los estudios de seguimiento de egresados y opinión de empleadores	1.00	1.00	100.00	23,235.00	0.00	0.00
3	Mantener en el PE de licenciatura el nivel 1 de los CIEES, reacreditar el PE de licenciatura por el COMACAF (organismo acreditador de COPAES) y recertificación del ISO 9001-2008 con diseño	1.00	1.00	100.00	9,031.00	9,030.99	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,030.99

No. MA	Observación
1	Ya se llevo a cabo el Foro de Opinión de Empleadores, en él se les brindó información importante relacionada con la solicitud de estudiantes de servicio social y prácticas profesionales por parte de la Directora de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UANL, Lic. María Zoraida Jiménez Aguilar, por otra parte se les aplicó una encuesta para conocer su opinión sobre el PE de la LCE, entre las sugerencias y recomendaciones que nos hacen es que nuestros alumnos cuentan con más práctica disciplinar para que salgan con más experiencia en la toma de decisiones, que manejen más los medios de comunicación, presentación e imagen, entre otras.
3	El recurso se utilizó para recertificación del ISO 9001-2008 con diseño obteniendo nuevamente esta distinción, acción que coadyuva el fortalecimiento de la competitividad académica.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la atención a los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Incrementar la tasa de egreso y titulación de los PE's de la DES	3.00	0.00	0.00	22,248.00	4,748.00	21.34



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00	3.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	La meta es incrementar en 3% la tasa de egreso, en el semestre Enero-Junio 2015 no tuvimos egresados por el cambio del PE de LCE donde pasan de 8 a 9 semestres, esta generación egresarán en Diciembre 2015. Sin embargo se continúa la promoción de la titulación y la mejora de la tasa de egreso. El trabajo de campo apoyado contribuirá a la terminación de una tesis doctoral.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mantener e incrementar de nivel de reconocimiento en el PNPC del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Garantizar la calidad del programa de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física.	1.00	1.00	100.00	10,801.00	0.00	0.00
2	Incrementar el porcentaje de eficiencia terminal de los estudiantes de doctorado.	50.00	75.00	150.00	52,216.00	0.00	0.00
3	Contar con infraestructura y equipamiento necesario para el análisis de los datos y la redacción de la tesis doctoral.	1.00	1.00	100.00	30,531.00	30,520.80	99.97

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,520.80	1.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Ya tenemos los resultados del estudio de pertinencia y tendencias del mercado laboral para garantizar la calidad del PE de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física, donde resaltamos algunas consideraciones finales: Actualmente, la oferta académica relacionada con la actividad física y el deporte incluye 4 programas doctorales, en cinco entidades del país. Sin embargo, el DCCF es el único programa que se imparte por instituciones públicas, que se encuesta respaldado por el PNPC y que se maneja en una modalidad escolarizada de tiempo completo, ya que el resto manejan un formato semipresencial o de verano, la tendencia indica un posible incremento en la demanda en los próximos años, entre otras cosas.
2	El porcentaje de eficiencia terminal del doctorado de la generación AD2011-AD2014 es de 75%. Se continúan los trabajos para que los estudiantes que se atrasaron vayan cumpliendo con todos los requisitos para la obtención de su grado, en este mes se tituló Octavio Garza Adame y ya se tiene la programación de la defensa de examen de doctorado de Isela Gpe. Ramos Carranza, donde se tendrá la visita de profesores invitados como parte del jurado del examen.
3	Esta meta se cumplió el trimestre anterior, el equipo ya está instalado y funcionando para apoyar el desempeño de los estudiantes de doctorado para el análisis de datos elaboración de tesis doctoral.

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Oswaldo Ceballos Gurrola Responsable del Proyecto


DIRECCIÓN

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejora de la Capacidad y Competitividad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES		
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance	
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 47											
1.1.4	Doctorado	18	38.3	20	42.55	0	0	20	42.55	100+	100	Tuvimos la incorporación una PTC por repatriación, por lo que logramos tener este incremento de 19 a 20 PTC.	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	31	65.96	33	70.21	0	0	33	70.21	100+	100	Tuvimos la incorporación de 3 nuevos PTC, los cuales para el próximo año serán reconocidos con Perfil PROMEP, por lo pronto mantenemos el número de profesores con perfil PROMEP.	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	8	17.02	9	19.15	0	0	7	14.89	100+	77.78	Nos mantenemos con 7 profesores adscritos al SNI.	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	45	95.74	47	100	0	0	43	91.49	100+	91.49	Nos mantenemos con los mismos 43 profesores que están colaborando en el Programa de tutorías.	
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 100											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	76	76	76	76	76	76	70	70	92.11	92.11	No hay cambios en este rubro, continuamos con 70 profesores de asignatura, medio tiempo y tiempo completo que han recibido capacitación.	
Total de Cargos Académicos		Total: 3											
1.3.1	Consolidados	1	33.33	1	33.33	0	0	1	33.33	100+	100	Se mantiene el CA Ciencias de la Cultura Física Consolidado.	
1.3.2	En Consolidación	1	33.33	2	66.67	0	0	1	33.33	100+	50	Se mantiene el CA Actividad Física y Deporte en Consolidación.	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y LCE evaluables		Total: 4											
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	El PE de LCE mantiene su calidad, Acreditado por COMACAF organismo reconocido por COPAES.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	66.67	3	100	0	0	3	100	100+	100	Mantenemos los tres PE de posgrado en el PNPC	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 130											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	27	20.77	130	100	130	100	174	100+	100+	100+	A la fecha el posgrado cuenta con 174 estudiantes matriculados, se ha tenido un incremento importante.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	227	144	63.44	92	40.53	92	40.53	0	0	0	0	En el semestre Enero-Junio 2015 no tuvimos egresados por el cambio del PE de LCE donde pasan de 8 a 9 semestres, esta generación egresarán en Diciembre 2015.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	162	134	59.03	60	26.43	60	26.43	0	0	0	0	En el semestre Enero-Junio 2015 no tuvimos egresados por el cambio del PE de LCE donde pasan de 8 a 9 semestres, esta generación egresarán en Diciembre 2015.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejora de la Capacidad y Competitividad de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	144	140	97.22	40	27.78	0	0	0	0	0	0	En el semestre Enero-Junio 2015 no tuvimos egresados por el cambio del PE de LCE donde pasan de 8 a 9 semestres, esta generación egresarán en Diciembre 2015.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	134	66	47.22	30	20.83	0	0	0	0	0	0	En el semestre Enero-Junio 2015 no tuvimos egresados por el cambio del PE de LCE donde pasan de 8 a 9 semestres, esta generación egresarán en Diciembre 2015.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	14	11	78.57	14	100	0	0	9	64.29	100+	64.29	Para el caso del posgrado, se hizo la consideración de egreso de la Maestría en Psicología, ya que los programas de doctorado y MAFyD se ofrecen por año por semestre.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 30.95 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Oswaldo Ceballos Gurroia
Responsable del proyecto





Universidad Autónoma de Nuevo León

PI/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica
-19MSU0011T-24

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar la pertinencia y calidad del programa de licenciatura y mantener su acreditación, atendiendo las principales recomendaciones de los organismos evaluadores externos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender al 100% las recomendaciones del CA-CNEIP y AKREDITA	2.00	2.00	100.00	91,820.00	89,406.20	97.37
2	Incrementar la movilidad estudiantil internacional a 9 alumnos en el 2015.	9.00	14.00	155.56	82,500.00	72,500.00	87.88
3	Aplicar en el 2014 y 2015 al 10% de los alumnos de 10mo semestre el EGEL y obtener sus niveles de desempeño.	50.00	349.00	698.00	78,500.00	78,500.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	89,406.20	0.00	0.00	0.00
2	2.00	14.00	0.00	4.00		0.00	6.00		72,500.00
3	15.00	0.00	0.00	25.00	349.00	0.00	40.00		78,500.00

No. MA	Observación
1	Se trabaja en las 13 observaciones en proceso.
2	La meta de 9 alumnos ya ha sido cumplida y superada llegando a 14.
3	La meta de aplicar 50 evaluaciones ha sido superada al aplicarse 349. Durante este semestre se programarán las aplicaciones de la generación que sale en diciembre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Apoyo a los Programas Educativos de Postgrado reconocidos por el Padrón Nacional de Calidad y buscar la acreditación de los programas de nueva creación y de los no acreditados						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la productividad científica de los profesores y alumnos de los programas en el PNPC y que realizan investigación en el laboratorio de Psicofisiología.	3.00	4.00	133.33	120,400.00	120,325.92	99.94
2	En el 2015, 10 alumnos adscritos a los programas del PNPC contarán con actividades de vinculación, movilidad, asistencia a congresos y estancias internacionales.	10.00	17.00	170.00	528,000.00	260,799.99	49.39



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	120,325.92	0.00	4.00	0.00
2	5.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	17.00	260,799.99

No. MA	Observación
1	Se publicó el libro CRONOBIOLOGIA RESPUESTAS PSICOFISIOLOGICAS AL TIEMPO. Ed. Trillas. Un artículo: Effects of sleep reduction on the phonological and visuospatial components of working memory. Sleep Science. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1984006315000358
2	Tres alumnos realizan estancia:ALMA ROSA PÁNUCO RÍOS con el CVU 587442 en el programa 001427 MAESTRÍA EN CIENCIAS CON OPCIÓN EN COGNICIÓN Y EDUCACIÓN;VERONICA LUCERO MEJICANO SILVA con el CVU 629088 en el programa 000489 MAESTRÍA EN CIENCIAS CON OPCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD;JOSE DANIEL OLIVARES MARQUEZ con el CVU 569768 en el programa 001427 MAESTRÍA EN CIENCIAS CON OPCIÓN EN COGNICIÓN Y EDUCACIÓN.Apoyos a congresos: 12 alumnos asistieron al Coloquio de la Red multiregional:Miguel Angel de la Rosa MartínezEnrique Soto ChavarriaSalma Rocio Quiroga HernandezAlma Rosa Pánuco RiosJose Daniel Olivares Marquez Ruben Mario Castaño PérezSofía Noely Guerra VargasNorma Daniela Hernandez PérezVeronica Lucero Mejicano SilvaDinorah Garza Torteyallse Estefania Cantu MoralesNorma Patricia González Sánchez

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Incrementar la cantidad de Cuerpos Académicos en consolidación y consolidados mediante el fortalecimiento de sus indicadores de producción conjunta, formación de recursos y trabajo en redes nacionales e internacionales.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	En el 2015 los tres cuerpos consolidados mantendrán su nivel y contarán con al menos dos redes c/u de comunicación, cooperación y de conocimiento para la asesoría, investigación, publicación e incremento de indicadores internacionales.	3.00	3.00	100.00	181,500.00	0.00	0.00
2	Un cuerpo en consolidación pasará a consolidado para el 2015 mediante un incremento de su producción y vinculación en redes nacionales e internacionales.	1.00	0.00	0.00	346,000.00	220,000.00	63.58
3	Un cuerpo en formación pasará a en consolidación para el 2015 mediante un incremento de su producción y vinculación en redes nacionales e internacionales.	1.00	1.00	100.00	172,800.00	104,000.00	60.19
4	Incrementar a 40 la cantidad de profesores perfil Promep y a 20 miembros del SNI en el 2015 mediante la participación en actividades de investigación y la publicación de sus resultados en revistas de prestigio.	40.00	41.00	102.50	3,900.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	2.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		104,000.00
4	36.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00

No. MA	Observación
1	Del cuerpo de Psicofisiología, dos de los miembros renovaron SNI, otro ingresó al nivel I.
2	Actualmente se tiene cinco cuerpos en consolidación, tres que ya estaban y quedaron en ese nivel (más uno consolidado que lo bajaron de nivel y uno en formación que subió).
3	Ya se logró la meta.
4	En la evaluación entraron profesores nuevos, seis renovaron perfil y otro se jubiló.

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  Dr. José Armando Peña Moreno Responsable del Proyecto	
--	--	---

DIRECCIÓN

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			Justificación IES	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance
Capacidad Académica												
Totales de Profesores de Tiempo Completo		Total: 78										
1.1.3	Maestría	37	47.44	37	47.44	0	0	33	42.31	100+	89.19	
1.1.4	Doctorado	41	52.56	41	52.56	0	0	40	51.28	100+	97.56	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	63	80.77	65	83.33	0	0	62	79.49	100+	95.38	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	31	39.74	31	39.74	0	0	30	38.46	100+	96.77	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	40	51.28	40	51.28	0	0	41	52.56	100+	100+	Ya se tienen los resultados de la aplicación. Entraron dos profesores nuevos y obtuvieron apoyo y reconocimiento. Hubo una jubilación y seis renovaciones.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	20	25.64	20	25.64	0	0	20	25.64	100+	100	Ya tenemos los resultados de las evaluaciones, entraron dos profesores y salió uno.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	72	92.31	72	92.31	0	0	68	87.18	100+	94.44	
Totales de profesores que conforman la planta académica		Total: 177										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	30	16.95	30	16.95	0	0	30	16.95	100+	100	

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24

Total de Cuerpos Académicos		Total: 7										
1.3.1	Consolidados	3	42.86	3	42.86	0	0	3	42.86	100+	100	
1.3.2	En Consolidación	3	42.86	3	42.86	0	0	4	57.14	100+	100+	
1.3.3	En Formación	2	28.57	1	14.29	0	0	1	14.29	100+	100	
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 1										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 1										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 3,419										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	3,350	97.98	3,419	100	0	0	3,440	100+	100+	100+	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 10										
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	4	40	4	40	0	0	4	40	100+	100	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 340										



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24

2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		160	47.06	160	47.06	0	0	166	48.82	100+	100+	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	472	346	73.31	309	65.47	0	0	309	65.47	100+	100	
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	302	210	44.49	255	54.03	0	0	268	56.78	100+	100+	
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	346	140	40.46	160	46.24	120	34.68	249	71.97	100+	100+	La facultad pago los gastos de titulación de los que pasaron el examen EGEL por eso se incrementa la cantidad de titulados.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	210	100	28.9	100	28.9	75	21.68	69	19.94	92	69	La facultad pago los gastos de titulación de los que pasaron el examen EGEL por eso se incrementa la cantidad de titulados.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 80.00 %




Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24



Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector



Dr. José Armando Peña Moreno
Responsable del proyecto





Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN -19MSU0011T-25

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
01		Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica.					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener y lograr la consolidación del 100% de los CA a través de productos académicos, de investigación y colaboración con pares nacionales e internacionales.	3.00	3.00	100.00	659,360.00	493,640.50	74.87

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	453,515.40	3.00	3.00	40,125.10

No. MA	Observación
1	Para este trimestre, se logró concretar los productos académicos y de investigación entre profesores apoyando la edición de cuatro documentos más con los recursos que se tenían disponibles; ejerciendo la totalidad de los recursos. En resumen 2 artículos y 4 libros, estos últimos en trámite de ISBN. Con respecto a la infraestructura se ejerció la totalidad de los recursos en apoyo al equipamiento y con estos al desarrollo de proyectos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incremento de la competitividad académica del PE de Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Que el 85% de los estudiantes por egresar apliquen el EGEL-CENEVAL.	204.00	129.00	63.24	188,447.00	111,778.50	59.32
3	Incrementar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores del PE de LN de la DES.	35.00	19.00	54.29	563,083.00	187,084.40	33.23

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	129.00	0.00	116.00		0.00	0.00		111,778.50
3	0.00	9.00	0.00	22.00	19.00	0.00	0.00	14.00	187,084.40

No. MA	Observación
1	En este trimestre se realizaron las gestiones para el pago del registro de 83 estudiantes que presentarán el 24 de octubre el Examen General de Egreso de la Licenciatura en Nutrición (EGEL-Nutrición). En el siguiente informe se reflejará el gasto total y el proceso de aplicación. En relación a la capacitación de profesores en septiembre dará inicio el Taller de Diseño de Reactivos tipo EGEL-CENEVAL, ejerciendo la totalidad de los recursos en apoyo a estas acciones.
3	Para el arranque del semestre se concretó la movilidad internacional de 3 estudiantes; en breve otros 6 estudiantes contarán con esa misma experiencia y de forma nacional 5. Identificando para este periodo 14 estudiantes más con alguna experiencia de movilidad nacional e internacional, logrando superar la meta propuesta.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACYT y PFC)						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la producción y difusión académica científica mediante el trabajo colaborativo de los núcleos básicos de los PE de posgrado, en atención a las recomendaciones de la evaluación de los CIEES y de la evaluación externa del Programa Nacional de Posgrado de Calidad.	8.00	2.00	25.00	119,585.00	0.00	0.00
3	Incrementar la movilidad nacional e internacional de los	59.00	19.00	32.20	710,624.00	488,367.50	68.72

estudiantes y profesores de los PE de posgrado de la DES.


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
3	5.00	5.00	0.00	15.00	19.00	0.00	59.00	14.00	488,367.50

No. MA	Observación
1	Actualmente se realizan las gestiones en apoyo a la publicación de productos académicos y científicos, se cuenta con avance en la traducción de artículos, así mismo se intensifica el trabajo colegiado con el fin de obtener los productos propuestos.
3	Se continúa avanzando en la movilidad nacional e internacional de los PE de Posgrado. De acuerdo a lo planeado se estima alcanzar la meta en el próximo trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Fortalecer las acciones orientadas a la Formación integral de los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	El 100% de los estudiantes de la LN determinarán su trayectoria con atención de tutores.	1,972.00	2,004.00	101.62	106,783.00	0.00	0.00
2	El 100% de los estudiantes de 8ª a 10o. semestre de la LN realicen práctica profesional mediante la normativa estudiantil.	317.00	313.00	98.74	59,583.00	39,583.00	66.43
3	El 20% de la matrícula de la DES participe en las actividades culturales y deportivas.	358.00	390.00	108.94	35,550.00	0.00	0.00
4	Fomento de la educación ambiental y cuidado de la salud.	1.00	1.00	100.00	45,357.00	15,454.70	34.07

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	2004.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	313.00	39,583.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	358.00	390.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00		4,507.21	1.00	1.00	10,947.49

No. MA	Observación
1	Para este trimestre se realizaron las gestiones para el diseño y elaboración de los manuales en apoyo a las trayectorias estudiantiles. Se estima para el informe final contar con el material propuesto. En cuanto a los Diplomados inician en el mes de septiembre por lo que se estima que en el próximo informe señalar la participación del profesorado en apoyo al estudiante.
2	Se trabaja de forma colegiada en la elaboración y diseño de los productos académicos, se solicitaron los recursos en apoyo a esta acción.
3	Se ejercieron los recursos en apoyo a las actividades culturales y deportivas. Participando 40 estudiantes en evento cultural y 15 estudiantes en competencia deportiva. Logrando optimizar los recurso alcanzando para asistir a un evento más.
4	Se trabaja en propuesta y desarrollo de la campaña de difusión relacionada al Programa de Educación Ambiental, se solicitaron la totalidad de los recursos. Se tiene programado en el mes de septiembre arrancar. Con relación al Programa de Fomento a la Salud Integral del estudiante se cuenta con el equipamiento solicitado.

	Firma		
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector		MSP. Hilda Irene Novelo Huerta Responsable del Proyecto	FaSPyN Facultad de Salud Pública y Nutrición

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Número		Ajustado Trimestral		%Total de avance	Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral				
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 56										
1.1.2	Especialidad	5	8.93	6	10.71	0	0	4	7.14	100+	66.67	Se mantiene el Indicador alcanzado en el primer trimestre para esta meta.
1.1.3	Maestría	20	35.71	20	35.71	20	35.71	24	42.86	100+	100+	Un PTC solicitó permiso para estudiar Doctorado.
1.1.4	Doctorado	27	48.21	30	53.57	0	0	22	39.29	100+	3.33	El valor actual es de 22. Se gestiona la contratación de personal académico con el grado preferente. Continúa avanzando la formación doctoral de algunos PTC y se estima la conclusión de sus estudios en el 2016.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	52	92.86	56	100	0	0	52	92.86	100+	92.86	El valor para este trimestre es de 50. Una profesora de tiempo completo solicitó permiso para realizar estudios de Doctorado. Se gestionan nuevas contrataciones.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	27	48.21	30	53.57	0	0	22	39.29	100+	3.33	Se mantiene el valor alcanzado para el primer trimestre (22). Se estima un incremento en el indicador en el 2016 a medida que algunos PTC concluyan sus estudios doctorales.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	46	82.14	52	92.86	0	0	44	78.57	100+	34.62	El valor actual es de 41 ya que hubo una profesora jubilada, una profesora que solicitó permiso para estudiar doctorado y un profesor con cambio de dependencia. Se gestiona la contratación de nuevos PTC que reúnan los requisitos para acceder al perfil deseable.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	10	17.86	14	25	0	0	8	14.29	100+	57.14	Se mantiene el valor (8). Se espera que para el primer trimestre del 2016 se incremente a 3 profesores más como resultado positivo de las convocatorias cuya vigencia inicia en enero de 2016.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	50	89.29	56	100	0	0	52	92.86	100+	52.86	El valor actual es de 50, ya que una PTC solicitó permiso para realizar estudios de doctorado fuera de la IES. Se gestiona la incorporación de profesores de asignatura al programa con Diplomado de Formación Básica de Tutores.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 137										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	93	67.88	123	89.78	0	0	15	10.95	100+	12.2	Se encuentran en proceso de capacitación pedagógica los profesores, concluyendo en noviembre de 2015. Se continúa la capacitación en áreas disciplinares.
Total de Cueros/Académicos		Total: 4										
1.3.1	Consolidados	3	75	3	75	0	0	3	75	100+	100	Se mantiene el valor alcanzado en el primer trimestre. Se continúa trabajando para conservar los indicadores y el nivel de consolidación de los CA.
1.3.2	En Consolidación	1	25	1	25	0	0	1	25	100+	100	Se mantiene el valor alcanzado en el primer trimestre. Se continúa trabajando para fortalecer y transitar al siguiente nivel de Consolidación.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 1										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE de Licenciatura en Nutrición se mantiene actualizado y alineado al Modelo Educativo y Modelo Académico de la UANL.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE de Licenciatura en Nutrición reúne características que permiten su flexibilidad curricular alineado al Modelo Educativo y al Modelo Académico de la UANL.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	Se ha tomado en cuenta los resultados y la información de las encuestas aplicadas a egresados y empleadores de los Nutriólogos para retroalimentar al PE.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE ya considera el servicio social como unidad de aprendizaje en 10o. semestre del PE.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE ya considera dentro de su plan de estudios las prácticas profesionales supervisadas en 9o. semestre del PE.
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE basado en competencias está alineado al Modelo Educativo y al Modelo Académico de la UANL centrado en el aprendizaje.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables		Total: 1										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE fue evaluado por este organismo externo y ha sido ratificado en el Padrón de Programas Reconocidos por su Buena Calidad como testimonio al Mérito Académico.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE de Licenciatura en Nutrición ha sido evaluado por organismos externos reconocidos (CONCAPREN, AC.) avalado por COPAES, para el aseguramiento de su calidad y ha sido reacreditado hasta el 2019.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE de Licenciatura ha sido evaluado recientemente por organismos externos y se mantiene su calidad educativa por 4o. año consecutivo.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 1,972											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,811	91.84	1,972	100	0	0	2,004	100+	100+	100+	Hay una tendencia natural para el incremento de la matrícula.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33	100	100	En el primer trimestre se alcanzó el valor programado para esta meta, ya que la MCSP fue evaluada y obtuvo resultado positivo. La Maestría en Ciencias en Nutrición (MCN) entrará en breve en un proceso de actualización.	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	66.67	3	100	0	0	3	100	100+	100	Se mantiene el indicador alcanzado en el primer trimestre. Actualmente los 3 PE de posgrado se encuentran vigentes en el PFC.	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 72											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	66	91.67	72	100	72	100	75	100+	100+	100+	Los PE de posgrado mantienen los requisitos para ser reconocidos en el PNPC.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	167	99	59.28	97	58.08	0	0	104	62.28	100+	100+	Los estudiantes egresan en diciembre de 2015.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	157	93	55.69	88	52.69	0	0	111	66.47	100+	100+	Se considera a los egresados de enero -junio 2015. Para incrementar este indicador se continúan desarrollando estrategias para el apoyo de las trayectorias educativas.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad y Mejora de la Competitividad Académica de la FasPyN

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25

2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	99	77	77.78	63	63.64	0	0	82	82.83	100+	100+	El valor que se está considerando en este punto corresponde a la generación 58 agosto-diciembre 2014, cuyo valor es de 72.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	132	96	96.97	75	75.76	0	0	10	10.1	100+	13.33	El valor que se está considerando en este punto corresponde a la generación 57 enero-junio 2014, cuyo valor es de 58.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	24	24	100	24	100	0	0	133	100+	100+	100+	La cifra hace referencia a los estudiantes de los 3 PE de posgrado que cubrieron la totalidad de los créditos del plan de estudios.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 24.13 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

MSP. Hilda Irene Novelo Huerta
Responsable del proyecto





Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y -19MSU0011T-26 Desarrollo Humano.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	FORTALECER LA PLANTA DOCENTE PARA LOGRAR LOS ESTANDARES REQUERIDOS POR EL SNI Y EL PROMEP, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar el porcentaje de PTC adscritos al SNI y con perfil PROMEP en un mínimo de un 1% anual.	15.00	12.00	80.00	345,370.00	327,298.84	94.77
2	Apoyar la movilidad anual de 8 PTC miembros de los CA en estancias cortas de investigación para fortalecer con producción científica las redes académicas.	8.00	8.00	100.00	479,846.00	33,938.00	7.07
3	Atender la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los miembros de los CA, equipando 4 cubículos por año.	4.00	4.00	100.00	163,732.00	150,775.84	92.09
4	Impulsar la vinculación y la difusión de trabajos académicos a través de la participación de miembros de los CA en 5 eventos académicos de reconocido prestigio por año, para difundir los productos de sus investigaciones.	4.00	4.00	100.00	239,749.00	99,629.76	41.56

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	327,298.84
2	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	33,938.00	0.00	8.00	0.00
3	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	150,775.84	4.00	4.00	0.00
4	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	83,661.12	0.00	4.00	15,968.64

No. MA	Observación
1	Indicador a lograr en cuarto trimestre.
2	Se reportan un total acumulado de 8 PTC en Movilidad estancias cortas.
3	Se reportan un total acumulado de 4 cubículos equipados.
4	Se reporta la participación de docentes en 4 Eventos académicos acumulados.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	REFORZAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, PARA AUMENTAR LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO APOYANDO A PROGRAMAS ESPECÍFICOS, LA MOVILIDAD Y LA INNOVACIÓN ACADÉMICA.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar el Programa de Movilidad Estudiantil Internacional apoyando a 12 estudiantes por año para realizar estudios y prácticas profesionales en universidades extranjeras.	12.00	5.00	41.67	171,326.00	171,326.00	100.00
2	Fortalecer el Programa de Tutoría Académica para incrementar el índice de aprobación estudiantil un 1% por año (de 79 a 81) .	80.00	28.00	35.00	193,203.00	100,112.80	51.82
3	Apoyar la participación de estudiantes de la licenciatura en 3 eventos académicos de reconocido prestigio por año.	3.00	2.00	66.67	212,998.00	11,840.70	5.56
4	Fortalecer la responsabilidad social a través del equipamiento de una sala especial para realizar los trabajos de las prácticas profesionales sobre proyectos ambientales, educación en valores, salud, de atención y prevención de las adicciones.	1.00	1.00	100.00	40,374.00	39,182.48	97.05

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	89,738.60	0.00	5.00	81,587.40
2	0.00	20.00	0.00	0.00	23.00	100,112.80	0.00	28.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	11,840.70
4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39,182.48	1.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Indicador a lograr en el cuarto trimestre.
2	Indicador a lograr en el cuarto trimestre.
3	Meta alcanzada.
4	Meta alcanzada con un total de 1.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PE DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Evaluar y mantener los 3 programas de posgrado en el PNPC.	3.00	3.00	100.00	189,415.00	124,194.00	65.57
2	Fortalecer las actividades de investigación publicando anualmente 4 números de las Revistas Indexadas de la Facultad: 2 de Perspectivas Sociales y 2 de Realidades, incorporando publicaciones conjuntas entre estudiantes y maestros.	4.00	3.00	75.00	143,323.00	139,582.80	97.39
3	Impulsar la internacionalización del currículo brindando apoyo para que 2 estudiantes de cada PE de posgrado (existen 3 PE) se incorporen al Programa de Movilidad Internacional anualmente.	4.00	1.00	25.00	107,925.00	78,239.00	72.49

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	44,697.00	0.00	0.00	79,497.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	37,539.18	0.00	3.00	102,043.62
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	1.00	49,654.00


No. MA	Observación
1	****
2	Meta alcanzada.
3	****

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la competitividad académica a través de que los estudiantes y maestros investigadores cuenten con un ambiente innovador de aprendizaje y trabajo, a través del equipamiento de 2 salas con tecnología de información y comunicación que impacte favorablemente a el desempeño académico, en el manejo de idiomas y como herramienta de investigación.	2.00	2.00	100.00	324,966.00	222,702.60	68.53
3	Impulsar la innovación, a través de que los estudiantes cuenten con un ambiente de aprendizaje con tecnologías de información y comunicación que impacte en su desempeño académico, actualizando el equipo de 5 aulas inteligentes de la DES por año.	5.00	5.00	100.00	182,818.00	131,666.60	72.02
4	Consolidar la calidad del PE de Licenciatura fortaleciendo el programa de planeación estratégica y de mejora de procesos institucionales que asegure el éxito en la evaluación externa realizada por 3 organismos reconocidos: CIEES (mantener el nivel 1), ACCECISO (logro de re-acreditación por COPAES) y TUV- SUB de México (Mantenimiento de re-certificación Norma ISO 9001-2008).	3.00	3.00	100.00	69,618.00	69,618.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	222,702.60	2.00	2.00	0.00
3	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	131,666.60	5.00	5.00	0.00
4	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	47,769.73	3.00	3.00	21,848.27

No. MA	Observación
1	Se cuenta en total acumulado con 2 salas de tecnología de Información.
3	Se cuenta en total acumulado con 2 aulas inteligentes.

4	Consolidar la calidad del PE de Licenciatura fortaleciendo el programa de planeación estratégica y de mejora de procesos institucionales que asegure el éxito en la evaluación externa realizada por 3 organismos reconocidos: CIEES (mantener el nivel 1), ACCECISO (logro de re-acreditación por COPAES) y TUV- SUB de México (Mantenimiento de re-certificación Norma ISO 9001-2008).
---	--

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	M.T.S. María Teresa Obregón Morales. Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance
Capacidad Académica											
Total de Profesores de Tiempo Completo											
Total: 49											
1.1.3	Maestría	27	55.1	27	55.1	0	0	1	2.04	100+	3.7 ****
1.1.4	Doctorado	21	42.86	22	44.9	0	0	22	44.9	100+	100
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	27	55.1	27	55.1	0	0	27	55.1	100+	100
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	21	42.86	22	44.9	22	44.9	22	44.9	100	100
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	41	83.67	42	85.71	0	0	42	85.71	100+	100
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	14	28.57	15	30.61	0	0	15	30.61	100+	100
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	48	97.96	49	100	0	0	34	69.39	100+	69.39
Total de profesores que conforman la planta académica											
Total: 87											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	87	100	87	100	0	0	41	47.13	100+	47.13
Total de Cuerpos Académicos											
Total: 5											
1.3.1	Consolidados	2	40	3	60	0	0	2	40	100+	60
1.3.2	En Consolidación	2	40	1	20	0	0	1	20	100+	100

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26

1.3.3	En Formación	1	20	1	20	0	0	1	20	100+	100	*****
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 1										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE de la licenciatura cuenta con estudios de factibilidad
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El plan de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, cuenta con flexibilidad curricular
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	De acuerdo al Modelo Educativo y académico de la UANL, el plan de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, esta centrado en el estudiante/aprendizaje.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	*****
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, integra como parte curricular el Servicio Social
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	La práctica profesional en el PE de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, esta integrada a nivel curricular
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	El PE de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, esta basado en Competencias, de acuerdo al Modelo Educativo y Académico de la UANL.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 1										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	La FTSyDH, ya efectuó el proceso de la Acreditación.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	*****
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	1	100	100+	100	*****

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 1,160											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,153	99.4	1,160	100	0	0	1,160	100	100+	100	El Plan de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano es un PE de calidad, con un total de matrícula de 1160 alumnos.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	2	66.67	2	66.67	0	0	2	66.67	100+	100	****	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100	Los 3 PE del Posgrado se encuentran reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 48											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	45	93.75	48	100	0	0	48	100	100+	100	La matrícula atendida en el posgrado en total es de 48 alumnos.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	150	114	76	110	73.33	0	0	41	27.33	100+	37.27	Indicador a lograr en el cuarto trimestre.
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	50	44	29.33	48	32	48	32	26	17.33	54.17	54.17	Indicador alcanzado.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	114	58	50.88	60	52.63	0	0	60	52.63	100+	100	La tasa de titulación por cohorte Ciclo A en la DES es en total de 60.
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	44	20	17.54	24	21.05	0	0	24	21.05	100+	100	La tasa de titulación por cohorte Ciclo B en la DES es en total de 24.
Otras metas													
Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral				Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance			
3.1.1	Recertificación del Sistema de gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	****	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 87.00 %




Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación de los programas y procesos académicos de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26



Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector



M.T.S. María Teresa Obregón Morales.
Responsable del proyecto



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Consolidar y fortalecer la competitividad y la capacidad académica de la FAMUS
 -19MSU0011T-27

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar la calidad de la atención a estudiantes para el fortalecimiento de los procesos educativos en la Facultad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecer la condición auditiva y de aprendizaje mediante el equipamiento y renovación de equipo auditivo e instrumentos musicales para el 100% del alumnado.	240.00	240.00	100.00	1,501,088.00	1,491,750.64	99.38
3	Adecuar los espacios utilizados por los alumnos para su acceso (capacidades diferentes) y el desarrollo de destrezas auditivas correctamente para el 100% de los alumnos.	178.00	0.00	0.00	51,363.00	51,363.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	1,453,617.64	0.00		0.00
3	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	51,363.00	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Favorecer el desarrollo de los cuerpos académicos para mejorar la capacidad académica de la Facultad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecer la investigación de los CA, así como su divulgación oral y escrita.	1.00	0.00	0.00	28,323.00	21,766.00	76.85
4	Promover la vinculación de los Cuerpos Académicos con la sociedad regiomontana a través de producciones de investigación como puestas en escena de calidad que desarrollen la práctica profesional de alumnos y maestros; en conciertos didácticos vinculando el trabajo de las facultades de Música y Artes Escénicas, así como el fomento de la música prehispánica.	1.00	1.00	100.00	72,379.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		21,766.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	0.00


No. MA	Observación
2	En junio se realizó la participación de 3 mtros. como ponentes en el II Seminario científico 'La educación artística en el siglo XXI' en el marco del V taller internacional humanísticas 2015, promoviendo la investigación de cuerpos académicos.
4	En agosto se llevó a cabo conferencia, taller de flautas de cerámica, taller de danza, taller de musicoterapia y 4 presentaciones del grupo Venado Azul en la semana de 'Música y danza prehispánica'

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Asegurar la calidad y pertinencia de los PE de licenciatura y TSU, fortaleciendo la formación completa de los estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la movilidad de los programas educativos de licenciatura y del técnico superior universitario.	1.00	0.00	0.00	18,805.00	0.00	0.00
3	Favorecer la innovación creativa e interpretativa con el apoyo de expertos nacionales e internacionales	2.00	2.00	100.00	38,330.00	15,965.00	41.65

4	Apoyar la participación estudiantil en cursos nacionales e internacionales.	2.00	1.00	50.00	25,503.00	0.00	0.00
---	---	------	------	-------	-----------	------	------

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3	2.00	2.00	0.00	0.00		15,965.00	0.00		0.00
4	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
4	3 alumnos asistieron al Festival de Música de Santiago de Querétaro, en cursos de perfeccionamiento de contrabajo y flauta, en agosto.

 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	Firma  Graciela Mirna Marroquín Narváez Responsable del Proyecto
--	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Consolidar y fortalecer la competitividad y la capacidad académica de la FAMUS

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		% Total de avance	Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%						
Capacidad Académica												
Total de Programas de Tiempo Completo Total: 27												
1.1.3	Maestría	17	77.27	16	72.73	0	0	16	72.73	100%	100%	
1.1.4	Doctorado	4	18.18	5	22.73	0	0	4	18.18	100%	80%	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	17	77.27	16	72.73	0	0	16	72.73	100%	100%	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	4	18.18	5	22.73	0	0	4	18.18	100%	80%	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	68.18	18	81.82	0	0	15	68.18	100%	63.33	
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic. evaluables Total: 2												
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	1	50	100%	50%	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	1	50	100%	80%	
Total de matrículas en modalidades de TSU/PA y Lic. Total: 225												
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	225	100	225	100	0	0	47	20.89	100%	20.89	
Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA												
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	3	1	33.33	2	66.67	0	0	2	66.67	100%	100%
Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA												
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	3	1	33.33	2	66.67	0	0	2	66.67	100%	100%
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura												
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	28	11	39.29	22	78.57	0	0	20	71.43	100%	80.0%
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura												
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	28	6	21.43	12	42.86	0	0	10	35.71	100%	80.0%

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0.00 %

Dr. Jesús Áncer Rodríguez
Rector

Graciela Mirra Marroquín Narváez
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 *Mejorar y consolidar la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Artes Escénicas.*
 -19MSU0011T-28

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Lograr consolidar la planta académica y fortalecer los trabajos de investigación escénica realizados en la facultad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Asegurar la actualización disciplinar de nuestra planta docente, así como la presencia de la DES en redes académicas, culturales y artísticas nacionales e internacionales fomentando la interacción e intercambio de los docentes y estudiantes de las escuelas superiores de artes escénicas.	2.00	2.00	100.00	299,800.00	5,000.00	1.67
2	Lograr al 100% la grabación de los productos artísticos derivados de las LGAC de los docentes y alumnos de la facultad como evidencia y herramienta de análisis, que a su vez fungirán como materiales didácticos de carácter electrónico.	1.00	1.00	100.00	162,100.00	159,305.12	98.28
3	Hacer partícipe a la comunidad en general de las actividades artísticas relacionadas con el quehacer escénico originado en la facultad para preservar, desarrollar y promover, sus procesos sustantivos de investigación que sirvan para estrechar su vínculo con la sociedad y la cultura de la humanidad.	1.00	1.00	100.00	262,401.00	219,824.04	83.77
4	Promover la vinculación de la DES con la sociedad regiomontana a través de producciones con puestas en escena de calidad que desarrollen la práctica profesional de los alumnos y maestros en conciertos didácticos vinculando el trabajo de las Facultades de Arte Escénicas y Música en el Teatro Universitario.	1.00	1.00	100.00	167,800.00	167,800.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		5,000.00	2.00	2.00	0.00
2	0.00		0.00	0.00	0.00	159,305.12	1.00	1.00	0.00
3	0.00		0.00	0.00	0.00	219,824.04	0.00	1.00	0.00
4	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		167,800.00

No. MA	Observación
1	En los meses de Junio y Julio docentes de ambos PE participaron en el Programa de capacitación y actualización disciplinar gracias a los recursos obtenidos a través de PROFOCIE. El área de danza contemporánea participó en el curso 'Fundamentos en la Técnica Graham de la Danza Contemporánea' nivel Intermedio y Avanzado con la reconocida Maestra Christine Dakin con duración de 20 horas cada uno. Así mismo participaron en el Seminario 'Modelo Pedagógico para la Enseñanza y Entrenamiento de la Danza' con duración de 50 horas, el cual fue impartido por la Maestra Carmen Correa. En lo que respecta al Área de Teatro durante esos mismos meses se les ofertaron los cursos 'Improvisación con Técnica Básica para Teatro' impartido por la Maestra Christine Dakin, con duración de 15 horas; y el curso 'El Sujeto y la Predicación en la Ficción (Del Yo creador al Yo de la Creación)', impartido por la Maestra Alaciel Molas y con una duración de 18 horas. Así mismo el pasado mes de Agosto la facultad participó en el Encuentro Delta 8 llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia en donde se lograron fortalecer vínculos institucionales con las universidades pertenecientes a la Red CITU (Red de Creación e Investigación Teatral Universitaria).
2	El Departamento de Audiovisual y Multimedia cuenta a la fecha con equipo tecnológico adecuado y necesario para poder cubrir la demanda en alta definición y resguardo de los productos artísticos creados por la comunidad de la facultad. Estas grabaciones además de ser una herramienta de apoyo para la generación y aplicación del conocimiento de los PE, son fundamentales para la promoción y difusión del que hacer artístico universitario, y como apoyo a los trabajos de investigación escénica realizados por el CA.
3	A la fecha de la elaboración del presente reporte de seguimiento podemos mencionar que el Teatro Espacio 'Rogelio Villarreal Elizondo' cuenta ya con la totalidad del equipo tecnológico solicitado y apoyado por el PROFOCIE, logrando con esto contar con un espacio escénico equipado con la tecnología de iluminación de vanguardia para las presentaciones programadas en las temporadas a partir del mes de Agosto de 2015. Así mismo el próximo 18 de Septiembre dará inicio la exhibición de vestuarios con la cual se promocionará y difundirá la importancia de la historia, diseño y realización del vestuario en las puestas en escena y montajes artísticos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar la competitividad académica de los PE de licenciatura con las acreditaciones nacionales y la mejora de la innovación educativa.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Alcanzar al 100% una oferta educativa de calidad.	2.00	2.00	100.00	300,000.00	300,000.00	100.00
2	Consolidar y mantener la infraestructura académica pertinente para la innovación educativa y el desarrollo de la investigación escénica.	2.00	0.00	0.00	170,900.00	5,400.00	3.16


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	2.00	0.00
2	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00


No. MA	Observación
1	Ambos PE has sido acreditados por el CAESA con una vigencia del 3 de Junio del 2015 al 2 de Junio del 2020.
2	A la fecha contamos con los equipos de computo y proyectores solicitados como apoyo para los procesos de enseñanza - aprendizaje de ambos programas educativos, sin embargo aun nos encontramos en espera de la entrega de los equipos de aire acondicionados que servirán para realizar el cambio de los que se encuentran instalados en las aulas y que con el paso del tiempo son obsoletos y deficientes. Con relación al acervo bibliográfico podemos mencionar que del 2 al 4 de octubre la encargada del servicio bibliotecario realizará un viaje a la ciudad de México a la feria del libro más importante del país en donde se puede conseguir el material disciplinar adecuado para cubrir las necesidades de nuestros PE.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Consolidar la atención y la formación integral de los estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover la actualización disciplinar de los alumnos de la DES de ambos PE a través de talleres, los cuales a su vez sirvan para propiciar la movilidad académica mediante el intercambio de experiencias con otros profesionales de las artes con reconocimiento nacional e internacional.	2.00	1.00	50.00	282,850.00	10,500.00	3.71

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	Alumnos del PE de Arte Teatral estarán participando en el Taller 4x4 impartido por el Maestro Richard Viqueira dentro del Programa de Movilidad en Casa de la Facultad del 7 al 11 de Septiembre, dicho taller tendrá una duración de 20 horas en las cuales podrán incursionar en una nueva forma de hacer teatro escénico a través del Biodrama, el Posdrama, la Narraturgia y el Flashmob.

Firma	
	
Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	M.H. Olivia Janneth Villarreal Arizpe Responsable del Proyecto



FACULTAD DE
ARTES ESCENICAS
Dirección

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejorar y consolidar la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Artes Escénicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado					
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 12										
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	6	50	6	50	0	0	5	41.67	100+	33.33	En estos momentos contamos con 5 PTC con perfil PROMEP. La maestra que se tenía considerada para poder alcanzar la meta no pudo aspirar al perfil PROMEP ya que al haberle sido otorgado a principios de este año nombramiento de tiempo completo, los lineamientos establecen que su aplicación debe de ser como Nuevo PTC.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	11	91.67	12	100	0	0	12	100	100+	100	Al momento contamos con 11 PTC, mismos que en su totalidad participan en el programa de tutorías. Seguimos realizando las gestiones pertinentes para que la administración central institucional tenga a bien favorecernos con habilitaciones para nuevos PTC.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 30										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	25	83.33	19	63.33	10	33.33	19	63.33	100+	100	Gracias a los apoyos recibidos, hemos logrado fortalecer el programa de capacitación y actualización disciplinar docente en ambos PE, mediante el cual 26 profesores han recibido cursos de capacitación y actualización disciplinar de los cuales 19 han cubierto más de 40 horas, 3 se encuentran en el rango de 30 horas y 4 más en el rango de 20 horas.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 2										



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Mejorar y consolidar la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Artes Escénicas.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	100+	100	Ambos PE se encuentran en el nivel 1 del CIEES.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	50	2	100	2	100	2	100	100	100	100	100	Ambos PE están acreditados por el CAESA, organismo reconocido por el COPAES.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100+	100+	100	Ambos programas son evaluables.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 211												
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	200	94.79	211	100	0	0	232	100+	100+	100+	100+	100+	Para el período escolar Agosto - Diciembre 2015 el acta de conciliación de la matrícula de la dependencia refleja el número establecido en la meta.
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES	
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	65	37	56.92	34	52.31	0	0	39	60	100+	100+	100+	La tasa de egreso de para los PE de licenciatura es de 39 egresados.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 97.91 %

Dr. Jesús Áncer Rodríguez
Rector

M.H. Olivia Janneth Villarreal Afizpe
Responsable del proyecto

FACULTAD DE
ARTES ESCÉNICAS
Dirección



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad Autónoma de Nuevo León

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la calidad y competitividad académica y de investigación de la DES
-19MSU0011T-29

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer la capacidad académica e incrementar la competitividad de los PTC y CA en el ámbito local, regional, nacional e internacional						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidación de las cualificaciones de la planta académica a través de la presentación de ponencias de las investigaciones de los PTC a nivel nacional e internacional	27.00	17.00	62.96	740,000.00	205,363.33	27.75
2	Consolidación nacional e internacional de los CA	3.00	1.00	33.33	390,000.00	160,724.00	41.21
4	Fortalecer la vinculación de los PTC y CA en el contexto local, regional, nacional e internacional	3.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	100.00




No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00	130,974.26	18.00	17.00	74,389.07
2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3,724.00	3.00		157,000.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	270,000.00

No. MA	Observación
1	Uno de los seminarios al que asistirían 2 PTC se pospuso para finales del mes de septiembre.
2	Los seminarios que se tenían previstos a realizarse en este trimestre se pospusieron para el mes de septiembre por conflictos de fechas de parte de los ponentes invitados.
4	Los libros ya están en proceso de edición.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Elaborar un programa para impulsar de manera transversal la perspectiva de género en la comunidad universitaria						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Vincular el Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas con los cuerpos académicos afines en la UANL y crear una red a nivel nacional	18.00	18.00	100.00	259,199.00	228,337.88	88.09

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	228,337.88	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el segundo trimestre.

Firma	
 Dr. Jesús Áncer Rodríguez Rector	 Esthela María Gutiérrez Garza Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad y competitividad académica y de investigación de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Ajustado Trimestral		%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado					
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo													
Total: 17													
1.1.3	Maestría	1	5,88	1	5,88	0	0	1	5,88	100+	100	Meta cumplida	
1.1.4	Doctorado	14	82,35	16	94,12	0	0	17	100	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	15	88,24	17	100	0	0	18	100+	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	14	82,35	16	94,12	0	0	17	100	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	12	70,59	14	82,35	0	0	13	75,47	100+	92,86	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	10	58,82	12	70,59	0	0	12	70,59	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
Total de profesores que conforman la planta académica													
Total: 17													
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	15	88,24	17	100	0	0	18	100+	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
Total de Cuerpos Académicos													
Total: 2													
1.3.1	Consolidados	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
1.3.3	En Formación	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de posgrado													
Total: 2													
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Meta cumplida reportada en el trimestre anterior	
Total de Matrícula de nivel posgrado													
Total: 40													
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	35	87,5	40	100	0	0	33	82,5	100+	82,5	Meta por cumplirse	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura													
M1 M2 % M2 % M2 Ajustado % Ajustado M2 Alcanzado % Alcanzado % Trimestral % Total de avance Justificación IES													
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	9	9	100	7	77,78	0	0	3	33,33	100+	2,86	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León
Clave 911: 19MSU0011T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad y competitividad académica y de investigación de la DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales
Dirección

Esthela María Gutiérrez Garza
Responsable del proyecto