

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-09

Fortalecimiento de los CA y PTC para mantener y ofrecer PE de alta calidad internacional tanto en la licenciatura como en el posgrado.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecimiento de la capacidad académica.	\$1,185,000.00	\$924,209.00	78.00%	1.2	Incrementar el número de profesores con reconocimiento a perfil deseable PROMEP a un 85%	\$65,000.00	\$50,695.00	78.00%	16	20	23	115.00%	\$50,695.00	100.00%	107.00%	Se superó la meta establecida ya que el 92% de los PTC obtuvieron reconocimiento de perfil deseable PROMEP. Se pagó la publicación de 5 capítulos de libro y 4 artículos en revistas indizadas.	
					1.3	Apoyar al 100% de PTC en su infraestructura académica.	\$1,120,000.00	\$873,514.00	78.00%	30	24	24	100.00%	\$873,514.00	100.00%		Se cumplió con la meta establecida. La totalidad de los PTC han recibido equipo de cómputo específico para mejorar la labor docente y se realizó la instalación de la red inalámbrica que contribuirá a mejorar la enseñanza.	
					Subtotal OP 1						\$1,185,000.00	\$924,209.00	78.00%	46	44	47	107.00%	\$924,209.00
OP 2	Mantener y mejorar la atención de los estudiantes.	\$1,318,000.00	\$1,027,939.00	78.00%	2.2	Equipar cinco laboratorios para lograr la certificación de dos de los procesos que se realizan en cada laboratorio	\$1,248,000.00	\$973,344.00	78.00%	5	2	2	100.00%	\$971,903.00	100.00%	107.00%	Se adquirió equipo que permitirá mejorar el servicio que ofrecen los laboratorios a la docencia e investigación e ir sentando las bases para la certificación de algunos de los procesos.	
					2.3	Realizar estudio en dos etapas: 1) analizar causales de deserción y 2) proponer acciones de retención, para incrementar las tasas de titulación de Licenciatura a 40%	\$30,000.00	\$23,398.00	78.00%	2	2	2	100.00%	\$20,635.85	88.00%		Se tienen ya ambos estudios, sólo está pendiente la entrega de la factura por la cantidad restante (\$2,762.15)	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-09

Fortalecimiento de los CA y PTC para mantener y ofrecer PE de alta calidad internacional tanto en la licenciatura como en el posgrado.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	Capacitar al 100% de los PTC en la instrumentación del nuevo modelo educativo.	\$40,000.00	\$31,197.00	78.00%	30	24	24	100.00%	\$31,197.00	100.00%		Inicialmente, se contó con una capacitación general para los PTC ofrecida por personal de la propia DES. Posteriormente, con el apoyo de expertos, se capacitó al 100% de los PTC, tanto en el modelo educativo como en el uso de herramientas didácticas como la plataforma Nexus. A la fecha, el modelo se ha aplicado únicamente en los PE de Licenciatura y será hasta el 2010 que se implemente en el posgrado.	
					Subtotal OP 2		\$1,318,000.00	\$1,027,939.00	78.00%	37	28	28	100.00%	\$1,023,735.85	100.00%	100.00%		
OP 3	Incrementar la competitividad académica en los cuatro Programas Educativos.	\$810,000.00	\$631,737.00	78.00%	3.1	Cumplir con los indicadores de la CIEES para la acreditación del PE de Manejo para que sea evaluable el 2009-10	\$100,000.00	\$77,992.00	78.00%	1	1	1	100.00%	\$77,885.65	100.00%		Se recibió la asesoría necesaria para cumplir con los requisitos de los CIEES y se logró la certificación en Nivel 1 por parte de este organismo.	
					3.2	Cumplir con los indicadores para el PE de Ingeniero Forestal para lograr la renovación de la acreditación.	\$50,000.00	\$38,996.00	78.00%	1	1	1	100.00%	\$38,996.00	100.00%		Se cumplió la meta al obtenerse la re-acreditación del PE de Ing. Forestal por 5 años más (2009-2014).	

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-09

Fortalecimiento de los CA y PTC para mantener y ofrecer PE de alta calidad internacional tanto en la licenciatura como en el posgrado.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.4	Asegurar la red informática para estudiantes y personal administrativo, renovando en el 2009, el 25% (20 computadoras) del equipo de cómputo con que se cuenta.	\$660,000.00	\$514,749.00	78.00%	23	20	20	100.00%	\$233,737.50	45.00%		Se compró equipo de cómputo para estudiantes y personal administrativo; así como equipo que servirá de apoyo a los profesores en la docencia. Está pendiente la instalación de la red de datos en las áreas nuevas. Se envió ya la requisición de soporte tecnológico y estamos a la espera de la autorización del mismo.	
					Subtotal OP 3		\$810,000.00	\$631,737.00	78.00%	25	22	22	100.00%	\$350,619.15	56.00%	100.00%		
OP 4	Fortalecer la calidad de posgrado para ser competitivos a nivel internacional.	\$30,000.00	\$23,398.00	78.00%	4.2	Lograr una tasa de titulación de 85% en el posgrado, para el 2009.	\$30,000.00	\$23,398.00	78.00%	25	25	24	96.00%	\$23,398.00	100.00%		Se impartieron cursos de tutorías con el apoyo de expertos. Prácticamente se alcanzó la meta establecida en cuanto al porcentaje de titulación (83%). Sin embargo, nos falta aún establecer una forma sistematizada de evaluar los resultados de dichas tutorías.	
					Subtotal OP 4		\$30,000.00	\$23,398.00	78.00%	25	25	24	96.00%	\$23,398.00	100.00%	96.00%		
		\$3,343,000.00	\$2,607,283.00	78.00%			\$3,343,000.00	\$2,607,283.00	78.00%	133	119	121	102.00%	\$2,321,962.00	89.00%			