

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-19MSU0011T-10
Mejora y aseguramiento de la calidad en el desarrollo integral de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta académica y desarrollar los CA de la DES.	\$2,003,000.00	\$936,704.00	47.00%	1.4	Generar tres productos de investigación por cada uno de los tres CA, para desarrollar las LGAC disciplinares y fortalecer los CA	\$2,003,000.00	\$936,704.00	47.00%	9	6	5	83.00%	\$0.00	0.00%		La acción 1.4.1 está en proceso: avance parcial académico (50 %) e integrando la comprobación respectiva. Además cabe aclarar que el 15 de septiembre solicitamos una transferencia de aplicación de recursos, aún sin respuesta; en la acción 1.4.1 de los \$ 467 193.00 originales, solicitamos aplicar sólo \$ 131 153.00 y el resto aplicarlo en la acción 2.3.3; en la acción 1.4.2 de los \$ 235 696.00 originales, solicitamos aplicar sólo \$ 79 696.00 y el resto aplicarlo en la acción 2.3.3; en la acción 1.4.3 de los \$ 233 825.00 originales.	
Subtotal OP 1							\$2,003,000.00	\$936,704.00	47.00%	9	6	5	83.00%	\$0.00	0.00%	50.00%		
OP 2	Mejorar la atención a los estudiantes de la DES.	\$2,997,831.00	\$1,401,938.00	47.00%	2.3	Contar con una modalidad semipresencial, para el 100% de la población estudiantil, capitalizando la Intranet, la plataforma Nexus, los materiales didácticos a producir y/o adquirir, así como las investigaciones a producir.	\$2,997,831.00	\$1,401,938.00	47.00%	2,000	1,000	500	50.00%	\$1,168,113.00	83.00%		La acción 2.3.2 requería la realización previa de la acción 2.3.1, la cual está por concluir, ello va permitir la aplicación de los recursos de la acción 2.3.2, agotando así el 100% de los recursos de esta meta 2.3	
Subtotal OP 2							\$2,997,831.00	\$1,401,938.00	47.00%	2,000	1,000	500	50.00%	\$1,168,113.00	83.00%	75.00%		
		\$5,000,831.00	\$2,338,642.00	47.00%			\$5,000,831.00	\$2,338,642.00	47.00%	2,009	1,006	505	50.00%	\$1,168,113.00	50.00%			