

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-12

Consolidar a la DES para proporcionar servicios de calidad a los alumnos y docentes.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Reforzar la planta académica mediante la habilitación de PTC con perfil deseable PROMEP y SNI.	\$237,970.00	\$442,910.00	186.00%	1.1	AUMENTAR UN 30% LOS PTC QUE ACTUALMENTE ESTÁN ADSCRITOS AL PERFIL PROMEP.	\$237,970.00	\$442,910.00	186.00%	40	3	0	0.00%	\$59,874.00	14.00%		Están en proceso de dictaminación	
Subtotal OP 1							\$237,970.00	\$442,910.00	186.00%	40	3	0	0.00%	\$59,874.00	14.00%	0.00%		
OP 2	Modernizar los sistemas de enseñanza-aprendizaje para proporcionar servicios de calidad a estudiantes.	\$1,632,052.00	\$1,607,083.00	98.00%	2.2	CONTAR CON LABORATORIOS DE COMPUTO QUE INTEGREN SISTEMAS DE REDES OPTICAS Y SERVIDORES DE ALTA CAPACIDAD PARA UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS ALUMNOS.	\$547,893.00	\$539,510.00	98.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La DES cuenta con la autorización de la dirección general de informática para la adquisición de estos equipos y estamos en espera de recibirlos por parte del proveedor asignado. Una vez que el equipo sea recibido por la DES se procederá de inmediato a cumplir la meta establecida.	
					2.3	EQUIPAR CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO 6 MODULOS EN EL LABORATORIO DE TUTORIAS UBICADA EN BIBLIOTECA.	\$302,159.00	\$297,536.00	98.00%	6	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La DES cuenta con la autorización de la dirección general de informática para la adquisición de estos equipos y estamos en espera de recibirlos por parte del proveedor asignado. Una vez que el equipo sea recibido por la DES se procederá de inmediato a cumplir la meta establecida.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-12

Consolidar a la DES para proporcionar servicios de calidad a los alumnos y docentes.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	CONTRIBUIR EN LA FORMACION ACADÉMICA DE 10 ESTUDIANTES PROMOVIENDOSE EL ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXTRANJERAS, PROPORCIONANDO APOYO CONSISTENTE EN TRASLADO Y MANUTENCIÓN	\$782,000.00	\$770,037.00	98.00%	10	10	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente la DES esta llevando acabo el estudio y selección de candidatos para cumplir con dicha meta.	
					Subtotal OP 2		\$1,632,052.00	\$1,607,083.00	98.00%	17	17	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%		
OP 3	Incrementar los Programas Educativos de buena calidad evaluados por organismos reconocidos, aumentar los índices de eficiencia terminal e integrar un sistema que permita la satisfacción de los empleadores.	\$60,000.00	\$59,082.00	98.00%	3.4	CONTAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON UN SISTEMA DE SOPORTE QUE CONTRIBUYA AL SERVICIO HACIA LOS EMPLEADORES DE LOS EGRESADOS DE LA DES	\$60,000.00	\$59,082.00	98.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente la DES se encuentra en proceso de recibir por parte del proveedor el sistema de computo para evaluar la satisfacción de las empresas que contralan a nuestros egresados.	
					Subtotal OP 3		\$60,000.00	\$59,082.00	98.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%		
		\$1,930,022.00	\$2,109,075.00	109.00%			\$1,930,022.00	\$2,109,075.00	109.00%	58	21	0	0.00%	\$59,874.00	3.00%			