

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-04

Proyecto integral para el mejoramiento de la competitividad y capacidad académica mediante el cierre de brechas de calidad al interior de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 2	Consolidar la calidad de los servicios educativos de la DES.	\$2,507,078.00	\$1,910,091.00	76.00%	2.1	Equipar con proyector, equipos de cómputo y pantalla a tres laboratorios digitales.	\$1,096,524.00	\$835,419.00	76.00%	3	2	2	100.00%	\$83,148.92	10.00%	67.00%			
					2.2	Actualización de la infraestructura física y de servicios de la Biblioteca Eduardo D. Belden de la Facultad.	\$717,578.00	\$546,708.00	76.00%	1	0	0	0.00%	\$211,794.24	39.00%				Se han adquirido ya el 50% de los acervos autorizados y el 100% de la infraestructura, se puede decir que es un 50% de avance en la meta
					2.3	Incrementar en cuatro antenas el alcance de la red inalámbrica para uso de los estudiantes con su respectivo soporte tecnológico.	\$692,976.00	\$527,964.00	76.00%	4	3	3	100.00%	\$527,964.00	100.00%				
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$2,507,078.00</b>	<b>\$1,910,091.00</b>	<b>76.00%</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$822,907.16</b>	<b>43.00%</b>				
		<b>\$2,507,078.00</b>	<b>\$1,910,091.00</b>	<b>76.00%</b>			<b>\$2,507,078.00</b>	<b>\$1,910,091.00</b>	<b>76.00%</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$822,907.16</b>	<b>43.00%</b>				