

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-18

Desarrollo estratégico institucional 2008-2009 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica y el cierre de brechas de los PE.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer equilibradamente la planta académica y cerrar las brechas entre los CAC-CAEC y los CAEF.	\$405,000.00	\$158,798.00	39.00%	1.2	Incrementar el indicador de perfil PROMEP a un ritmo por año de 5% (144 profesores)	\$10,000.00	\$3,324.00	33.00%	144	130	102	78.00%	\$3,324.00	100.00%	89.00%	Se preparan en el llenado de solicitudes de reconocimiento los profesores que tienen vencido el perfil y algunos nuevos.	
					1.4	En los próximos dos años, lograr la participación del 100% de los CA en actividades relacionadas a la generación y aplicación del conocimiento.	\$395,000.00	\$155,474.00	39.00%	16	16	16	100.00%	\$30,073.27	19.00%			
					<b>Subtotal OP 1</b>		<b>\$405,000.00</b>	<b>\$158,798.00</b>	<b>39.00%</b>	<b>160</b>	<b>146</b>	<b>118</b>	<b>81.00%</b>	<b>\$33,397.27</b>	<b>21.00%</b>			
OP 2	Asegurar la competitividad de los PE de licenciatura.	\$7,493,865.00	\$2,519,556.00	34.00%	2.1	Satisfacer, en un plazo máximo de dos años, el 100% de las recomendaciones de CIEES y CACEI, para asegurar la competitividad, calidad y acreditación de nuestros PE de licenciatura.	\$7,128,865.00	\$2,398,245.00	34.00%	7	7	7	100.00%	\$1,505,620.00	63.00%	88.00%	lo que falta esta en proceso de cotizaciones y soporte tecnológico por parte de la Dirección de Informática de la UANL	
					2.3	Incrementar en un 20% anual la cobertura del programa de movilidad nacional e internacional.	\$330,000.00	\$109,678.00	33.00%	0	75	47	63.00%	\$0.00	0.00%			
					2.4	Mantener y asegurar la acreditación del 100% de los PE evaluables.	\$35,000.00	\$11,633.00	33.00%	7	7	7	100.00%	\$0.00	0.00%			
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$7,493,865.00</b>	<b>\$2,519,556.00</b>	<b>34.00%</b>	<b>14</b>	<b>89</b>	<b>61</b>	<b>69.00%</b>	<b>\$1,505,620.00</b>	<b>60.00%</b>			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-19MSU0011T-18

Desarrollo estratégico institucional 2008-2009 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica y el cierre de brechas de los PE.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Contar con un programa de seguimiento estudiantil y profesional, que impacte en el cierre de brechas de atención a estudiantes.	\$36,000.00	\$11,970.00	33.00%	3.2	En 2008 implementar un Sistema Integral de Seguimiento de la Trayectoria Estudiantil y Profesional.	\$36,000.00	\$11,970.00	33.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se revisan las aplicaciones existentes para crear la interfase que permita la operación del módulo de seguimiento.	
Subtotal OP 3							\$36,000.00	\$11,970.00	33.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%		
		\$7,934,865.00	\$2,690,324.00	34.00%			\$7,934,865.00	\$2,690,324.00	34.00%	175	236	179	76.00%	\$1,539,017.27	57.00%			