



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-19MSU0011T-19

Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PE y el fortalecimiento del perfil del profesorado.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Promover la atención a los estudiantes a través del programa de tutorías	\$250,000.00	\$929,690.00	372.00%	2.2	Mejorar la infraestructura para las necesidades de los estudiantes en todos los PE del pregrado y posgrado con 80 computadoras	\$250,000.00	\$929,690.00	372.00%	40	80	80	100.00%	\$929,108.00	100.00%			
<b>Subtotal OP 2</b>							<b>\$250,000.00</b>	<b>\$929,690.00</b>	<b>372.00%</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$929,108.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
OP 3	Asegurar el mantenimiento de los PE de buena calidad en las licenciaturas.	\$250,000.00	\$929,690.00	372.00%	3.1	Asegurar que los programas de LIC se encuentren en Nivel 1 de CIEES y acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	\$250,000.00	\$929,690.00	372.00%	2	2	2	100.00%	\$929,690.00	100.00%			
<b>Subtotal OP 3</b>							<b>\$250,000.00</b>	<b>\$929,690.00</b>	<b>372.00%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$929,690.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
OP 4	Apoyar a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC.	\$250,000.00	\$929,690.00	372.00%	4.1	Asegurar la permanencia de los 19 PE de posgrado en el PNP.	\$250,000.00	\$929,690.00	372.00%	19	21	21	100.00%	\$74,509.99	8.00%			
<b>Subtotal OP 4</b>							<b>\$250,000.00</b>	<b>\$929,690.00</b>	<b>372.00%</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$74,509.99</b>	<b>8.00%</b>	<b>100.00%</b>		
		<b>\$750,000.00</b>	<b>\$2,789,070.00</b>	<b>372.00%</b>			<b>\$750,000.00</b>	<b>\$2,789,070.00</b>	<b>372.00%</b>	<b>61</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$1,933,307.99</b>	<b>69.00%</b>			